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ABSTRAK 
 Spillway atau saluran pelimpah adalah struktur yang 
digunakan untuk menyediakan aliran yang terkendali dari 
bendungan ke daerah hilir sungai yang dibendung. Saluran 
pelimpah melepas banjir sehingga air tidak melebihi dan merusak 
bendungan. Pada tugas akhir ini akan direncanakan analisa 
pelaksanaan dan konstruksi proyek pembangunan Side Spillway 
pada Waduk Tukul Pacitan.  
 Metode analisa data yang digunakan adalah deskripsi 
proyek yang terdiri dari teknik pengumpulan data, sumber data, 
analisa data (analisa alat berat, produktifitas, biaya alat berat, 
biaya tenaga kerja, durasi pekerjaan, dan analisa material), teknik 
pelaksanaan dan rancangan tugas akhir. Setelah semua data yang 
diperlukan telah terkumpul kemudian menghitung total tenaga 
kerja yang dibutuhkan dengan menggunakan acuan HSPK 
wilayah Pacitan. Kemudian merencanakan time schedule agar 
sesuai dengan rancangan jadwal yang diinginkan. Time schedule 
yang dilampirkan terdiri dari Kurva S, Network Planning dan 
Ghantt Chart agar dapat dipahami lebih jelas dan optimal. 
 Dari hasil perencanaan pelaksanaan didapatkan waktu 
pelaksanaan proyek Side Spillway selama 289 hari dan total biaya 
yang diperlukan adalah sebesar Rp 101.619.880.264,00 
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ABSTRACT 
 Spillway or overflow channel is a structure used to 
provide controlled flow of a dam to a dammed downstream area. 
The overflow ducts release floods so the water does not exceed 
and damage the dam. In this final project will be planned analysis 
of the implementation and construction of the Side Spillway 
construction project at Tukul Pacitan Reservoir. 
 Data analysis methods used are project descriptions 
consisting of data collection techniques, data sources, data 
analysis (machine analysis, productivity, cost of equipment, labor 
cost, duration of work, and material analysis), implementation 
techniques and final project design. Once all the required data 
has been collected then calculate the total labor required by 
using the Pacitan area HSPK reference. Then plan the time 
schedule to fit the desired schedule design. The attached time 
schedule consists of Curve S, Network Planning and Ghantt 
Chart in order to be understood more clearly and optimally. 
 From the results of the implementation plan, the time for 
the implementation of the Side Spillway project is 289 days and 
the total cost required is IDR 101.619.880.264,00  and the time 
vii 
 
schedule method shows all items of work activities containing the 
planning items, the working time and the resource sheet 
according to the design Which are desirable and interconnected 
with one another. 
Keywords: RAB, Network Planning, Curve S, Microsoft Office 
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1.1 Latar Belakang 
 Waduk tukul terletak di Sungai Telu Desa Karanggede, 
Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Desa 
karanggede merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah 
Kecamatan Arjosari yang terletak 3 km ke arah timur dari 
Kecamatan Arjosari. Desa karanggede mempunyai luas 
wilayah seluas 53,85 ha. Adapun batas-batas wilayahnya 
adalah sebelah utara Desa Purwo Harjo, sebelah selatan Desa 
Karangrejo, sebelah timur Desa Gondang, dan sebelah barat 
Desa Tinatar. Desa Karanggede hanya terdiri dari 9 dusun 
dengan jumlah penduduk 4.088 jiwa atau 1.273 KK. Waduk 
Tukul terdiri dari beberapa komponen yaitu badan 
bendungan, bangunan pelimpah, bangunan peredam energi, 
dll.  
 Bangunan pelimpah adalah bangunan besera instalasinya 
untuk mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk 
agar tidak membahayakan keamanan bendungan. Dari hasil 
perhitungan perencanaan dengan menggunakan debit banjir 
1000 tahun didapatkan dimensi bangunan pelimpah dengan 
panjang sebesar 40 m, elevasi puncak spillway terletak pada 
+192,1 m dengan total panjang pelimpah sebesar 474,22 m 
dan tipe pelimpah samping (side spillway). Volume beton 
yang digunakan pada pelimpah sebesar 25.505 m3 dengan 
mutu beton K225. 
 Bangunan pelimpah merupakan salah satu komponen 
yang paling utama dari suatu bendungan. Apabila terdapat 
kesalahan dalam perencanaan dan metode pelaksanaannya, 
akan menimbulkan dampak yang serius seperti melubernya 
air ke daerah pemukiman penduduk. Oleh sebab itu, dalam 
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Tugas Akhir ini akan dibahas metode pelaksanaan Side 
Spillway Waduk Tukul agar bangunan pelimpah dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya dengan menggunakan 
rencana anggaran biaya yang sudah direncanakan dan dapat 
terealisasi dengan tepat waktu untuk kelancaran 
pembangunan infrastruktur pada bendungan khususnya 
bagian Side Spillway.  
1.2 Perumusan Masalah 
 
1. Bagaimana metode pelaksanaan Side Spillway pada 
pembangunan proyek Waduk Tukul Pacitan ? 
2. Berapa jumlah alat yang digunakan untuk pembangunan 
proyek Waduk Tukul Pacitan? 
3. Berapa jumlah durasi hari yang dibutuhkan untuk 
pembangunan proyek Waduk Tukul Pacitan ? 
4. Berapa besar anggaran biaya yang digunakan untuk 




1. Dapat mengetahui metode pelaksaan Side Spillway yang 
digunakan pada pembangunan proyek Waduk Tukul 
Pacitan 
2. Dapat menghitung jumlah alat berat dan menentukan time 
schedule alat berat yang digunakan pada pembangunan 
proyek Waduk Tukul Pacitan 
3. Dapat menghitung durasi hari yang dibutuhkan untuk 
pembangunan proyek Waduk Tukul Pacitan 
4. Dapat menghitung rencana anggaran biaya yang 









1.4 Batasan Masalah 
 Dalam Tugas Akhir ini, penulis hanya membahas sebagai 
berikut : 
1. Membahas metode pelaksanaan Side Spilway Waduk 
Tukul Pacitan yang terdiri dari bangunan pelimpah, 
bangunan transisi 1, bangunan transisi 2, bangunan 
peluncur, dan bangunan peredam energi 
2. Membahas perhitungan jumlah dan kapasitas alat berat 
yang digunakan serta perencanaan  time schedule alat 
berat yang digunakan di lapangan dengan metode PDM 
(Precedence Diagram Methode) menggunakan aplikasi 
Microsoft Project pada pembangunan proyek Waduk 
Tukul Pacitan 
3. Membahas perhitungan durasi hari yang dibutuhkan 
untuk pembangunan proyek Waduk Tukul Pacitan 
4. Membahas rencana anggaran biaya Side Spillway 
menggunakan koefisien dari HSPK wilayah Pacitan 
untuk pembangunan proyek Waduk Tukul Pacitan 
 
1.5 Lokasi Studi 
 Lokasi studi dalam penelitian ini adalah Waduk Tukul 
sebagai salah satu waduk yang terletak di Desa Karanggede, 
Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan 
sumber air berasal dari Sungai Telu. Peta lokasi proyek 





Gambar 1.1 Peta Lokasi Pacitan 
Sumber : Cambina, 2014 
Dari Gambar 1.1 tentang peta lokasi Kota Pacitan yang 
berada di Provinsi Jawa Timur kemudian Gambar 1.2 
menjelaskan tentang letak Desa Karanggede dari Kota 
Pacitan. 
 
Gambar 1.2 Peta Lokasi Desa Karanggede 




  Desa Karanggede 
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Setelah lokasi Desa Karanggede, Gambar 1.3 
menjelaskan tentang Waduk Tukul Pacitan yang berada di 
Desa Karang Gede dan jalan akses dari bendungan menuju 
ke Side Spillway. 
Gambar 1.3 Waduk Tukul Pacitan 

























2.1 Data Teknis Waduk Tukul 
 Berikut ini adalah data teknis yang digunakan dalam 
pembangunan proyek Waduk Tukul sebagai berikut : 
1. Sungai     :Kali Telu 
2. Lokasi    :Desa   
     Karanggede,  
     Kecamatan  Arjosari 
3. Manfaat bendungan  :Irigasi = 600 ha 
      Air baku =  300lt/dtk 
4. Tipe bendungan  :Urugan random, 
     zonal inti tegak 
5. Tinggi bendungan  :+74,3 m 
6. Panjang bendungan  :233 m 
7. Lebar puncak bendungan :15 m 
8. Volume timbunan  :1,3 juta m3 
9. Luas DAS   :47,80 km2 
10. Luas genangan   :45 ha 
11. Desain banjir 1000 tahun :405,96 m3/dtk 
12. Desain banjir PMF  :694,81 m3/dtk 
 (Probable Maximum Flood) 
13. Tipe pelimpah    :Side Spillway 
 
2.2 Data Teknis Bendungan Utama 
 Berikut ini adalah data teknis yang digunakan dalam 
pembangunan proyek Waduk Tukul  Bendungan Utama 
sebagai berikut : 
1. Tipe bendungan  :Urugan random, 
     zonal inti tegak 
2. Tinggi bendungan  :+74,3 m 
3. Lebar puncak bendungan  :15 m 
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4. Panjang puncak bendungan :233 m 
5. Elevasi puncak   :+198,3 m 
6. Kemiringan hulu  :1V : 3H 
7. Kemiringan hilir  :1V : 2,5 H 
Detail gambar data teknis Bendungan Utama 
dijelaskan di Lampiran 1 yang akan mendetailkan gambar 
3 tentang potongan memanjang bendungan, gambar 4 
potongan melintang bendungan dan gambar 5 detail 
puncak bendungan. 
2.3 Data Teknis Terowongan Pengelak 
 Berikut ini adalah data teknis yang digunakan dalam 
pembangunan proyek Waduk Tukul Terowongan 
Pengelak sebagai berikut : 
1. Tipe pengelak  :beton bertulang 
2. Dimensi box (luar) :single box 4,1x4,2 m 
3. Panjang total  :672,3 m  
4. Lebar saluran (dalam) :2 m 
5. Volume beton  :5.607 m3 K225 
 
2.4 Data Teknis Side Spillway 
 Berikut ini adalah data teknis yang digunakan dalam 
pembangunan proyek Waduk Tukul Side Spillway 
sebagai berikut : 
1. Tipe pelimpah  :Side Spillway 
2. Total panjang pelimpah :474,22 m 
3. Elevasi puncak ambang :+192.10 m 
4. Lebar saluran peluncur :40 m 
5. Volume beton  :25.505 m3  K225 
Detail gambar side spillway akan dijelaskan di 







  Pembuatan side spillway Waduk Tukul Pacitan 
berfungsi untuk mengalirkan debit banjir yang masuk ke 
dalam waduk agar tidak membahayakan keamanan 
bendungan terhadap overtopping dan gerusan di hilir. 
Dimana kapasitasnya ditentukan terutama berdasarkan 
debit banjir yang diperhitungkan akan melalui bangunan 
air. Bangunan pelimpah selain terdapat pada bendungan, 
dapat pula digunakan sebagai kelengkapan utama pada 
bendung, embung, kantong lahar, dll. Dengan adanya 
bangunan pelimpah, elevasi muka air yang di hulu yang 
sudah direncanakan tidak akan melampaui batas 
maksimum berkaitan dengan debit banjir rencana. 
  Pada bendungan urugan, bangunan pelimpah harus 
terbuat dari beton dengan penempatan pada lokasi yang 
mempunyai daya dukung kuat, kemiringan yang lebih 
curam, jarak dengan alur sungai lebih pendek serta aliran 
yang searah dengan aliran downstream sungai sehingga 
saluran peluncur dan pelepasannya ke sungai tidak terlalu 
panjang serta mempunyai hidrolis yang baik. Sangat tidak 
diperkenankan untuk menempatkan pelimpah pada daerah 
timbunan bendungan. Dengan kata lain, penempatan 
pelimpah harus di luar as bendungan (Sasrodarsono, 
1989). 
 Pelimpah ini merupakan fitur yang sangat penting dari 
setiap proyek bendungan. Oleh karena itu, diperlukan 
ketepatan dan efisiensi sumber daya pada proses 





3.2 Pengumpulan Data 
 
3.2.1 Data Spesifikasi Teknis 
 Data spesifikasi teknis merupakan pedoman 
dalam pemenuhan harapan dari pengguna  jasa 
melalui proses pelaksanaan kegiatan di lokasi 
pekerjaan yang didasarkan pada gambar-gambar 
rencana dan spesifikasi teknis. Gambar rencana 
berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan 
aspek bentuk dan dimensi bangunan, sedangkan 
spesifikasi teknis sebagai pedoman untuk 
mewujudkan aspek kualitas bangunan tersebut. 
3.2.2 Data Gambar 
 Data gambar berisi tentang detail gambar side 
spillway Waduk Tukul Pacitan untuk 
mendapatkan titik koordinat dan detail pekerjaan 
pada metode pelaksanaan. 
3.2.3 Data Volume Pekerjaan 
 Data volume pekerjaan berisi tentang volume 
pekerjaan side spillway Waduk Tukul Pacitan 
untuk mendapatkan durasi dan jumlah alat berat 
yang akan digunakan dalam perhitungan Rencana 







3.3 Tahapan Pekerjaan 
 
3.3.1 Pekerjaan Persiapan 
 
3.3.1.1 Survey Pengukuran, Gambar  
  Kerja dan Gambar Purna  
  Laksana “As Built Drawing” 
Penentuan survey pengukuran, 
gambar kerja dan gambar purna 
laksana “as built drawing” 
menggunakan alat Total Station. 
Berikut ini adalah alat-alat yang 
digunakan pada saar pengukuran. 
 
Gambar 3.1 Detail alat Total Station 
Sumber : Neutron, 2012 
Gambar 3.1 menjelaskan bagian-
bagian alat Total Station berikut 
beserta fungsinya : 
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1. Gagang berfungsi untuk 
pegangan alat 
2. Display berfungsi untuk 
menampilkan hasil bidikan 
3. Sekrup penyeimbang berfungsi 
untuk menyeimbangkan alat 
4. Nivo kotak berfungsi untuk 
menentukan kedataran sumbu 
vertikal 
5. Teropong berfungsi untuk 
membidik suatu objek 
6. Pengunci horizontal befungsi 
untuk mengunci gerak alat 
secara horizontal 
7. Pemutar halus hoizontal 
berfungsi untuk memperhalus 
objek yang dilihat 
8. Pengunci vertikal berfungsi 
untuk mengunci gerak alat 
secara vertikal 
9. Sekrup penyeimbang berfungsi 
untuk mengatur keseimbangan 
alat 
10. Dudukan berfungsi untuk 
penyangga alat 
11. Nivo tabung berfungsi untuk 






Gambar 3.2 Detail Tripod 
Sumber : Analia, 2013 
Gambar 3.2 menjelaskan bagian-
bagian alat tripod berikut beserta 
fungsinya : 
1. Bidang level berfungsi untuk 
tempat menyimpan alat ukur 
2. Sekrup pengunci berfungsi 
untuk mengunci alat agar tidak 
jatuh 
3. Tali pembawa berfungsi untuk 
membawa alat kemana saja 
4. Sekrup penyetel berfungsi 
untuk mengatur ketinggian alat 
5. Kaki statif berfungsi untuk 




Gambar 3.3 Detail Prisma 
Sumber : Analia, 2013 
Gambar 3.3 menjelaskan tentang 
detail alat prisma yang digunakan 
untuk pembacaan koordinat titik 
utama. 
3.3.1.2 Pemasangan Bowplank 
Bowplank adalah patok kayu 
sementara yang berfungsi untuk 
meletakkan titik-titik as bangunan 
sesuai dengan gambar denah 
bangunan yang direncanakan. 
Bowplank digunakan untuk 
memastikan peletakan ukuran-ukuran 
bangunan yang akan didirikan. 
Bowplank juga berfungsi sebagai 
dasar ukuran tinggi/level penentuan 
ketinggian lantai dalam bangunan 





Adapun syarat-syarat memasang 
bowplank yang benar adalah sebagai 
berikut: 
1. Kedudukannya harus kuat dan 
tidak mudah goyah 
2. Berjarak cukup dari rencana 
galian, diusahakan bowplank 
tidak goyang akibat pelaksanaan 
galian 
3. Terdapat titik atau dibuat tanda-
tanda 
4. Sisi atas bowplank harus terletak 
satu bidang (horizontal) dengan 
papan bowplank lainnya 
5. Letak kedudukan bowplank harus 
seragam (menghadap ke dalam 
bangunan semua) 
6. Garis benang bowplank 
merupakan as (garis tengah) 
daripada pondasi dan dinding 
batu bata 
Alat yang digunakan untuk 













3.3.1.3 Mobilisasi dan Demobilisasi 
Mobilisasi adalah kegiatan 
mendatangkan ke lokasi dan 
demobilisasi adalah mengembalikan 
alat-alat proyek sesuai spesifikasi 
yang ditentukan dalam dokumen 
lelang dengan menggunakan alat 
angkutan darat (trailer/truck besar) 
atau alat angkut air (ponton). 
3.3.1.4 Pembuatan Kantor Direksi,  
  Konsultan, Kontraktor,  
  Barak Kerja termasuk  
  Perlengkapannya 
Pembuatan kantor direksi, 
konsultan, kontraktor, barak kerja 
termasuk perlengkapanya merupakan 
hal yang penting karena kantor 
merupakan tempat dimana orang-
orang bekerja bersama-sama untuk 
mencapai suatu tujuan yang telah 
ditetapkan bersama dan merupakan 
tempat dilaksanakannya kegiatan 
penanganan informasi dan data, mulai 
dari menerima, mengumpulkan, 







3.3.1.5 Penyediaan Air Bersih,  
  Sarana Listrik, dan Sarana  
  Telekomuikasi 
Air bersih adalah air yang 
digunakan untuk keperluan sehari-hari 
dan akan menjadi air minum setelah 
dimasak terlebih dahulu. Sebagai 
batasannya, air bersih adalah air yang 
memenuhi persyaratan bagi sistem 
penyediaan air minum. Adapun 
persyaratan yang dimaksud adalah 
persyaratan dari segi kualitas air yang 
meliputi kualitas fisik, kimia, biologi, 
dan radiologis sehingga apabila 
dikonsumsi tidak menimbulkan efek 
samping (Ketentuan Umum 
PermenkesNo.416/Menkes/PER/IX/19
90) 
Sarana listrik sangat diperlukan 
karena apabila waktu malam maka 
kondisi akan buruk sekali bila tidak 
dilengkapi dengan pencahayaan. 
Sarana telekomunikasi merupakan 
sarana utama yang dipergunakan 
setiap waktu untuk informasi hal-hal 
penting. Apabila lokasi sulit dijangkau 
maka sarana tersebutlah yang dapat 





3.3.1.6 Dokumentasi Foto dan Film  
  Pelaksanaan Pekerjaan 
Pengumpulan data yang akurat dan 
yang sesuai dengan realita yang terjadi 
di lokasi untuk disimpulkan 
merupakan definisi dari dokumentasi. 
Dokumentasi ditujukan untuk 
memperoleh data langsung dari tempat 
penelitian yang meliputi buku-buku 
yang relevan, peraturan, laporan 
kegiatan, foto-foto, film dokumenter, 
dan data untuk penelitian. 
Dalam hal ini yang bisa dijadikan 
dokumentasi adalah berupa foto atau 
video sebagai alat yang paling jelas 
dan akurat sebagai hasil dari 
penelitian. Hal ini dikarenakan adanya 
gambaran langsung tentang kondisi 
dan suasana di lokasi pekerjaan. 
3.3.1.7 Pembuatan dan   
  Pemeliharaan Jalan Kerja 
Jalan kerja merupakan pekerjaan 
utama dalam pekerjaan persiapan. 
Pekerjaan ini merupakan jalan 
pembuka bagi kelancaran pekerjaan 
utama. 
3.3.1.8 Pembuatan Laporan   
  Pelaksanaan Pekerjaan 
Laporan pelaksanaan pekerjaan 
berfungsi untuk membantu semua 
pihak dalam upaya memantau dan 
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mengendalikan secara terus-menerus 
dan berkesinambungan atas berbagai 
aspek penyelenggaraan proyek sampai 
dengan saat pelaporan. 
3.3.2 Pekerjaan Tanah 
 
3.3.2.1 Pekerjaan Galian 
Pekerjaan ini umumnya diperlukan 
untuk pembuatan saluran air dan 
selokan, untuk formasi galian atau 
pondasi pipa, gorong-gorong, 
pembuangan atau struktur lainnya, 
untuk pembuangan bahan yang tidak 
terpakai dan tanah humus, untuk 
pekerjaan stabilisasi lereng dan 
pembuangan bahan longsoran, untuk 
galian bahan konstruksi dan 
pembuangan sisa bahan galian, untuk 
pengupasan dan pembuangan bahan 
perkerasan beraspal pada perkerasan 
lama, dan umumnya untuk 
pembentukan profil dan penampang 
badan jalan. 
3.3.2.2 Pekerjaan Timbunan 
Timbunan dibagi menjadi tiga jenis 
yaitu timbunan biasa, timbunan 
pilihan, dan timbunan pilihan di atas 
tanah rawa. 
Timbunan pilihan akan digunakan 
sebagai lapis penopang untuk 
meningkatkan daya dukung tanah 
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dasar, juga digunakan di daerah 
saluran air dan lokasi serupa dimana 
bahan yang plastis sulit dipadatkan 
dengan baik. Timbunan pilihan juga 
dapat digunakan untuk stabilisasi 
lereng atau pekerjaan pelebaran 
timbunan jika diperlukan lereng yang 
lebih curam karena keterbatasan 
ruangan dan untuk pekerjaan 
timbunan lainnya dimana kekuatan 
timbunan adalah faktor yang kritis. 
Timbunan pilihan di atas rawa akan 
digunakan untuk melintasi daerah 
yang rendah dan selalu tergenang oleh 
air.  
Bahan untuk timbunan biasa antara 
lain: 
 Bahan yang dipilih sebaiknya tidak 
termasuk tanah yang berplastisitas 
tinggi, yang diklasifikasikan 
sebagai A-7-6 menurut AASHTO 
M145. Bila penggunaan tanah yang 
berplastisitas tinggi tidak dapat 
dihindarkan, bahan tersebut harus 
digunakan hanya pada bagian dasar 
dari timbunan atau pada 
penimbunan kembali yang tidak 
memerlukan daya dukung atau 
kekuatan geser yang tinggi. Tanah 
plastis seperti itu sama sekali tidak 
boleh digunakan pada 30 cm 
lapisan langsung di bawah bagian 
dasar perkerasan atau bahu jalan 
atau tanah dasar bahu jalan 
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 Bahan timbunan bila diuji dengan 
SNI 03-1744-1989, harus memiliki 
CBR tidak kurang dari 6 % setelah 
perendaman 4 hari bila dipadatkan 
100 % kepadatan kering 
maksimum  
 Tanah sangat expansive yang 
memiliki nilai aktif lebih besar dari 
1,25 atau derajat pengembangan 
yang diklasifikasikan oleh 
AASHTO T258 sebagai very high 
atau extra high, tidak boleh 
digunakan sebagai bahan 
timbunan. Nilai aktif adalah 
perbandingan antara Indeks 
Plastisitas (SNI 03-1966-1989) dan 
persentase kadar lempung (SNI 03-
3422-1994) 
 
3.3.3 Pekerjaan Grouting 
 Berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan 
grouting yang dilakukan pada pekerjaan proyek 
Side Spillway Waduk Tukul sebagai berikut : 
1. Curtain Grouting akan dilaksanakan untuk 
tujuan membentuk zona permeabilitas air 
rendah di batu pondasi bendungan dan 
bangunan sekitarnya dengan menyuntikan 
semen grouting dengan tekanan tertentu ke 
dalam lubang batu seperti patahan, 
sambungan, dan retakan 
2. Blanket Grouting akan dilaksanakan dengan 
tujuan membentuk zona permeabilitas air 
rendah di bagian yang landai pada batu 
pondasi bendungan di sekitar daerah curtain 
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grouitng untuk menghindari kebocoran dan 
penyebaran curtain grout dan untuk membuat 
curtain grouitng yang efektif serta untuk 
menghindari kontak berbahaya pada dasar inti 
kedap air dengan arus rembesan air yang 
melalui pondasinya 
3. Rim Grouting akan dilaksanakan jika 
diperlukan untuk tujuan memperluas curtain 
grouitng di luar ujung puncak bendungan 
4. Slush Grouitng akan dilaksanakan untuk 
tujuan menimbun dengan semen atau mortar 
grout setiap lubang pada permukaan batu 
pondasi untuk daerah inti kedapa air untuk 
menghindari rembesan atau kebocoran arus air 
agar tidak membentuk kontak yang bahaya 
dengan dasar inti kedap air dan batu sekitarnya 
dengan menyuntikan semen grout ke dalam 
lubang di belakang lapisan 
Material grouting terdiri atas : 
1. Semen portland biasa atau jenis I atau jenis II 
yang ditetapkan dalam JIS R 5210 atau desain 
ASTM C150 
2. Air 
3. Campuran yang diperbolehkan seperti pasir 
 Grouting akan dilakukan dengan tingkatan 
bagian 5 m kecuali jika ditentukan lain. 
Hubungan pipa grouting ke lubang grouting akan 
dilakukan dengan memasukan packer dalam 
beton atau di bagian atas lubang sedalam 0,5 m 
pada permukaan batu, atau dengan 
menghubungkan nipple grouitng yang dilindungi 
dengan mortar semen pada bagian atas lubang. 
Metode selanjutnya akan digunakan jika batuan 
rusak karena pemanjangan packer tidak dapat 
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diletakan. Tekanan grouting maksimum yang 
diperbolehkan adalah 200 Kpa (2 kg/cm2) 
3.3.4 Pekerjaan Beton 
 Bahan yang digunakan untuk pencampuran 
beton adalah sebagai berikut : 
1. Semen  
Semen yang dipakai pada pekerjaan ini 
harus berkualitas sama dengan semen portland 
tipe I sesuai standart SNI 15-2049-2004, JIS 
R5210 atau yang disarankan ASTM C150 
2. Bahan pencampur (admixture) 
a. Bahan pencampur “air entraining”  harus 
dipakai pada semua beton berdasarkan 
pada ASTM C260 atau yang setara. Bahan 
pencampur tersebut harus dilarutkan 
menjadi larutan dengan kandungan zat 
padat tidak lebih dari 15 % berat larutan 
dengan Ph stabil dan konstan 
b. Admixture “set retarding” sebuah 
admixture water reducing harus 
ditambahkan ke dalam campuran beton 
yang mengacu pada persyaratan dari 
ASTM C494 tipe A atau yang setara 
c. Bahan pencampur “set retarding” harus 
sesuai dengan air entraining kemudian 
dimasukan ke dalam batching plant. 
Kuantitas bahan pencampur yang dipakai 
harus sesuai dengan petunjuk yang 
diberikan Direksi 
3. Agregat  
a. Agregat halus adalah agregat dengan 
partikel maksimum 5 mm. Agregat halus 
terdiri dari pecahan batuan bersih, keras, 
padat, tahan lama dan tidak di cat dengan 
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gradasi memadai dan harus bebas kotoran, 
debu, lempung atau zat organik lain atau 
material lain yang tidak diperlukan. Kadar 
air agregat halus yang di bawa ke batching 
plant dapat bervariasi tidak lebih dari 1 % 
dari total air yang ada pada agregat halus 
dalam waktu 1 jam dan tidak boleh 
bervariasi melebihi 3 % dalam waktu kerja 
1 shift. Agregat halus harus terdiri dari 
partikel yang bentuknya baik. Pertikel yang 
bentuknya baik adalah partikel yang 
mempunyai ukuran maksimum tidak lebih 
besar dari 3 kali ukuran minimum. Tabel 
3.1 menjelaskan tentang presentasi standar 
untuk berat material agregat halus yang 
lewat pada masing-masing ayakan. 
 
Tabel 3.1 Presentasi Standar untuk Berat 


















b. Agregat kasar 
 Adalah agregat yang ukuran minimalnya 5 
mm dan digradasikan mulai dari 5 mm 
sampai ukuran terbesar seperti yang 
diperlukan dalam pekerjaan. Agregat kasar 
harus bersih, keras, baru, tidak lapuk, 
berbentuk baik, padat, tidak di cat fragmen 
batuan yang tahan lama dan bebas dari 
jumlah partikel zat-zat organik atau 
material lain yang mengganggu. Tabel 3.2 
menjelaskan tentang presentasi standar 
untuk berat material agregat kasar yang 
lewat pada masing-masing ayakan.  
Tabel 3.2 Presentasi Standar untuk Berat 




Saringan untuk Agegrat 
Kasar (mm) 
80 –60 40 –5 20 –5 
100 100 – – 
80 100–90 – – 
60 70 –45 – – 
50 – 100 – 
40 15 –0 100–95 – 
30 – – – 
25 – – 100 
20 5 70 –35 100–90 
15 – – – 
10 – 30-10 55 –20 
5 – 5–0 10 –0 
2.5 – – 5–0 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
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4. Air  
Air yang digunakan harus bersih, bebas dari 
lumpur, zat-zat organik, alkali, garam, asam, 
dan kotoran yang lainnya. Pencampuran beton 
adalah komposisi beton harus dicampur 
sepenuhnya dalam ember pengumpul mixer 
dan untuk sampel beton diambil dari awal 
hingga akhir dari pelaksanaan pencampuran 
untuk memenuhi persyaratan JIS A1119. 
Berikut adalah klasifikasi campuran beton 
yang dijelaskan Tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Klasifikasi Campuran Beton 
Kelas Uraian 
A (K300) Bangunan atas jembatan, blockout concrete 
B (K300) Tidak dipakai 
C (K225) 
Dinding terowong dan sumbat beton, 
dinding, dan lantai 
D (K175) Bangunan lainnya 
E (K125) Tidak dipakai 
F (K100) 
Beton : isi dan lantai kerja, dental work, 
trotoar 














3.4 Perhitungan Alat Berat 
 
3.4.1 Excavator  
 
Gambar 3.4 Alat Berat Excavator 
Sumber : Riders,2011 
 Gambar 3.4 merupakan alat Excavator yang 
digunakan untuk pekerjaan penggalian saluran, 
penggalian di bawah permukaan serta untuk 
penggalian material keras. Kemampuan alat ini 
bergantung pada bucket yang digunakan. Selain 
untuk pekerjaan penggalian, excavator juga dapat 
melakukan pekerjaan konstruksi dan memuat ke 
dalam dump truck. 
 Terdapat cara kerja Excavator pada saat 
penggalian yaitu sebagai berikut : 
 Boom dan bucket bergerak maju 
 Bucket digerakan menuju alat 
 Bucket melakukan penetrasi ke dalam tanah 
 Bucket yang telah penuh kemudian diangkat 
 struktur alat berputar 
 bucket diayunkan sampai material di 





Tabel 3.4 untuk mencari nilai efisiensi galian 
yang digunakan menghitung produktifitas alat 
Excavator. Nilsi efisiensi alat dilihat dari kondisi 
galian (kedalaman maximum) dan kondisi 
membuang, menumpahkang (dumping). 




kondisi membuang, menumpahkan 
(dumping) 
(kedalaman 
max) mudah normal agak sulit sulit 
< 40% 0.7 0.9 1.1 1.4 
40% - 75% 0.8 1 1.3 1.6 
> 75% 0.9 1.1 1.5 1.8 
Sumber : Menteri Pekerja Umum, 2013 
Tabel 3.5 untuk mencari faktor Bucket 
yang akan digunakan untuk menghitung 
produktifitas alat. Nilai faktor Bucket ini 
dipengaruhi oleh kondisi operasi dan 
kondisi lapangan 









Sumber : Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
 
kondisi 




tanah biasa, lempung, tanah 
lembut 1.1-1.2 
sedang tanah biasa berpasir, kering 1-1.1 
agak sulit tanah biasa berbatu 1-0.9 
sulit batu pecah hasil 0.9-0.8 
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Tabel 3.6 untuk mencari factor efisiensi 
alat yang akan digunakan untuk 
menghitung produktifitas alat. Nilai factor 
efisiensi alat ini dipengaruhi oleh kondisi 
operasi alat. 
Tabel 3.6 Faktor Efisiensi Excavator 
kondisi operasi faktor efisiensi 
baik 0.83 
sedang 0.75 
agak kurang 0.67 
kurang 0.58 
Sumber : Menteri Pekerja 
Umum,2013 
Tabel 3.7 untuk mencari Cycle Time 
alat Excavator yang akan digunakan 
untuk menghitung produktifitas alat. 
Nilai factor efisiensi alat ini dipengaruhi 
oleh jenis material dan ukuran alat. 
Tabel 3.7 Cycle Time Excavator 
Jenis Material 
Ukuran Alat 
<0.76 𝑚3 0.94 - 1.72 𝑚3 >1.72 𝑚3 
Kerikil, pasir, 
tanah organik 0.24 0.3 0.4 
Tanah, 
lempung lunak 0.3 0.375 0.5 
Batuan, 
lempung keras 0.375 0.462 0.6 







Rumus perhitungan produktifitas alat (Q)  
=  
V x Fb x Fa x 60
Ts x Fv
 
Keterangan : V = kapasitas bucket (m3) 
 Fb  = faktor bucket 
 Fa  = faktor efisiensi alat 
 Fv  = faktor konversi galian 






Gambar 3.5 Alat Berat Bulldozer 
Sumber : Riders, 2011 
Gambar 3.5 adalah alat Bulldozer yang 
merupakan jenis peralatan konstruksi bertipe 
traktor menggunakan rantai serta dilengkapi 
dengan blade yang terletak di depan. Bulldozer 
digunakan untuk pekerjaan pengupasan, 
mendorong, menarik material, dan meratakan. 
Tabel 3.8 untuk mencari nilai efisiensi  
alat Bulldozer yang akan digunakan 
untuk menghitung produktifitas alat. 
Nilai factor efisiensi alat ini dipengaruhi 
oleh kondisi kerjat. 
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Tabel 3.8 Efisiensi Alat 
Bulldozer 
kondisi kerja efisiensi kerja 
baik 0.83 
sedang 0.75 
kurang baik 0.67 
buruk 0.58 
Sumber : Menteri Pekerjaan 
Umum, 2013 
Tabel 3.9 untuk mencari factor blade  
alat Bulldozer yang akan digunakan 
untuk menghitung produktifitas alat. 
Nilai factor efisiensi alat ini dipengaruhi 
oleh kondisi kerja dan kondisi 
permukaan. 
Tabel 3.9  Faktor Blade Bulldozer 
kondisi 




tidak keras/padat, tanah biasa, kadar air 
rendah, bahan timbunan 1.1-0.9 
sedang 
tidak terlalu keras/padat, sedikit 
mengandung pasir, kerikil, agregat halus 0.9-0.7 
agak sulit 
kadar air agak tinggi, mengandung tanah 
liat, berpasir, kering/keras 0.7-0.6 
sulit 
batu hasil ledakan, batu belah ukuran 
besar 0.6-0.4 
Sumber : Menteri Pekerjaan Umun, 2013 
 
Rumus perhitungan produktifitas alat (Q)  
Untuk meratakan = 
Dx(n(Lb−Lo)+Lo)x FbxFaxFmx60
N x n x Ts
 
Untuk pengupasan = 






Keterangan : D  = jarak gusur (m) 
 Lb = lebar blade (m) 
 Tb = tinggi blade (m) 
 Fb = faktor blade 
 n  = jumlah lajur (lintasan) 
 Lo = lebar overlap (m) 
 Fa = faktor efisiensi alat 
 Fm= faktor kemiringan blade 
 q  = kapasitas blade 
 q  = L x H2 (m3) 
 N  = jumlah pengupasan 
 Ts  = waktu siklus (menit) 
3.4.3 Dump truck 
Gambar 3.6 Alat Berat Dump Truck 
Sumber : Riders,2011 
 
Gambar 3.6 merupakan alat Dump Truck 
yang digunakan untuk pengangkutan 
material timbunan dan galian dengan tipe 
pengangkatan ke belakang. Material dari 
hasil galian excavator lalu dimasukan ke 
dalam dump truck kemudian dibuang ke 
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tempat pembuangan atau tempat timbunan. 
Cara pembuangan material dengan cara bak 
truk di dorong dengan alat hidrolik sehingga 
di dapat kemiringan bak truk yang sesuai 
dengan kemiringan yang diinginkan.  
Tabel 3.10 untuk mencari factor efisiensi  
alat Dump Truck yang akan digunakan untuk 
menghitung produktifitas alat. Nilai factor 
efisiensi alat ini dipengaruhi oleh kondisi 
kerja. 
Tabel 3.10 Faktor Efisiensi 
Dump Truck 
kondisi kerja efisiensi kerja 
baik 0.83 
sedang 0.8 
kurang baik 0.75 
buruk 0.7 
Sumber : Menteri Pekerjaan 
Umum, 2013 
Tabel 3.11 untuk mencari kecepatan  
Dump Truck yang akan digunakan untuk 
menghitung produktifitas alat. Nilai 
kecepatan ini dipengaruhi oleh kondisi 






















Sumber : Menteri Pekerjaan Umum, 
2013 
Rumus perhitungan produktifitas alat (Q)  
=  
V x Fa x 60
D x Ts
 
Keterangan : V = kapasitas bak (m3) 
 Fa  = faktor efisiensi alat 
 D  = berat isi agregat (T/m3) 
 Ts  = waktu siklus (menit) 








Gambar 3.7 Alat Berat Vibro Roller 
Sumber : Riders, 2011 
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Alat berat vibro roller termasuk dalam 
kategori tandem roller yang berfungsi untuk 
menggilas, memadatkan hasil timbunan dimana 
cara pemampatannya menggunakan efek getaran 
dan sangat cocok digunakan pada jenis tanah 
pasir atau kerikil berpasir. Dikarenakan efisiensi 
pemampatan yang dihasilkan sangat baik karena 
adanya gaya dinamis terhadap tanah. Butir-butir 
tanah cenderung akan mengisi bagian-bagian 
yang kosong yang terdapat diantara para butiran.  
Rumus perhitungan produktifitas alat (Q)  
=  
((be x V x 1000)x t x Fa
n
 
Keterangan : be = lebar efektif (m) 
 V  = kec rata-rata (km/jam) 
 t  = tebal pemadatan (m) 
 Fa  = faktor efisiensi alat 
 n  = jumlah lintasan 






Gambar 3.8 Batching Plant 
Sumber : Riders, 2011 
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 Batching plant adalah sebuah lokasi yang di 
dalamnya terdapat alat-alat yang dipakai untuk 
mencampur atau membuat adukan beton ready 
mix dalam skala yang besar. Selain untuk 
memproduksi beton, juga berfungsi sebagai 
tempat untuk mengendalikan produksi beton agar 
mutu slump, nilai strength dari beton itu sendiri 
tetap terjaga. 
Rumus perhitungan produktifitas alat (Q)  
=  
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
Keterangan : V = kapasitas bak (m3) 
 Fa = faktor efisiensi alat 
 Ts = waktu siklus (menit) 
3.4.6 Air compressor 
 
Gambar 3.9 Air compressor 




Air compressor adalah suatu mesin mekanik 
yang berfungsi untuk memampatkan fluida gas 
atau meningkatkan tekanan udara. Air 
compressor biasanya menggunakan mesin diesel 
atau mesin besin atau mesin motor listrik sebagai 
tenaga penggeraknya.  
Rumus perhitungan produktifitas alat (Q)  
=  
1 x Fa x 60
5
 
Keterangan : Fa = faktor efisiensi alat 














Gambar 3.10 Agitator truck 
Sumber : Riders, 2011 
Agitator truck mempunyai kemampuan untuk 
mengaduk beton dan mempunyai kelebihan yaitu 
dapat mengangkut beton hasil pengadukan ke 
lokasi yang diinginkan. Metode kerja alat  ini 
adalah dengan memasukan agregat, semen, dan 
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bahan aditif yang telah tercampur dari batching 
plant ke drum yang terletak di atas truk. Air 
ditambahkan pada saat pengadukan akan dimulai. 
Alat ini juga dapat digunakan untuk mengangkut 
hasil adukan dari mixing plant ke proyek. Beton 
yang diangkut disebut sebagai beton plastis. 
Rumus perhitungan produktifitas alat (Q)  
=  
𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
1000 𝑥 𝑇𝑠
 
Keterangan : V = kapasitas bak (m3) 
 Fa = faktor efisiensi alat 
 Ts = waktu siklus (menit) 
3.5 Manajemen Proyek 
 
3.5.1 Definisi Proyek 
 Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang 
berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan 
alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan 
produk dengan mutu yang sudah ditetapkan. 
3.5.2 Definisi Manajemen 
 Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 
proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimana 
unsur-unsur manajemen terdiri dari man, money, 
methoda, machines, materials,dan market. 
 Menurut H.Kerzner, manajemen proyek dapat 
diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 
merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, 
dan mengendalikan sumber daya perusahaan atau 
organisasi untuk mencapai sasaran yang telah 
39 
 
ditentukan dalam waktu, tempat, dan keadaan 
tertentu. 
3.5.3 Sasaran Proyek 
 Di dalam  proses untuk mencapai tujuan 
dalam suatu proyek, telah ditentukan batasan 
yaitu besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, 
jadwal serta mutu yang telah ditentukan. Ketiga 
batasan tersebut disebut Triple Constraint atau 
Tiga Kendala. 
3.5.4 Microsoft Project 
 Microsoft Project merupakan software 
administrasi proyek yang digunakan untuk 
melakukan perencanaan, pengelolaan, 
pengawasan, dan pelaporan data dari suatu 
proyek. Pengelolaan proyek konstruksi 
membutuhkan waktu yang panjang dan ketelitian 
yang tinggi. Microft Project dapat menunjang dan 
membantu tugas pengelolaan sebuah proyek 
konstruksi sehingga menghasilkan data yang 
akurat. 
 Microsoft project memberikan unsur-unsur 
manajemen proyek yang sempurna dengan 
memadukan kemudahan penggunanya, 
kemampuan serta fleksibilitas sehingga 
penggunanya dapat mengatur proyek secara lebih 
efisien dan efektif. Dengan software ini dapat 
mengetahui informasi proyek, mengendalikan 
pekerjaan proyek, jadwal, laporan keuangan serta 
mengendalikan tim proyek. Sehingga keuntungan 
yang diperoleh dengan penggunaan software ini 
adalah informasi proyek yang up to date, akurat, 
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tepat waktu, dan terpercaya. Hasil dari Microsoft 
Project adalah Network Diagram. 
3.6 Network Diagram 
 
3.6.1 Definisi Network Diagram 
 
 Network diagram adalah visualisasi proyek 
berdasarkan network planning. Network diagram 
berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan 
kegiatan dan urutan-urutan peristiwa yang ada 
selama penyelenggaraan proyek. Dengan network 
diagram dapat dilihat kaitan suatu kegiatan 
dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga bila 
sebuah kegiatan terlambat maka dengan segera 
dapat dilihat kegiatan apa saja yang dipengaruhi 
oleh keterlambatan tersebut dan berapa besar 
pengaruhnya. Juga dapat diketahui kegiatan-
kegiatan mana saja atau lintasan mana saja yang 
kritis, sehingga dengan mengetahui tingkat 
kekritisannya dapat ditetapkan skala prioritas 
dalam menangani masalah yang timbul selama 
penyelenggaraan proyek. Serta dapat diketahui 
peristiwa mana saja yang kritis sehingga usaha-
usaha segera dapat diarahkan dan dimulai sedini 
mungkin untuk membuat peristiwa kritis tersebut 
terjadi pada saatnya. 
 Disamping itu, berbagai tingkat manajemen 
tertentu dapat dikonsentrasikan pada peristiwa-
peristiwa yang dianggap sangat penting menurut 
pertimbangan manajemen tersebut. Peristiwa ini 
sering disebut mile stone. Oleh karena itu, dapat 
dimengerti bahwa sebuah network diagram yang 
tepat dan dipakai secara konsekuen merupakan 
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alat yang sangat menolong dalam 
penyelenggaraan proyek.  
3.6.2 Simbol Network Diagram 
 Simbol yang digunakan pada network 
diagram sebagai berikut : 
 Anak panah 
Anak panah melambangkan kegiatan. Pada 
umumnya nama kegiatan dicantumkan di atas 
anak panah dan lama kegiatan dicantumkan di 
bawah anak panah. Anak panah selalu 
digambarkan dengan ekor anak panah di 
sebelah kiri dan kepala anak panah sebelah 
kanan. Ekor anak panah ditafsirkan sebagai 
kegiatan dimulai dan kepala anak panah 
sebagai kegiatan selesai. Untuk kebutuhan 
penyelenggaraan proyek biasanya hari 
digunakan sebagai satuan waktu. 
 Lingkaran 
Lingkaran yang melambangkan peristiwa 
selalu digambarkan berupa lingkaran yang 
terbagi atas tiga ruangan yaitu ruangan sebelah 
kiri, kanan atas, dan kanan bawah. Sebelah 
kiri merupakan tempat bilangan huruf yang 
menyatakan nomer peristiwa. Sebelah kanan 
atas merupakan tempat bilangan yang 
menyatakan nomer hari (awal peristiwa yang 
bersangkutan mungkin terjadi). Sebelah kanan 
bawah merupakan tempat bilangan yang 








3.7 Kurva S 
 Untuk lebih menjelaskan pemakaian sumber daya 
tertentu selama pelaksanaan proyek, digunakan grafik-
grafik pemakaian sumber daya komulatif yang disebut 
Kurva S. Kurva S yaitu grafik yang sumbu horizontalnya 
menyatakan waktu pelaksanaan dalam hari dan sumbu 
vertikalnya menyatakan jumlah pemakaian sumber daya 
komulatif dari mulai hari pertama sampai hari tertentu. 
Pada umumnya, Kurva S dimulai dari sudut kiri bawah 












BAB IV  
METODOLOGI 
4.1 Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data diperoleh dari Instansi/Konsultan 
dan Kontraktor yang berupa : 
1. Data spesfifikasi teknis 
2. Data gambar rancangan 
3. Data harga satuan pokok kegiatan di Pacitan 
4. Data volume pekerjaan 
5. Foto lokasi Side Spillway dan akses jalan masuk 
menuju lokasi Side Spillway 
 
4.2 Tahapan Pekerjaan 
 Adapun tahapan pekerjaan pada proyek ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Pekerjaan persiapan 
2. Pekerjaan tanah 
3. Pekerjaan grouting 
4. Pekerjaan beton 
5. Pekerjaan drainase 
 
4.3 Analisis Pekerjaan 
 Di dalam pelaksanaan pekerjaan proyek ini terdapat 
beberapa analisis pekerjaan sebagai berikut : 
1. Menganalisa waktu rencana pelaksanaan 
2. Menghitung kebutuhan alat berat 





4.3.1 Network Diagram, Ms Project dan Kurva S 
 Network diagram, Ms project dan Kurva S 
berfungsi untuk mengetahui dengan cepat 
kegiatan-kegiatan terhadap keterlambatan 
pelaksanaan proyek (time schedule). 
4.3.2 Bagan Alir 
 
Berikut di bawah ini adalah bagan alir dalam 





Gambar 4.1 Bagan Alir 








 Dapat mengetahui metode pelaksanaan, waktu 
perencanaan, serta biaya pembangunan proyek Side 
Spillway Waduk Tukul Desa Karanggede, Kecamatan 


















METODE PELAKSANAAN SIDE SPILLWAY 
5.1 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Side Spillway 
 
5.1.1 Pekerjaan Persiapan 
 Pekerjaan persiapan pada  pekerjaan Side 
Spillway adalah sebagai berikut : 
1. Survey pengukuran, gambar kerja, dan gambar 
purna laksana “as built drawing” 
2. Pemasangan bowplank 
3. Mobilisasi dan demobilisasi 
4. Pembuatan dan pemeliharaan jalan kerja 
5. Pembuatan kantor direksi, konsultan, 
kontraktor, barak kerja termasuk 
perlengkapannya 
6. Penyediaan air bersih, sarana listrik, dan 
sarana telekomunikasi 
7. Dokumentasi foto dan film pelaksanaan 
pekerjaan 
8. Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan 
 
5.1.2 Pekerjaan Tanah 
 Pekerjaan tanah pada  pekerjaan Side Spillway 
adalah sebagai berikut : 
1. Land Clearing dan Grubing 
2. Pengupasan (stripping) t = 0,15 m 
3. Galian tanah 







5.1.3 Pekerjaan Treatment/Grouting 
 Pekerjaan treatment/grouting pada  pekerjaan 
Side Spillway adalah sebagai berikut : 
1. Pengeboran rotary dengan diameter 45-55 
mm untuk blanket grouting 
2. Pengeboran rotary dengan diameter 45-55 
mm untuk curtain grouting 
 Kedalaman 0-10 m 
 Kedalaman 10-20 m 
 Kedalaman 20-30 m 
 Kedalaman 30-40 m 
3. Pengeboran rotary dengan diameter 55-65 
mm untuk eksplorasi bor inti (cek lubang) 
 Kedalaman 0-10 m 
 Kedalaman 10-20 m 
 Kedalaman 20-30 m 
 Kedalaman 30-40 m 
 Kedalaman 40-50 m 
4. Tes tekanan air pada lubang bor untuk tes 
lugeon atau tes permeabilitas 
5. Pekerjaan curtain grouting dan blanket 
grouitng 
6. Slush grouting  
7. Rim grouting 
8. Capping concrete K100 
 
5.1.4 Pekerjaan Beton 
 Pekerjaan beton pada  pekerjaan Side Spillway 
adalah sebagai berikut : 
1. Geotextile 
2. Timbunan kerikil 3-5 cm 
3. Bekisting 
4. Dowel bar diameter 22 
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5. Besi tulangan beton ulir 
6. Beton mutu K100 
7. Beton mutu K175 
8. Beton mutu K225 
9. Waterstop w = 320 mm 
10. Collector drain 
11. Joint sealent 50 mm 
12. Handraill  
 
5.1.5 Pekerjaan Drainase 
 Pekerjaan drainase pada  pekerjaan Side 
Spillway adalah sebagai berikut : 
1. Pasangan batu kali 1 : 4 
2. Plesteran 1 : 3 
3. Siaran 1 : 2 
 
5.2 Metode Pelaksanaan Side Spillway 
 
5.2.1 Pekerjaan Persiapan 
 
5.2.1.1 Survey Pengukuran, Gambar Kerja, 
dan Gambar Purna Laksana “As 
Built Drawing” 
 
Berikut ini cara-cara melakukan 
survey pengukuran : 
1. Penentuan lokasi BM (Bench Mark) 
adalah sebagai berikut : 
 Penentuan tempat patok BM 
berada pada tempat yang stabil 




 Patok BM harus berada pada 
tempat yang tidak mengganggu 
aktivitas umum 
 Patok BM harus berada pada 
tempat yang mudah dijangkau 
dan mudah dicari 
 Patok BM harus berada pada 
tempat yang kira-kira steril dari 
pembangunan-pembangunan 
yang akan datang 
 Metode yang digunakan adalah 
polygon terbuka yaitu polygon 
yang diawali dan diakhiri dengan 
titik yang berbeda 
 Mengetahui titik koordinat x,y,z 
titik BM, titik BMT 1, titik P (as 
spillway) yang diketahui dari 
gambar perencanaan Waduk 
Tukul Pacitan dalam autocad. 
Koordinat titik BM dan BMT 1 
akan dijelaskan pada tabel 5.1. 
gambar 5.1. 
Tabel 5.1 Koordinat Titik BM dan BMT 1 
Titik X Y Z 
BM 522332.0858 9107669.8753 155.1440 
BMT 1 522308.1778 9107697.2073 155.1440 




Gambar 5.1 Letak Lokasi Titik BM 
dan BMT 1 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
Tabel 5.2 Koordinat Tititk P (As Spillway) 
Titik X Y Z 
P1 522202.7033 9107624.5294 205.0000 
P2 522194.2345 9107606.3607 205.0000 
P3 522185.7654 9107588.1911 205.0000 
P4 522178.3705 9107569.0561 205.0000 
P5 522164.0398 9107554.3762 205.0000 
P6 522150.0674 9107540.0663 205.0000 
P7 522136.0674 9107525.7565 205.0000 
P8 522124.5195 9107513.9014 205.0000 
P9 522109.5227 9107498.5424 205.0000 
P10 522094.5260 9107483.1835 205.0000 
P11 522064.5325 9107467.8245 205.0000 
P12 522064.5325 9107452.4656 205.0000 
P13 522049.5357 9107437.1066 205.0000 
P14 522028.0884 9107415.1413 205.0000 
P15 522011.8418 9107398.5023 205.0000 
P16 521996.6505 9107382.9441 205.0000 





Gambar 5.2 Letak Lokasi Titik P (As 
Spillway) 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
Gambar 5.2 dan tabel 5.2 
menjelaskan tentang koordinat titik P 
dan letak lokasi titik P. 
2. Mendirikan alat Total Station pada 
BM adalah sebagai berikut : 
 Buka kaki tripod dengan 
melonggarkan penjepitnya 
 Tarik kepala tripod sampai pada 
ketinggian yang dikehendaki dan 
usahakan kepala tripod sedatar 
mungkin. Tinggi tripod biasanya 
setinggi dada juru ukur 
 Kencangkan kembali sekrup-
sekrup kaki tripod 
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 Buka kaki tripod dan upayakan 
dengan membentuk sudut 60° 
dari muka tanah dan ujungnya 
membentuk segitiga sama sisi  
 Upayakan lubang sekrup 
pengunci tepat di atas titik center 
point  
 Injak salah satu kaki tripod    
dalam tanah dengan tetap 
memperhatikan letak kepala 
tripod tetap mendatar 
 Pasang alat di atas kepala tripod 
dengan mengikatkan landasan 
alat dan sekrup pengunci di 
kepala tripod. Caranya dengan 
memegang handle alat dengan 
tangan kiri dan tangan kanan 
mengunci alat 
 Kemudian membuat gelembung 
pada nivo tabung sentring dengan 
bermain pada sekrup-sekrup ABC 
penyetel 
 Membuat job pengukuran dengan 
cara menekan tombol “Menu” 
kemudian pilih “Job” atau tekan 
tombol 1 kemudian “Enter” 
 Pilih “Create” dengan cara tekan 
tombol MSR1 kemudian 
masukan nama job maksimal 8 
karakter dan untuk menghapus 
job pilih “Del” atau tekan tombol 
MSR2 
 Pasang kompas di atas alat 
kemudian putar alat secara 
horizontal sehingga teropong 
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menghadap ke utara kemudian 
kunci alat 
 Tekan tombol “STN” atau tombol 
nomer 7 kemudian pilih 
“Known” atau tekan tombol 
nomer 1 kemudian memasukan 
koordinat x,y,z  titik BM dan 
tinggi alat 
 X = 522332.0858 
 Y = 9107660.8753 
 Z = 155.1440 
 Tinggi alat = 1,2 m kemudian 
“Enter” 
3. Backsight alat Total Station ke BMT 
1 adalah sebagai berikut : 
 Setelah koordinat tempat berdiri 
alat (Titik BM) dimasukan, maka 
secara otomatis alat akan 
meminta untuk memasukan 
informasi data Backsight (BS) 
 Tekan tombol nomer 2 atau 
dengan panah ke atas atau ke 
bawah dan pilih “Angle” 
kemudian masukan data sebagai 
berikut : 
X = 522308.1778 
Y = 9107697.2073 
Z = 155.1440 
Tinggi alat = 1,2 m kemudian 
“Enter” 
 Putar teropong ke arah Backsight 
kemudian bidik Backsight dan 




4. Stake out total station ke titik P (as 
spillway) adalah sebagai berikut : 
 Klik “S-O” untuk menginputkan 
titik-titik yang akan di stake out 
kemudian masukan koordinatnya 
dengan memilih menu “XYZ” 
 Alat kemudian menampilkan 
sudut antara arah teropong 
menghadap dengan titik yang 
dituju kemudian putar alat 
sehingga sudut yang terbaca 
menjadi 0°0’0”. Setelah itu 
arahkan prisma sehingga tepat 
pada sasaran tembak alat  
 Tekan “MSR 1” lalu tunggu 
sampai jarak antara Total Station 
dan prisma keluar 
 Arahkan orang yang memegang 
prisma untuk maju atau mundur 
sesuai jarak pada alat. IN berarti 
maju dan OUT berarti mundur. 
Jika pada layar alat tertulis “OUT 
36,477 m” berarti orang tersebut 
harus mundur sejauh 36,477 m. 
Setelah itu tembak ulang (tekan 
“MSR 1”) hingga jarak yang 
ditampilkan pada layar alat 
mencapai batas toleransi yang 
ditentukan (misal jika batas 
toleransi 5 mm, maka jarak yang 
ditampilkan pada layar alat paling 





5.2.1.2 Pemasangan Bowplank 
 Bowplank (papan duga) adalah 
papan yang dipasang pada patok-patok 
di sekeliling rencana bangunan. 
Berfungsi untuk mengukur tinggi duga 
lantai dari bangunan untuk menentukan 
lebar galian pondasi dan untuk 
menentukan bangunan. Pemasangan 
bowplank berfungsi sebagai kerangka 
kerja untuk bentuk konstruksi serta 
sebagai pedoman elevasi pada pekerjaan 
yang akan membantu memudahkan 
jalannya pelaksanaan pekerjaan secara 
keseluruhan. 
Metode pelaksanaan pekerjaan  
bowplank adalah sebagai berikut : 
1. Persiapkan papan bowplank 
berukuran 2/20 dengan sisi bagian 
atas harus rata dan lurus 
2. Persiapkan patok dari usuk 5/7 
yang berfungsi sebagai tempat 
untuk memasang papan bowplank 
3. Menentukan as bangunan  
4. Pasang patok pada kedua sisi 
terluar bangunan sebagai panduan 
untuk menarik benang dan benang 
ini sebagai as bangunan 
5. Tarik benang dari kedua patok 
tersebut setelah memeriksa 
kedudukan mendatarnya pada 
kedua patok tersebut 
6. Pasang patok tegak lurus terhadap 
patok pertama dan tarik benang 
sambil kontrol siku dengan alat 
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siku atau metode Phytagoras 
sehingga didapat tarikan benang 
untuk as bangunan 
7. Tempatkan papan bowplank untuk 
menghubungkan kedua patok 
tersebut dengan atau menambah 
patok sesuai dengan kebutuhan 
rencana pondasi dengan jarak 1,5 
m dari bangunan 
8. Tempatkan patok-patok pada sisi 
bangunan yang lain dan harus 
tegak lurus pada sisi bangunan 
yang telah dipasang papan 
bowplank sebelumnya  
9. Apabila bangunan berbentuk 
persegi maka pemeriksaan dapat 
dilakukan dengan mengukur 
panjang diagonal antara patok 
10. Pasang papan penduga untuk 
menghubungkan semua patok-
patok dan periksa kedudukan 
datarnya 
11. Selanjutnya mengukur as 
bangunan pada papan bowplank 
dengan memberi tanda panah dan 
ukuran pondasi sesuai dengan 
ukuran yang telah direncanakan 
kemudian diberi paku 
12. Untuk rencana bangunan yang 
memiliki variasi tinggi lantai dapat 
dilakukan dengan memodifikasi 





5.2.1.3 Mobilisasi dan Demobilisasi 
Metode pelaksanaan pekerjaan  
mobilisasi dan demobilisasi adalah 
sebagai berikut : 
1. Mobilisasi adalah mendatangkan 
tenaga kerja, peralatan, dan 
material yang akan digunakan 
dalam pekerjaan ke lokasi 
pekerjaan. Sedangkan demobilisasi 
adalah mengembalikan tenaga 
kerja, peralatan, dan material pada 
keadaan yang diinginkan sesuai 
dengan gambar kerja 
2. Mobilisasi dilakukan pada minggu 
awal jadwal pekerjaaan selama 
seminggu sedangkan demobilisasi 
dilaksanakan pada minggu akhir 
selama seminggu 
3. Pemberitahuan dan permintaan 
persetujuan terhadap jenis / 
kapasitas alat berat yang akan 
digunakan kepada konsultan 
pengawas lapangan oleh kontraktor 
4. Sebelum dilakukan mobilisasi, 
kontraktor harus memberitahukan 
dan meminta persetujuan terhadap 
jenis / kapasitas alat berat yang 
akan digunakan kepada konsultan 
pengawas lapangan. 
5. Segala resiko yang diakibatkan 
oleh pekerjaan mobilisasi dan 





5.2.1.4 Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan 
 Kerja 
 Jalan kerja merupakan pekerjaan 
utama dalam pekerjaan persiapan. 
Pekerjaan ini merupakan jalan pembuka 
bagi kelancaran pekerjaan utama. 
 Metode pelaksanaan pekerjaan  
pembuatan dan pemeliharaan jalan kerja 
adalah sebagai berikut : 
1. Material jalan kerja didatangkan 
dari luar sesuai petunjuk Direksi 
2. Timbunan atau galian dilaksanakan 
sesuai profil yang ditunjukan 
dalam gambar kerja atau petunjuk 
Direksi 
3. Permukaan yang akan ditimbun 
atau digali dengan alat berat 
excavator sudah distripping 
terlebih dahulu sampai kedalaman 
20 cm kemudian dipadatkan secara 
merata sampai kepadatan yang 
ditetapkan dengan alat pemadat 
vibro roller 
4. Timbunan satu lapis dengan 
ketebalan 30 cm dibuat dengan 
kemiringan penampang 3% ke arah 
luar sebagai pembuangan air 
5. Pemadatan dilaksanakan dengan 
peralatan yang sesuai dengan 
kepadatan yang diperoleh tidak 
kurang dari 75% kepadatan kering 
maksimum atau sesuai dengan 
petunjuk Direksi. Cara-cara lebih 





Gambar 5.3 Pembuatan dan Pemeliharaan 
Jalan Kerja 
Sumber : Gambar Perencanaan Waduk 
Tukul Pacitan 
 
5.2.1.5 Pembuatan Kantor Direksi, 
 Konsultan, Kontraktor, Barak Kerja 
 termasuk Perlengkapannya 
 Metode pelaksanaan pekerjaan  
pembuatan kantor direksi, konsultan, 
kontraktor, barak kerja termasuk 
perlengkapannya adalah sebagai berikut  
1. Menyediakan, mendirikan, 
membangun dan melengkapi 
seluruh ruang kantor, bengkel, 
gudang, tempat kerja, dan 
memasang semua fasilitas yang 
diperlukan untuk memulai dan 
menyelenggarakan kegiatan 
pelaksanaan termasuk semua 
sarana penunjang yang diperlukan 
Kontraktor atau Direksi Pengawas 
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baik secara langsung atau tidak 
langsung yang berhubungan 
dengan kegiatan konstuksi, 
pemeliharaan dan perbaikan 
pekerjaan 
2. Menyediakan kantor lapangan 
untuk Pemberi Tugas dan Direksi 
Pengawas yang letaknya 
berdekatan dengan kantor lapangan 
Kontraktor beserta fasilitas 
kantornya 
3. Menyediakan barak kerja untuk 
tempat tinggal sementara tenaga 
kerja selama proyek berlangsung 
4. Penyediaan sarana rumah tangga 
seperti air minum, dapur umum, 
dan kamar mandi untuk kebutuhan 
pelaksana dan setiap elemen yang 
terkait dalam proyek 
5. Menyediakan peralatan dan 
perlengkapan pemadam kebakaran 
serta perlengkapan keselamatan 
kerja bagi pekerja dan Direksi 
sesuai standart nasional dari Dinas 
Tenaga Kerja  
 
5.2.1.6 Penyediaan Air Bersih, Sarana 
 Listrik, dan Sarana Telekomunikasi 
 Untuk menunjang pelaksanaan kerja 
konstruksi, maka kontraktor harus 
menyediakan air kerja. Air kerja yang 
disediakan atas petunjuk Direksi dan 
sesuai dengan SNI air untuk konstruksi.  
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 Metode pelaksanaan pekerjaan  
penyediaan air bersih, sarana listrik, dan 
sarana telekomunikasi adalah sebagai 
berikut : 
1. Persiapan air kerja harus selalu 
siap, sehingga dibuat bak 
penampung air cadangan agar air 
tetap terjaga bila kehabisan air 
2. Diperlukan satu buah mesin pompa 
untuk distribusi air bersih 
3. Air harus bersih, bebas dari debu, 
bebas dari lumpur, minyak dan 
bahan-bahan kimia lainnya yang 
dapat merusak 
4. Pemasangan pompa air dilakukan 
terlebih dahulu dengan melakukan 
pemantekan untuk mendapatkan 
sumber air 
5. Kemudian dilakukan pemasangan 
pipa dan kran air 
6. Air bersih ditampung dalam toren 
air 
7. Air bersih dapat juga diperoleh dari 
sumber existing yang ada dengan 
penyambungan dan membayar 
sejumlah biaya yang telah 
ditentukan 
Listrik kerja diperlukan untuk 
membantu pekerjaan pemotongan 
keramik, pemotongan besi,  pompa air, 
penerangan kerja serta power untuk 
mengoperasikan alat bantu kerja 
lainnya. Pengadaan listrik kerja dengan 
membuat meteran listrik baru dengan 
pengajuan ke PLN atau dari 
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Genset  tergantung dari efisiensinya 
terhadap pelaksanaan pekerjaan. 
Menyediakan peralatan komunikasi 
dengan radio untuk memudahkan 
berkomunikasi di lapangan dengan 
staff, kontraktor, dan pemberi tugas. 
5.2.1.7 Dokumentasi Foto dan Film 
 Pelaksanaan Pekerjaan 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
dokumentasi foto dan film adalah 
sebagai berikut : 
1. Semua kegiatan di lapangan di 
dokumentasikan dengan lengkap 
dan dibuat album foto beserta 
keterangan berupa tanggal 
pengambilan foto, lokasi dan 
penjelasan foto 
2. Untuk setiap lokasi pekerjaan, 
minimal diambil 3 buah foto yaitu 
pada saat sebelum pelaksanaan, 
pada saat pelaksanaan, dan pada 
saat setelah pelaksanaan. Semua 
pengambilan foto melalui satu titik 
yang sama 
3. Berita acara pembayaran dan 
laporan bulanan dilengkapi dengan 
satu set pilihan foto yang 
bersangkutan dengan periode 
tersebut 
4. Pada akhir pelaksanaan, kontrak 
foto akan diserahkan kepada 
Direksi dalam bentuk album. 
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Penyerahan sebanyak dua rangkap 
bersama satu album berupa CD 
 
5.2.1.8 Pembuatan Laporan Pelaksanaan 
 Pekerjaan  
Pada awal bulan sebelum tanggal 10 
setiap bulan, diserahkan 5 salinan 
laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan 
sesuai petunjuk Direksi yang 
menggambarkan secara detail kemajuan 
pekerjaan selama bulan sebelumnya. 
Dalam laporan ini berisi hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Persentase kemajuan pekerjaan 
berdasarkan kenyataan yang 
dicapai pada bulan laporan maupun 
persentase rencana yang 
diprogramkan pada bulan 
berikutnya  
2. Persentase dari tiap pekerjaan 
pokok yang diselesaikan maupun 
persentase rencana yang 
diprogramkan harus sesuai dengan 
kemajuan yang dicapai pada bulan 
laporan 
 
5.2.2 Bangunan Pelimpah 
Detail bangunan pelimpah akan dijelaskan di 
lampiran 1 pada gambar 8 potongan memanjang 






5.2.2.1 Land Clearing dan Grubing 
Land clearing adalah pembersihan 
lapisan tanah dari rerumputan atau 
pohon-pohon kecil. Grubbing adalah 
pembersihan permukaan tanah dari 
pepohonan besar, tanggul-tanggul kayu, 
ataupun reruntuhan bangunan. 
Metode pelaksanaan pembersihan 
semak belukar adalah sebagai berikut : 
1. Pembersihan semak belukar 
menggunakan bulldozer 
2. Hasil pembersihan dikumpulkan 
disatu sisi batas bangunan 
3. Diangkut dengan excavator dan 
dibuang dengan dump truck ke 
lokasi pembuangan yang telah 
ditentukan oleh Direksi. Untuk 





Gambar 5.4 Pembersihan Semak 
Belukar 




Metode pelaksanaan penebangan 
pohon adalah sebagai berikut : 
1. Pembersihan tumbuhan bawah 
sekitar  pohon untuk memudahkan 
pemotongan dan menghindarkan 
kecelakaan kerja 
2. Menentukan arah rebah dan arah 
potong untuk memudahkan 
pemotongan pohon 
3. Melakukan pemotongan pohon 
sesuai rencana yang telah 
ditentukan 
4. Setelah pohon roboh, baru 
dilakukan pemotongan ujung dan 
pangkal serta pembagian pohon 
sesuai ketentuan untuk 
memudahkan pengangkutan ke 
lokasi disposal 
5. Menarik kayu dari titik penebangan 
ke tempat pengumpulan sementara 
6. Mengangkut hasil potongan pohon 
menggunakan dump truck ke lokasi 
disposal 
Metode pelaksanaan pendongkelan 
tunggul pohon adalah sebagai berikut : 
1. Penggalian tunggul dilakukan 
setelah pemotongan pohon selesai 
dengan menggunakan excavator 
dengan cara menggali sekeliling 
tunggul untuk memudahkan 
mendongkel tunggul tersebut 
2. Tunggul yang telah dibongkar 
apabila diameter lebih dari 20 cm 




3. Hasil bongkaran diangkut keatas 
dump truck untuk dibuang ke lokasi 
pembuangan 
4. Lubang galian bekas tunggul 
ditutup kembali dengan tanah 
sekitarnya dengan menggunakan 
excavator kemudian dipadatkan 
dengan vibro roller. Untuk lebih 
detail akan dijelaskan gambar 5.5. 
 
 
Gambar 5.5 Pendongkelan Tunggul 
Pohon 
Sumber : PT. Brantas Abipraya,2012 
 
Seluruh daerah harus dibersihkan 
dan dikupas untuk persiapan pondasi 
bangunan yang akan dibangun dan 
untuk memakai material tanah maupun 
batuan akan disesuaikan dengan yang 
ada pada gambar atau sesuai dengan 
yang ditentukan oleh Direksi. 
Pekerjaan ini pada dasarnya terdiri 
atas pembersihan semua pepohonan, 
semak belukar, tumbuhan, tunggul 
pohon/stumps, akar-akaran, sampah dan 
material lainnya termasuk bangunan, 
pondasi, pagar dan dinding penahan 
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yang ada dan memindahkan topsoil dari 
area yang ditentukan untuk memenuhi 
kepuasan Direksi. Material yang 
diperoleh dari operasi pembersihan dan 
pengupasan harus dibakar atau dibuang 
sesuai petunjuk Direksi. Pohon-pohon 
di luar area, tidak boleh ditebang tanpa 
persetujuan Direksi. Semua yang 
ditebang dan laku dijual, tetap menjadi 
milik Pemberi Kerja dan harus 
ditempatkan pada tempat yang disetujui 
Direksi. Lubang yang diakibatkan 
pencabutan akar-akaran akan ditimbun 
kembali dengan material yang disetujui 
sesuai dengan ketentuan untuk 
timbunan pada level tersebut. 
Semua material yang akan dibakar 
harus ditumpuk dengan rapi dan kalau 
memungkinkan dibakar sekaligus. 
Pembakaran harus dilakukan 
sedemikian rupa untuk meminimalkan 
resiko pembakaran dan pada waktu 
yang disetujui oleh Direksi sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
Pembakaran ini harus dilaksanakan 
secara sempurna sehingga semua 
menjadi abu. Penyedia Jasa harus 
berhati-hati sekali agar api tidak 
menjalar keluar daerah penebangan dan 
perlengkapan pemadam kebakaran 




5.2.2.2 Pengupasan (Stripping) t = 0,15 m 
Stripping adalah penggusuran atau 
pembuangan tanah permukaan dari 
tanah humus (tanah yang paling subur). 
Pekerjaan pengupasan (stripping) 
dilaksanakan pada permukaan tanah 
yang akan dibuat tanggul/timbunan 
sesuai yang ditunjukan dalam gambar 
atau sesuai dengan petunjuk Direksi. 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
pengupasan (stripping) adalah sebagai 
berikut : 
1. Pengupasan (stripping) dilakukan 
setelah Land Clearing selesai 
dilakukan supaya hasil pengupasan 
terbebas dari rumput dan kotoran  
2. Pemasangan profil yang menjadi 
batas pekerjaan 
3. Scope pekerjaan pengupasan yaitu 
mengupas permukaan tanah bagian 
atas setebal 15 cm yang bertujuan 
untuk membersihkan tunggul kayu 
dan akar-akar yang masih tertinggal 
4. Tanah hasil pengupasan diangkut 
menggunakan Dump truck menuju 
ke lokasi disposal area. Untuk lebih 












Gambar 5.6 Pengupasan (Stripping) 
Sumber : PT. Brantas Abipraya,2012 
 
5.2.2.3 Galian Tanah 
Galian tanah merupakan galian 
terbuka dari semua material seperti 
tanah, lempung, lumpur, batuan pasir, 
kerikil, batuan lepas, dan sebagainya 
yang bukan termasuk batuan lapuk dan 
batuan yang dapat digali secara efisiensi 
tanpa menggunakan bahan peledak atau 
bulldozer dengan ripper atau penggali 
hidrolis seperti yang ditetapkan oleh 
Direksi. 
Kriteria material galian tanah biasa 
sesuai spesifikasi teknis dapat 
diidentifikasikan dengan cara 
penggalian tanah biasa tersebut masih 
bisa dilakukan dengan menggunakan 
segala jenis peralatan mekanis tanpa 





Metode pelaksanaan pekerjaan 
galian tanah adalah sebagai berikut : 
1. Setelah dilakukan pembersihan 
(Land Clearing) dan pematokan 
batas galian, kemudian dilakukan 
penggalian tanah menggunakan 
bulldozer 21 ton atau sejenisnya 
atau menggunakan excavator 
kapasitas 0,9 m3 
2. Muka tanah asli (pada as 
bendungan) bangunan pelimpah 
terletak pada elevasi +225. Dasar 
bawah bangunan pelimpah terletak 
pada elevasi +181.482. Detail 
gambar galian tanah bisa dilihat 
dalam Lampiran 1 Gambar 37. 
3. Galian tanah pada bangunan 
pelimpah sedalam 43,518 m dan 
setiap penggalian sedalam 2 m 
4. Panjang galian tanah pada 
bangunan pelimpah sebesar 40 m 
dengan kemiringan 0,0125 
5. Material hasil galian di loading ke 
atas Dump truck kapasitas 20 ton 
6. Material hasil galian akan 
dikelompokkan menjadi 2 macam 
yaitu tanah yang memenuhi 
persyaratan sebagai material 
timbunan dan material yang tidak 
memenuhi persyaratan sebagai 
material timbunan 
7. Material hasil galian yang dapat 
digunakan sebagai material 
timbunan atau material tanah yang 
kualitasnya layak sebagai material 
72 
 
timbunan zone 3 (random) diangkut 
menggunakan Dump truck ke lokasi 
Stock pile 
8. Sedangkan material hasil galian 
yang tidak dapat digunakan sebagai 
material timbunan diangkut 
menggunakan Dump truck ke lokasi 
pembuangan (disposal area) 
9. Pada lokasi pembuangan (disposal 
area), material hasil galian diratakan 
lapis demi lapis secara rapi 
sehingga tidak mengakibatkan 
dampak negatif pada lingkungan 
sekitarnya. Untuk lebih detail akan 
dijelaskan lampiran 1 pada gambar 
36. 
 
5.2.2.4 Pengeboran Rotary 
Berikut ini adalah bagian-bagian 
yang terdapat dalam alat pengeboran 
sebagai berikut : 
1. Sistem Angkat (Hoisting System) 
Berfungsi untuk memberikan ruang 
kerja yang cukup bagi crew 
pengeboran dan untuk 
pengangkatan serta penurunan 
rangkaian pipa bor dan peralatan 
lainnya. Sistem angkat ini sangat 
penting dalam kegiatan 
menyambung dan melepaskan 
rangkaian pengeboran seperti bit, 
drill collar, drill pipe atau kelly.  
2. Sistem Putar (Rotating System) 
Berfungsi untuk memberikan 
putaran pada rangkaian pipa bor dan 
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juga memberikan beratan pada 
pahat dalam mengebor suatu 
formasi. Putaran bersumber dari 
putaran rotary table (apabila 
menggunakan Kelly). Besarnya 
putaran yang diinginkan biasanya 
disebut Rotation Per Minutes 
(RPM). Besarnya beban rangkaian 
pemboran akan memberikan beratan 
yang berguna untuk membantu 
mata bor dalam pemecahan batuan 
saat operasi pengeboran 
berlangsung. Beban ini sering 
dinamakan dengan Weight On Bit 
(WOB). Kombinasi RPM dengan 
WOB yang tepat akan 
menghasilkan kecepatan 
pengeboran yang optimum (Rate Of 
Penetration Optimum) 
3. Sistem Sirkulasi (Circulating 
System) 
Berfungsi untuk membantu sistem 
pemutar di dalam “mengebor 
sumur” dengan menyediakan 
perlengkapan yang sesuai untuk 
mengatur bahan-bahan lumpur dan 
tempat-tempat kerja untuk 
mempersiapkan, merawat, dan 
mengganti fluida pengeboran. 
Terdiri dari lumpur pengeboran 
(drilling fluid), tempat persiapan 
(preparation area), peralatan 
sirkulasi (circulating system), dan 
tempat pengkondisian lumpur 
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(conditioning area atau solid 
control equipment.  
4. Sistem Tenaga (Power System) 
Terdiri dari power suplay 
equipment yang dihasilkan oleh 
mesin-mesin besar (Prime Mover) 
dan distribution equipment yang 
berfungsi untuk meneruskan tenaga 
yang diperlukan untuk mendukung 
jalannya kegiatan pengeboran. 
Tenaga yang dihasilkan prime 
mover besarnya berkisar antara 
500-5000 Hp. Pada umumnya suatu 
operasi pengeboran memerlukan 
dua atau tiga buah mesin. 
Sedangkan untuk pengeboran yang 
lebih dalam memerlukan tenaga 
yang lebih besar, sehingga prime 
mover yang diperlukan dapat 
mencapai empat buah. Prime mover 
sebagai sistem daya penggerak 
harus mampu mendukung keperluan 
fungsi angkat, putar, pemompaan, 
penerangan, dll. Dengan demikian, 
perencanaan dan  pemilihan tipe 
dan jenis prime mover yang 
dipergunakan harus memperhatikan 
hal tersebut 
5. Sistem Pencegah Semburan Liat 
(BOP System) 
Berfungsi untuk mencegah 
semburan liar (blowout) yang 
utama, sedangkan blow out 
preventer(BOP System) merupakan 
pencegahan blowout sekunder. 
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Apabila kick sudah terjadi, segera 
melakukan penutupan sumur sesuai 
prosedur kemudian dilakukan 
sirkulasi untuk mematikannya 
Peralatan pengeboran rotary akan 
dijelakan pada gambar 5.7. 
 
 
Gambar 5.7 Peralatan Pengeboran Rotary 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
Berikut ini adalah jenis-jenis 
grouting untuk pekerjaan pengeboran 
rotary pada  side spillway Waduk Tukul 
sebagai berikut : 
1. Curtain grouting 
Metode pelaksanaan curtain 
grouting adalah sebagai berikut : 
 Menggunakan peralatan 
pengeboran yang mampu 
mengebor hingga kedalaman 
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100 m. Bor bit dengan 
diameter tak kurang dari 45 
mm. Deviasi lubang bor sesuai 
dengan posisi yang 
direncanakan tidak boleh 
melebihi 3% dari bagian 
melintangnya 
 Lubang curtain grouting 
direncanakan pada interval 2 
m pada dua garis paralel 
dengan jarak 1 m 
 Diameter lubang tidak boleh 
lebih kurang dari 45 mm. 
Kedalaman tiap lubang 
maksimum 70 m 
 Lubang dibuat vertical atau 
miring pada sudut tertentu  
 Curtain grouting akan 
dilaksanakan dengan tahapan 
panjang lubang grouting 5 m 
dan dengan metode spacing 
daerah yang dibagi seperti 
yang dijelaskan berikut. 
Bidang vertical curtain grout 
akan dibagi menjadi daerah-
daerah menurut perbedaan 
tekanan penolakan maksimum 
yang diperbolehkan untuk 
diaplikasikan. Tiap daerah 
terdiri atas satu atau lebih 
tahapan grouting 
 Daerah pertama terdiri atas 
tahapan yang mencakup 5 
bagian yang diukur dari 
permukaan dasar batuan. 
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Semua lubang grouting dalam 
daerah yang dibagi pada 
pondasi bendungan, akan 
digrouting untuk daerah 
pertama sebelum pengeboran 
daerah selanjutnya 
 Metode spacing split 
merupakan prosedur dimana 
lubang utama dialokasikan 
pada interval yang agak besar 
akan dibor dan digrouting 
duluan dan selanjutnya lubang 
sekunder akan dibor dan 
digrouting pada pertengahan 
antara dua lubang primer, dan 
kemudian lubang tersier antara 
grouting lubang sebelumnya, 
dan  sebagainya. Untuk lubang 
primer, grouting akan 
dilakukan dengan menurunkan 
tahapan, seperti pada prosedur 
sebelumnya. Tahapan 
pengeboran pertama di batu 
akan diperluas hingga 
kedalaman 5 m dari 
permukaan batu. Tahapan 
pengeboran kedua akan 
mengikuti setelah selesainya 
grouting tahap pertama, 
dengan pengeboran kembali 
bagian yang digrouting 
pertama dan dipenetrasi 
kedalam batu untuk 
kedalaman 5 m lainnya. 
Proses ini akan diulang 
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sampai grouting mencapai 
kedalaman yang ditentukan. 
Pengeboran tahap selanjutnya 
tidak akan diawali sampai 4 
jam lewat setelah selesainya 
kerja grouting, dan tiap tahap 
tidak boleh melebihi 
kedalaman yang ditentukan. 
Kedalaman lubang bor akan 
diperiksa oleh Direksi 
sebelum grouting tahap akhir 
 Lubang percontohan seperti 
yang ditunjukkan pada 
Gambar akan dibor pertama 
sebelum lubang primer dibor. 
Lubang percontohan harus 
dibor inti dan harus 
membentuk lubang curtain 
grouting 
 Untuk lubang sekunder dan 
tersier pada daerah kedua, 
grouting akan dilakukan 
dengan menaikkan tahapan.  
Metode ini akan mengebor 
lubang hingga kedalaman 
akhir yang ditentukan, 
selanjutnya grouting dengan 
tahap 5 m dengan menaikkan 
packer dari bawah ke atas 
lubang 
 Sebelum grouting masing-
masing tahapan setelah 
selesainya pengeboran, lubang 
akan dicuci seluruhnya dengan 
air bersih dari ujung rod bor 
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yang dimasukkan ke lubang. 
Pencucian akan terus 
dilakukan hingga tak kurang 
dari 10 menit dan sampai air 
sisa pencucian jernih. Setelah 
pencucian, tiap lubang akan 
ditutup untuk mencegah 
masuknya material asing. 
Pengeboran yang lebih dekat 8 
m dari tahap lubang yang 
digrouting atau yang telah 
digrouting 4 jam sebelumnya 
tidak diijinkan. Dengan 
metode tahap mundur, lubang 
akan dicuci seluruhnya 
sebelum grouting pada 
tahapan yang paling rendah 
 Sebelum grouting, pengujian 
tekanan air akan dilakukan di 
lubang yang selesai dibor  
2. Blanket grouting 
Metode pelaksanaan blanket 
grouting adalah sebagai berikut : 
 Menggunakan peralatan 
pengeboran rotary yang 
mampu mengebor hingga 
kedalaman 15 m dengan 
diameter lubang tak kurang 
dari 45 mm. Bor perkusi akan 
dilengkapi dengan water 
swivel atau alat lainnya untuk 




 Blanket grouting akan 
dilakukan di pondasi daerah 
inti kedap air pada bendungan 
 Lubang dengan kedalaman 5 
m dan 10 m pada batu, akan 
disusun pada jarak 2 - 3 m 
pada garis paralel pada garis 
curtain grouting dan pada 
jarak masing- masing 2 m 
 Diameter lubang tak boleh 
kurang dari 45 mm. Blanket 
grouting akan dilakukan 
sebelum dimulainya curtain 
grouting 
 Blanket grouting akan 
dilakukan dengan tahap 
sepanjang 5 m. Prosedur dan 
metode pengeboran sama 
seperti yang dijelaskan pada 
curtain grouting 
3. Rim grouting 
Metode pelaksanaan rim 
grouting adalah sebagai berikut : 
 Menggunakan peralatan 
pengeboran yang mampu 
mengebor hingga kedalaman 
100m. Bor bit dengan 
diameter tak kurang dari 45 
mm. Deviasi lubang bor sesuai 
dengan posisi yang 
direncanakan tidak boleh 




 Lubang akan direncanakan di 
jalan yang sama seperti 
curtain grouting 
 Ukuran lubang, prosedur 
pengeboran sama seperti yang 
dijelaskan pada curtain 
grouting 
4. Lubang tes pengeboran inti 
Metode pelaksanaan lubang 
tes pengeboran inti adalah 
sebagai berikut : 
 Menggunakan peralatan 
pengeboran rorary standart 
yang mampu mengebor 
hingga kedalaman 100 m. 
Barrel inti dipakai dari “jenis 
swivel tabung ganda atau 
triple” atau “jenis wireline”. 
Untuk mendapatkan inti tinggi 
dari daerah batu lapuk halus, 
barrel inti mata air dengan 
jenis retractor akan disiapkan. 
Diameter lubang pengeboran 
inti tak boleh kurang dari 65 
mm maupun lebih besar dari 
87 mm 
 Berfungsi untuk melindungi 
contoh inti dan melaksanakan 
test tekanan air untuk usulan 
penyelidikan kondisi geologi 
atau untuk menyelidiki 
efektifitas dari grouting 
 Setiap lubang  yang di bor 
akan dicatat koordinatnya, 
lokasi, elevasi dan kedalaman 
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final dari lubang, sifatbatuan 
yang dibor dan data-data lain 
yang ada yang biasanya 
dicatat pada log lubang bor 
 Contoh inti harus diletakkan 
pada kotak kayu dengan tutup 
berengseL. Contoh inti 
masing-masing lubang 
dipisah-pisahkan dalam kotak 
dengan pembatas dan akan 
diidentifikasikan dengan 
memakai label kayu 
dimasukkan di ujung lubang, 
sehingga kedalaman lubang 
bisa ditandai 
 Semua kotak contoh inti 
ditandai dengan jelas dengan 
jumlah lubang dimana contoh 
inti tersebut diambil serta 
tanggal pengeborannya. 
Setelah pemeriksaan contoh 
inti dan pekerjaan logging 
selesai dikerjakan, kotak inti 
akan dikirim ke tempat 
penyimpanan di lokasi proyek  
 Sebelum kotak inti disimpan 
semua, contoh inti harus 
difoto warna dengan skala 
yang diperkecil yaitu 1:7 
sehingga detail tanda dalam 
kotak akan terlihat pada foto. 
Skala linier akan tercakup 
dalam foto. Penyedia Jasa 
harus menyerahkan satu foto 
negatif dan 2 foto positipnya 
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setiap foto. Contoh inti harus 
dicuci sebelum difoto dan 
ketika difoto harus masih 
lembab sehingga sifat batuan 
dan ciri-cirinya tampak jelas 
 Pengujian tekanan air di 
lubang uji dilaksanakan pada 
descending stage yang 
panjangnya 5 m atau kurang 
dari 5 m  
 Lubang test harus termasuk 
lubang contoh, lubang kontrol 
terhadap akibat dari grouting 
yang harus digrouting dengan 
langkah turun setiap 5 m tetapi 
pengeboran ke arah atas untuk 
mendapatkan konfirmasi zona 
geologi lubang drainase tidak 
perlu digrouting. Untuk lebih 







Gambar 5.8 Pengeboran Rotary 





5.2.2.5 Tes Tekanan Air pada Lubang Bor 
untuk Tes Lugeon atau Tes 
Permeabilitas 
Pengujian ini berfungsi untuk 
mendapatkan informasi kualitas batu 
untuk menentukan konsistensi grouting 
yang digunakan dan untuk membasahi 
permukaan lapisan batu untuk 
menghindari penyegelan prematur pada 
lapisan dengan menebalkan campuran 
grouting. Menentukan permeabilitas 
dengan cara percobaan lugeon sering 
disebut “Packer Test”. Pengujian 
dilakukan dengan menyuntikkan air 
bertekanan ke dalam batuan melalui 
dinding lubang bor dengan 
menggunakan alat packer. 
Metode pelaksanaan tes tekanan air 
pada lubang bor untuk tes lugeon atau 
tes permeabilitas adalah sebagai berikut: 
1. Di dalam test lubang pengeboran 
inti, test tekanan air akan 
dilaksanakan untuk kepentingan 
menaksir kondisi batuan sebelum 
dan sesudah grouting. Packer akan 
di set dengan kuat sekitar 0,5 m di 
atas permukaan yang harus ditest 
dan air bersih harus dipompa ke 
dalam lubang di bawah tekanan 
yang konstant yang akan dikontrol 
dengan pengaturan katup saluran. 
Injeksi air tersebut kontinyu untuk 
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sekurang-kurangnya 10 menit di 
bawah suatu tekanan tertentu 
setelah  injeksi tersebut berjalan 
stabil. Sebagian besar tetapi tidak 
secara khusus di dalam beberapa 
pengeboran inti (tidak lebih dari 7) 
tekanan berbeda sesuai arahan 
Direksi, akan diterapkan di dalam 
urutan masing-masing langkah. 
Tekanan tidak boleh melebihi 
tekanan maksimum yang diijinkan 
untuk menekan grouting atau tidak 
boleh lebih dari 1.000 kPa 
2. Membuat catatan data setiap test 
termasuk jumlah lubang, langkah, 
elevasi dari manometer elevasi 
water table, posisi dari packer, 
tekanan, kecepatan injeksi, dll. 
Kehilangan produksi energi selama 
test antara manometer dan bagian 
test harus diperhitungkan 
3. Untuk tes tekanan air dengan 
beberapa tekanan yang berbeda, 
hasil test tekanan airnya harus 
diberikan dalam bentuk grafik, yang 
mana semuanya dalam skala yang 
sama ditunjukkan dalam absis 
tekanan efektif setiap tahapan, 
diambil untuk mempertimbangkan 
energi tetapdan kehilangan energi 
dan diordinat tingkat aliran keluar 
air dalam ukuran liter per menit dan 
per meter. Grafik untuk lubang 
pengeboran yang sama akan 















Gambar 5.9 Anatomi Packer Test 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
 
5.2.2.6 Pekerjaan Treatment/Grouting  
Grouting adalah suatu proses, 
dimana suatu cairan campuran antara 
semen dan air diinjeksikan dengan 
tekanan ke dalam rongga, pori, rekahan, 
dan retakan batuan yang selanjutnya 
cairan tersebut dalam waktu tertentu 
akan menjadi padat secara fisika 
maupun kimiawi. Pekerjaan grouting 
merupakan salah satu cara dalam 
perbaikan pondasi pada bendungan. 
Berfungsi untuk mengurangi aliran atau 
rembesan air, meningkatkan daya 
dukung tanah atau batuan, memperbaiki 
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kerusakan struktur, dan mengisi rongga 
dan celah pada tanah atau batuan. 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
treatment/grouitng adalah sebagai 
berikut : 
1. Pompa grouting jenis piston 
reciprocating dengan kapasitas 
maksimum 60 liter/min  pada 
3,000 kPa (kira - kira 30 kg/cm2) 
dengan tekanan maksimal 
2. Pencampur akan dilengkapi dengan 
drum ganda, yang mana masing-
masing drum kapasitas-nya tak 
kurang dari 200 liter, dari jenis 
colloidal kecepatan tinggi dengan 
kecepatan putaran 1,000 sampai 
1,500 rpm. Waktu pencampuran 
tiap campuran kurang dari 2 menit. 
Hasil pencampuran akan dikirim ke 
tempat air yang bergolak, yang 
secara konstan di gerakkan dan 
dihubungkan secara mekanis 
dengan tabung penghisap pada 
pompa grouting. Fasilitas untuk 
pengukuran yang akurat akan 
disediakan pada pencampur agar 
proporsi campuran dapat dikontrol 
dengan baik. 
3. Katup, pengukur air, pengukur 
tekanan termasuk pengukur 
protector, tekanan selang air, pipa, 
alat dan perkakas lainnya yang 
diperlukan untuk penyediaan 
grouting dan kontrol tekanan 
dengan akurat. Pengukur dengan 
88 
 
tingkat ketelitian tinggi (dengan 
Sertifikat dari Pengujian 
Laboratorium) akan disediakan 
untuk pengecekan keteliti-an dari 
semua ukuran  yang digunakan 
dalam system grouting. Ukuran 
tersebut akan di sesuaikan kembali 
setiap 90 hari dengan oleh laborato-
rium terpercaya, atau sesuai 
petunjuk Direksi. Ukuran tekanan 
harus mempunyai skala pencatat 
maksimum 2,000 kPa dengan 
ketelitian 50 kPa. Pengukur tekanan 
otomatis akan dipasang di tiap batas 
supply.  
4. Material grouting terdiri dari 
kualitas yang setara dengan 
campuran semen Portland jenis 
biasa atau jenis I atau jenis II yang 
ditetapkan dalam JIS R 5210 atau 
desain ASTM C150 dan air 
ditambah dengan campuran yang 
didesain oleh Penyedia Jasa dan 
disetujui oleh Direksi sesuai dengan 
kondisi batuan 
5. Detail gambar titik grouting bisa 
dilihat dalam Lampiran 1 gambar 
38 
Berikut ini adalah jenis-jenis 
grouting untuk pekerjaan 
treatment/grouitng pada side spillway 
Waduk Tukul sebagai berikut : 
1. Curtain grouting 
Metode pelaksanaan curtain 
grouting adalah sebagai berikut : 
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 Dilaksanakan untuk 
membentuk zona 
permeabilitas air rendah di 
batu pondasi bendungan dan 
bangunan sekitarnya dengan 
menyunitikkan semen 
grouting dengan tekanan 
tertentu ke dalam lubang batu 
seperti patahan, sambungan, 
dan retakan. Curtain grouting 
akan dilakukan di pondasi 
pada grouting gallery atau 
grouting adit dibawah daerah 
inti kedap air dan bendung 
pelimpah 
 Packer harus dipasang 0.5 m 
diatas bagian atas bagian yang 
digrouting. Pada tahap 
pertama, packer akan diatur 
dalam lantai beton digrouting 
gallery atau grouting adit, atau 
jika tidak ada tutup beton, 
pada 0.5 m dari permukaan 
batuan 
 Tekanan penolakan 
maksimum yang 
diperbolehkan untuk grouting 









Tabel 5.3 Tekanan Penolakan Maksimum Curtain Grouting 
Daerah Lubang primer 
dan sekunder 
(Kpa) 
Lubang tersier dan 
quanternary (Kpa) 
1 200 400 
2 300 500 
3 500 700 
4 700 1000 
5 1000 1300 
6 1300 1600 
7 1600 1600 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
2. Blanket grouting 
Metode pelaksanaan blanket 
grouting adalah sebagai berikut : 
 Dilaksanakan untuk 
membentuk zona 
permeabilitas rendah di bagian 
yang landai pada batu pondasi 
bendungan sekitar daerah 
curtain grouting untuk 
menghindari kebocoran dan 
penyebaran curtain grouting 
dan untuk membuat curtain 
grouting yang efektif dan 
untuk menghindari kontak 
berbahaya pada dasar inti 
kedap air dengan arus 




 Prosedur blanket grouting 
sama dengan curtain grouting 
 Jika memungkinkan, 
perawatan tambahan untuk 
blanket grouting akan 
menggunakan grouting gallery 
untuk pengeboran dan 
grouting lubang yang miring. 
Dalam hal ini, tekanan 
maksimum yang 
diperbolehkan akan ditentukan 
oleh Direksi dalam 
hubungannya dengan tinggi 
bendungan yang dibangun 
pada saat itu 
3. Rim grouting 
Metode pelaksanaan rim 
grouting adalah sebagai berikut : 
 Dilaksanakan jika diperlukan 
untuk tujuan memperluas 
curtain grouting di luar ujung 
puncak bendungan 
 Prosedur grouting sama 
seperti yang dijelaskan pada 
bagian curtain grouting 
4.  Slush grouitng 
Bertujuan untuk menimbun 
dengan semen atau mortar grout 
setiap lubang pada permukaan batu 
pondasi untuk daerah inti kedap air 
untuk menghindari rembesan atau 
kebocoran arus air agar tidak 
membentuk kontak yang bahaya 
dengan dasar inti kedap air. Semen 
atau mortar grout akan di sapu 
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kedalam permukaan pondasi 
dengan sapu atau objek lainnya, 
sehingga dapat menutup seluruh 
retakan, celah dan 
ketidaksempurnaan minor di 
permukaan batu.  
 
5.2.2.7 Capping Concrete K100 
Pekerjaan capping concrete 
dilakukan untuk benda uji silinder 
dengan mutu K100 
5.2.2.8 Geotextile 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
grouitng adalah sebagai berikut : 
1. Pemasangan sub grade/tanah dasar 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Bersihkan lokasi dari benda-
benda tajam dan benda 
lainnya yang dapat 
menghambat proses sub grade 
 Mengganti tanah yang lunak 
dengan menggunakan material 
yang baik sesuai dengan 
petunjuk Direksi 
 Padatkan tanah dasar dengan 







2. Penggelaran geotextile dan 
penyambungan 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Geotextile harus digelar secara 
melintang di jalan 
 Kemudian geotextile harus 
digelar diatas tanah dalam 
keadaan terhampar tanpa 
gelombang atau kerutan. Dan 
pada lahan yang luas, 
pemasangan geotextile dapat 
dilakukan secara melintang 
atau memanjang 
 Geotextile dapat dipotong 
terlebih dahulu di tempat yang 
memungkinkan. Hal ini 
bertujuan untuk lokasi yang 
sulit dilakukan pemotongan 
atau penyambungan 
 Penyambungan geotextile 
antara yang satu dengan yang 
lainnya dapat dilakukan secara 
overlapp atau dengan cara 
dijahit 
 Dengan metode overlapp, 
jarak minimal overlappnya 
adalah 30 cm – 100 cm 
tergantung dengan kondisi 
subgrade dan teknik 
pelaksanaan 
 Penjahitan panel geotextile 
dapat dilakukan di lapangan 
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menggunakan mesin jahit 
portable atau menggunakan 
tenaga generator 
 Penjahitan di lapangan 
memerlukan 3 sampai 4 
pekerja. Panel yang belum 
dijahit dapat disiapkan di 
gudang (workshop) dalam 
berbagai macam panjang dan 
lebar sesuai dengan petunjuk 
Direksi. Untuk lebih detail 
tentang tahapan pekerjaan 
geotextile akan didetailkan 
Gambar 5.10. 
 
Gambar 5.10 Tahapan Pekerjaan Geotextile 











5.2.2.9 Timbunan Kerikil 3-5 cm 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
timbunan kerikil adalah sebagai berikut: 
1. Sesudah geotextile selesai 
disambung dengan rapi, kemudian 
menebar dan menempatkan kerikil 
untuk diletakkan di atas geotextile 
2. Penempatan kerikil dilakukan 
dengan cara mendorong maju 
tumpukan kerikil sehingga lapisan 
geotextile tidak tergilas langsung 
oleh roda truk pengangkut kerikil 
maupun alat berat yang digunakan 
untuk meratakan karena dapat 
merusak lapisan geotextile 
3. Ketebalan kerikil setebal 3-5 cm 
4. Material kerikil diratakan dengan 
menggunakan bulldozer 
5. Setelah agregat diratakan, kemudian 
dipadatkan dengan menggunakan 
vibro roller 
 
5.2.2.10 Besi Tulangan Beton Ulir 
Detail besi tulangan beton ulir dapat 
dilihat pada Lampiran 1 Gambar 23. 
Metode pelaksanaan pekerjaan besi 
tulangan beton ulir adalah sebagai 
berikut: 
1. Pemotongan tulangan beton 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
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 Pemotongan berdasarkan 
daftar pembengkokkan 
tulangan  
 Rencana pemotongan 
didasarkan atas panjang baja 
tulangan di pasaran yaitu 12 m  
 Pemotongan harus 
direncanakan dengan baik 
agar sisa potongan yang 
terbuang atau wastenya 
minimal 
 Pemotongan dilakukan secara 
manual maupun dengan mesin 
bar cutter 
2. Pembengkokan tulangan 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Pembengkokkan dilakukan 
pada meja pembengkok 
menggunakan kunci besi dari 
ukuran kecil sampai besar 
 Kunci besi ada yang perlu 
ditambah  sambungan pipa 
agar tenaga orang  menjadi 
lebih ringan 
 Hal-hal yang perlu 
diperhatikan dalam 
pelaksanaan pembengkokkan 
dan toleransi pemotongan dan 
pembengkokkan perlu 
dicermati oleh mandor 
 Pembuatan kait pada tulangan 
dapat berupa kait penuh, kait 
lurus dan kait miring. Cermati 
standar yang dipakai agar 
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pembuatan kait baik bentuk 
maupun panjang kait tidak 
menyalahi aturan yang ada 
 Pembengkokkan dengan 
mesin Bar Bender 
3. Pengelompokan dan penyimpanan 
baja beton 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Setelah pemotongan dan 
pembengkokan, baja beton 
dikelompokan dan diikat 
diberi label maisng-masing 
 Label dipasang di tempat yang 
mudah dilihat dan diikat kuat 
 Sisa potongan yang masih bisa 
dipakai di tempat lain, 
dipisahkan dengan sisa 
potongan pendek yang tidak 
dapat dipakai lagi 
 Apabila baja beton berkarat, 
perlu dibersihkan dengan sikat 
baja 
4. Perakitan dan pemasangan tulangan 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Perakitan dikerjakan di lokasi 
dekat pemotongan dan 
pembengkokan kemudian 
tulangan yang sudah terakit, 
dibawa ke tempat pemasangan 
untuk langsung dipasang 
 Perakitan juga bisa dengan 
cara langsung merakit 
tulangan yang sudah 
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dibengkok dan dipotong di 
lokasi pemasangannya 
 Pemotongan dan perakitan 
juga bisa dilakukan di pabrik 
kemudian dibawa ke tempat 
pemasangan 
 Tulangan harus bebas dari 
kotoran, lemak, kulit gilingan 
baja, karat lepas, serta bahan-
bahan lain yang dapat 
mengurangi daya lekat baja 
dengan beton 
 Pemasangan tulangan harus 
dipasang sedemikian rupa 
sehingga sebelum dan selama 
pengecoran beton tidak 
berubah dari tempatnya 
 Benar-benar diperhatikan 
tebalnya selimut beton dan 
penempatan tulangannya. 
Oleh karena itu, tulangan 
harus dipasang dengan ganjal 
tulangan atau beton deking, 
kaki ayam, atau spacer 
 Pada pelat-pelat dengan 
tulangan rangkap, tulangan 
atas harus ditunjang pada 
tulangan bawah oleh batang-
batang penunjang (kaki ayam) 
atau ditunjang langsung pada 
cetakan bawah atau lantai 
kerja oleh blok-blok beton 
yang tinggi. Diperhatikan pula 
ketepatan letak tulangan pelat 
yang dibengkok yang harus 
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melintasi tulangan balok yang 
berbatasan 
5. Toleransi pada pemasangan 
tulangan 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Terhadap kedudukan di arah 
ukuran struktur yang terkecil, 
toleransi sebesar ±6 mm untuk 
ukuran 60 cm atau kurang dan 
sebesar ±12 mm untuk ukuran 
lebih dari 60 cm 
 Terhadap kedudukan 
bengkokan di arah 
memanjang, toleransi sebesar 
±50 mm dan untuk kedudukan 
bengkokan akhir dari batang, 
toleransi sebesar ±25 mm 
dengan syarat tambahan 
bahwa tebal penutup beton di 
ujung batang harus memenuhi 
yang disyaratkan 
 Terhadap kedudukan batang-
batang tulangan pelat dan 
dinding, toleransi di dalam 
bidang tulangan ±50 mm 
 Terhadap kedudukan dari 
sengkang-sengkang, lilitan 
spiral dan ikatan lainnya 
toleransi sebesar ±25 mm 
 Apabila ada pipa atau benda-
benda lain yang direncanakan 
menembus atau ditanam di 
beton, maka tulangan tidak 
boleh dipotong dan tidak 
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boleh digeser tempatnya  lebih 
jauh dari toleransi di atas 
6. Pengikatan baja beton 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Silang digunakan untuk 
menghubungkan batang-
batang bersilangan pada plat 
lantai (A) 
 Lingkar dan silang digunakan 
seperti A tetapi untuk 
diameter yang lebih besar (B) 
 Sadel atau pelana digunakan 
untuk menghubungkan 
sengkang-sengkang dengan 
tulangan sudut pada balok 
atau kolom (C) 
 Lingkar dan sadel digunakan 
seperti C tetapi untuk diameter 
tulangan yang lebih besar (D) 
 Silang ganda digunakan untuk 
ikatan extra kuat (E). Untuk 
lebih detail tentang 
penulangan Lampiran 1 pada 
gambar 23. Untuk detail 
pengikatan beton akan 















Gambar 5.11 Pengikatan Beton 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
 
5.2.2.11 Bekisting 
Acuan cetakan beton atau bekisting 
(perancah) adalah suatu konstruksi 
sementara yang di dalamnya atau di 
atasnya dapat di pasang baja tulangan 
dan sebagai wadah dari adukan beton 
yang dicorkan sesuai dengan bentuk 
yang dikehendaki. Acuan dan cetakan 
beton harus dapat menahan berat baja 
tulangan, adukan beton yang dicorkan, 
pekerja-pekerja pengecor beton sampai 
beton mengeras sehingga dapat 
menahan berat sendiri dan sebagian dari 
beban kerja. Pada cetakan biasanya 
terdiri dari bidang-bidang bagian bawah 
dan samping.  Papan-papan bagian 
bawah dari cetakan yang tidak terletak 
langsung di atas tanah harus dipikul 
oleh gelagar-gelagar acuan dan gelagar 
acuan itu harus di dukung oleh tiang-
tiang acuan. Gelagar acuan dan tiang 
102 
 
acuan adalah suatu konstruksi 
sementara yang berfungsi untuk 
mendukung cetakan beton. Pada 
konstruksi beton yang  langsung terletak 
di atas tanah, bagian bawah tidak perlu 
diberi cetakan, tetapi cukup langsung 
dipasang lantai kerja dari beton dan 
yang di beri papan cetakan cukup 
bagian samping saja. 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
bekisting adalah sebagai berikut : 
1. Papan cetakan 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Cetakan beton bisa terbuat 
dari papan atau multiplek. 
Apabila menggunakan papan 
maka perlu menyambung 
papan cetakan tersebut dengan 
beberapa klem perangkai. 
Yang perlu diperhatikan 
adalah kerapatan dari 
sambungan – sambungan yang 
dibuat, sehingga air semen 
tidak keluar melalui celah – 
celah sambungan 
 Untuk mencegah bagian 
bawah bekisting terbuka saat 
beton dicor maka harus 
dibuatkan klem penjepit 
berupa papan ataupun balok 
kayu ukuran 5/7 
 Sedangkan untuk balok yang 
tingginya lebih dari 55 cm, 
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pada cetakan samping perlu 
ditahan untuk menahan lentur 
dan dibuatkan skor 
2. Tiang perancah 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Acuan dapat menumpu pada 
satu tiang ataupun dua tiang 
sesuai keperluannya. Apabila 
menggunakan satu tiang maka 
perletakan tiang dipasang di 
tengah dan bila menggunakan 
dua tiang maka perletakannya 
dipasang pada bagian tepi 
 Jarak antar tiang arah 
memanjang dibuat sama 
dengan jarak klam perangkai, 
sedangkan jarak antar tiang 
arah lebarnya sesuai dengan 
lebar balok 
 Apabila menggunakan 
perancah dari kayu, untuk 
menyetel ketinggian, di bagian 
bawah tiang perancah diberi 
baji untuk memudahkan 
menaik turunkan ketinggian 
yang ditentukan. Sedangkan 
apabila menggunakan 
perancah dari baja, untuk 
menyetel ketinggian sudah 
terdapat ulir yang berfungsi 
untuk menaik turunkan 
ketinggian tiang perancah. 
Agar tiang perancah tidak 
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ambles ke dalam tanah maka 
dipasang papan alas 
3. Pemakuan cetakan 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Pemakuan yang berhubungan 
langsung dengan cetakan 
berfungsi sebagai pegangan 
agar tidak bergeser sehingga 
penggunaan paku hanya 
sedikit saja dan panjang paku 
tidak terlalu panjang 
 Untuk pemakuan yang lain, 
minimal dua buah paku dan 
dibuat tidak segaris 
4. Sambungan 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Sambungan untuk cetakan 
bawah (papan dengan papan), 
diletakkan ditengah tumpuan 
dan  masing – masing sisi 
dipaku dengan dua buah paku 
 Sambungan untuk cetakan 
samping (papan dengan 
papan), papan dirangkai 
dengan menggunakan klam 
perangkai dan sambungan 
tersebut tidak boleh segaris 
 Sambungan gelagar dengan 
tiang  pada konstruksi 
sederhana, gelagarnya 
memakai papan dan 
sambungan dengan tiang 
cukup dipakukan saja. Untuk 
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konstruksi yang memikul 
beban berat, gelagarnya 
memakai balok 6/12 untuk 
gelagar utama, sedangkan 
untuk pembaginya ukuran 5/7 
 Sambungan tiang dengan 
tiang, penempatan sambungan 
jangan diletakkan pada daerah 
tengah dari tinggi tiang karena 
daerah ini terjadi tekuk yg 
paling besar. Dan peletakan 
sambungan ini untuk satu dan 
lainnya jangan segaris lurus 
5. Pembongkaran bekisting 
Bekisting tidak boleh dibongkar 
sampai cor beton benar-benar telah 
cukup mengeras dan dapat menahan 
dengan aman berat cor beton itu 
sendiri dan beban hidup lainnya. 
Waktu pengerasan cor beton dari 
mulai dituangkan ke dalam 
bekisting sampai dengan 
pembongkarannya berbeda-beda, 
biasanya menyesuaikan dengan 
jenis semen yang digunakan dan 
desain bekisting. Umumnya kayu 
sisi pada bekisting tidak akan 
dibongkar hingga 7 hari dan kayu 
penyangga dalam waktu 28 hari dari 
waktu pengecoran. Perlu diketahui 
juga proporsi penggunaan semen 
dan agregat serta kondisi suhu akan 
sangat mempengaruhi waktu 
pengeringan beton dan 
pembongkaran bekistingnya. Bila 
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memungkinkan, bekisting harus 
dibiarkan lebih lama dari waktu 
biasanya. 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Harus dilakukan dengan hati-
hati dan oleh tukang yang 
berpengalaman 
 Bongkaran dimulai dari yang 
paling mudah yaitu pada sisi 
sudut panel/plywood slab 
dengan bagian sideform 
(balok penyangga) 
 Pembongkaran bekisting 
dilakukan per panel atau per 
lembar plywood 
 Lakukan pengamatan secara 
rutin pada pipe support, jika 
pipe support melengkung 
secara berlebihan maka perlu 
ada penambahan shoring/pipe 
support 
 Lakukan penyiraman air 
secara berkala setidaknya 5 
hari sesudahnya karena beton 
akan kehilangan air pada 
penampang beton akibat 
terjadinya penguapan 
 
5.2.2.12 Lantai Kerja K100 dan Lining Beton 
K175 pakai Kerikil 
Lantai kerja berfungsi untuk 
memudahkan pekerja berdiri di atas 
lahan datar yang tidak kotor dan becek, 
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merupakan dudukan besi lapis bawah 
(untuk pondasi rakit atau pile cap), serta 
untuk menahan gaya angkat tanah di 
bawahnya. 
 
Metode pelaksanaan pekerjaan lantai 
kerja K100 dan lining beton K175 pakai 
kerikil adalah sebagai berikut : 
 Pengukuran untuk pembuatan 
marking elevasi dan dimensi 
dinding penahan tanah dan saluran 
spillway 
 Fabrikasi dan instalasi besi 
tulangan disertai pemasangan 
beton decking untuk mendapatkan 
ketebalan selimut beton yang 
disyaratkan 
 Fabrikasi dan pemasangan 
bekisting termasuk pada 
sambungan beton dan pemasangan 
waterstop. Beksiting di fabrikasi di 
workshop kemudian dipasang di 
lokasi 
 Persiapan peralatan dan tenaga 
kerja untuk pengecoran dengan 
ready mix 
 Lantai kerja K100 dihamparkan di 
lokasi galian, campuran dibuat 
dengan cara manual, volume 
campuran lantai kerja dibuat setiap 
segmen setebal 2 cm. untuk lebih 










Gambar 5.12 Pengecoran Lantai Kerja 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
 
 Pengecoran lining K175 dilakukan 
dengan menggunakan armada truk 
agitator yang  menuangkan beton 
ke tempat pengecoran satu per satu, 
bila diperlukan menggunakan 
concrete pump untuk dibagian 
yang tidak terjangkau dengan 
ketebalan 8 cm 
 Saat penghamparan beton, disertai 
pula dengan pemadatan 
menggunakan concrete vibrator 
 Lining yang sudah di cor kemudian 
diratakan dengan jidar / mistar 
 Proses perawatan (curing).  
 Detail gambar lantai kerja pada 





Tabel 5.4 Elevasi Lokasi Pengecoran dan Panjang Pengecoran 
Pelimpah 
Titik Elv lokasi Panjang 
pengecoran pengecoran (m) 
1 188.5 0.5 
2 189 8.8 
3 186.6 1 
4 187.6 3.15 
5 181.482 3.54 
6 182.482 5.79 
7 181.482 10.93 
Sumber : Hasil Perhitungan 
5.2.2.13 Beton Mutu K225 
Pekerjaan pengecoran dinding 
penahan spillway dilaksanakan dengan 
bertahap dari dasar saluran spillway 
terbawah menuju ke elevasi teratas 
beton seperti gambar 5.13. 
 
Gambar 5.13 Tahapan Pengecoran 
Sumber : Hasil Penggambaran 
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Metode pelaksanaan pekerjaan beton 
mutu K225 adalah sebagai berikut : 
1. Pengecoran tahap I 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Pengecoran dimulai pada 
elevasi  
+181.482 sampai elevasi 
+187.60 
 Fabrikasi dan instalasi besi 
tulangan disertai pemasangan 
beton decking untuk 
mendapatkan ketebalan 
selimut beton yang 
disyaratkan termasuk pula 
pada bagian struktur yang 
vertikal 
 Pemasangan bekisting 
termasuk pada sambungan 
beton dan pemasangan 
waterstop 
 Memasang besi penahan 
sementara (splice bar) agar 
besi yang telah dipasang tidak 
berubah dari posisinya akibat 
guncangan 
 Persiapan peralatan dan tenaga 
kerja untuk pengecoran 
dengan ready mix 
2. Pengecoran tahap II 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Pengecoran dimulai pada 




 Setelah dilaksanakan 
pekerjaan pengecoran tahap 1 
maka selanjutnya 
dilaksanakan pengecoran 
tahap 2 pada bagian dinding 
penahan tanah di atas bagian 
dari tahap 1 
 Fabrikasi dan instalasi besi 
tulangan disertai pemasangan 
beton decking untuk 
mendapatkan ketebalan 
selimut beton yang 
disyaratkan termasuk pula 
pada bagian struktur yang 
vertikal 
 Pemasangan bekisting 
termasuk pada sambungan 
beton dan pemasangan 
waterstop 
 Memasang besi penahan 
sementara (splice bar) agar 
besi yang telah dipasang tidak 
berubah dari posisinya akibat 
guncangan 
 Persiapan peralatan dan tenaga 
kerja untuk pengecoran 
dengan ready mix. Untuk 




















































Gambar 5.14 Ilustrasi Pekerjaan Beton di Spillway 
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
 
5.2.2.14 Waterstop w = 320 mm 
Beton mengembang dan 
berkontraksi karena perubahan suhu dan 
kelembaban. Jika tidak dikontrol 
dengan baik, retak bisa mulai muncul. 
Penempatan sambungan kontrol beton 
sangat penting saat merancang dan 
menuangkan beton. Control joint adalah 
sambungan vertikal kontinu yang 
memungkinkan beton untuk bergerak 
sedikit di bawah tekanan untuk 
mengurangi terjadinya kerutan tanpa 
retakan. Tujuan dari control joint adalah 
114 
 
untuk membiarkan pelat retakdi lokasi 
yang diketahui dan dalam garis lurus. 
Caranya adalah dengan menggunakan 
alat groin untuk memotong sendi pada 
beton segar di area yang telah 
ditentukan dan pemotongan sendi dalam 
waktu 6 sampai 12 jam setelah selesai 
pengecoran. 
Waterstop berfungsi untuk menahan 
jalannya air baik yang berasal dari 
samping, atas maupun arah lainnya agar 
tidak merembes ke beton. Meskipun 
fungsinya sangat penting bukan berarti 
bebas memasangnya dalam jumlah 
banyak dengan harapan agar semakin 
kecil kemungkinan air akan merembes 
karena yang akan terjadi justru 
menyebabkan beton tidak bisa 
tersambung dengan sempurna sehingga 
muncul masalah retak / crack bahkan 
patah yang menyebabkan air semakin 
leluasa untuk mengalir masuk. Untuk 
detail letak control joint dan waterstop 
akan dijelaskan di lampiran 1 gambar 
14. 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
waterstop adalah sebagai berikut : 
1. Lakukan pengecoran yang baik 
dengan bekisting yang kedap dan 
kuat serta vibrator yang cukup 
untuk menghasilkan beton padat 
2. Sediakan ruang kerja yang cukup 
untuk perataan permukaan beton 
115 
 
yang akan dipasang waterstop pada 
waktu beton belum kering 
3. Pemasangan control joint dan 
waterstop dilakukan pada elevasi 
+189.60 dan +183.482 
4. Pasang waterstop dengan ketebalan 
320 mm pada tengah-tengah 
ketebalan beton 
5. Keringkan dan bersihkan dari 
genangan air hujan jika tertampung 
dalam bekisting. Lakukan 
pengecoran beton selanjutnya 
sehingga waterstop ini tertanam di 
dalamnya. Untuk lebih detail akan 











Gambar 5.15 Fungsi Pemasangan Waterstop 









5.2.2.15 Dowel Bar diameter 22 
Dowel bar adalah material 
penghubung antara 2 komponen 
struktur. Dowel bar berfungsi sebagai 
penyalur beban pada sambungan yang 
dipasang dengan separuh panjang 
terikat dan separuh panjang dilumasi 
atau dicat untuk memberi kebebasan 
bergeser. Dowel bar adalah batang baja 
pendek yang menyediakan sambungan 
mekanis antara slab tanpa membatasi 
gerakan sendi horizontal sehingga 
meningkatkan efisien transfer beban 
pada sambungan slab beton dan untuk 
menghambat retakan yang terjadi di 
salah satu segmen agar tidak menjalar 
atau menerobos ke segmen selanjutnya. 
Detail pemasangan dowel bar akan 






Gambar 5.16 Detail Pemasangan Dowel 
Bar 
Sumber : PT.Brantas Abipraya, 2012 
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Dowel bar dipasang diantara ujung 
daerah pelimpah dan ujung daerah 
transisi 1. Dowel bar berdiameter 22 
mm, panjang 460 mm dan berjarak 305 
mm antar dowel bar. Pekerja secara 
manual memasukkan batang dowel ke 
dalam sendi konstruksi (constuction 
joint) yang sudah direncanakan dengan 
sedemikian rupa pada tahap akhir 
pekerjaan. Untuk mencegah korosi, 
batang dowel dilapisi dengan epoxy 
berwarna hijau dan dimasukkan pada 
pertengahan slab mendalam dan dilapisi 
dengan zat yang mencegah dowel ini 
melekat ke PCC (pre-stressed cement 
concrete). Contoh dowel bar dilapisi 








Gambar 5.17 Dowel Bar Dilapisi 
dengan Epoxy 




5.2.2.16 Joint Sealent 
Joint sealent dipasang tepat di atas 
daerah pemasangan dowel bar 
sepanjang daerah antara pelimpah dan 
transisi 1. Joint sealent adalah material 
binder atau siar muai yang bermutu 
tinggi sebagai hasil modifikasi dari 
bahan aspal dan karet sintesis atau 
elastomer serta bahan lainnya. 
Berfungsi mencegah retakan yang 
terjadi akibat beban diatasnya atau 
beban mesin yang bekerja di dalamnya 
yang selalu menimbulkan getaran 
sehingga dapat menyebabkan retakan 
pada lantai beton. 
Metode pelaksanaan pekerjaan joint 
sealent adalah sebagai berikut : 
1. Dibuat dari bahan dasar aspal pen 
60 dengan bahan tambah, baik yang 
bersifat elastomer maupun 
plastomer 
2. Campurkan semua bahan-bahan 
menjadi satu 
3. Kemudian dipanaskan dalam suhu 
yang tinggi (minimum 170°C) 
4. Pencampuran bahan-bahan tersebut 
membuat produk menjadi bersifat 
kuat, elastis, dan lebih tahan panas  
5. Pengaplikasian joint sealent adalah 
pentingnya persiapan yang harus 
bersih dan kering pada celah yang 
akan diaplikasi supaya joint sealent 
dapat melekat dengan baik. Untuk 
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lebih detail akan dijelaskan gambar 
5.18. 
 
Gambar 5.18 Pengaplikasian Joint Sealent 
Sumber : PT.Brantas Abipraya, 2012 
 
5.2.2.17 Collector Drain 
Collector Drain berfungsi sebagai 
pengumpul debit yang diperoleh dari 
saluran drainase yang lebih kecil 
kemudian dibuang menuju saluran 
conveyor (pembawa). Terletak pada 
lantai kerja elevasi +182.482 dengan 
jarak 2.59 m setiap collector drain dan 
berjumlah 3 buah. Untuk detail letak 
lokasi akan dijelaskan di lampiran 1 
gambar 14. 
5.2.2.18 Timbunan Tanah Kembali 
Setiap material hasil penggalian akan 
dibersihkan terlebih dahulu dari akar-
akar tumbuhan, kotoran sampah 
lainnya. Material hasil galian berasal 
dari jenis tanah butir (tanah ladang atau 
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berpasir dan berupa bongkahan-
bongkahan tanah). 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
timbunan tanah kembali adalah sebagai 
berikut : 
1. Setelah pekerjaan struktur selesai 
maka timbunan kembali 
(backfilling) dari hasil galian sesuai 
dengan batas timbunan yang 
ditentukan dalam gambar kerja 
2. Pemadatan akan dilaksanakan 
dengan vibro roller atau stamper 
tergantung pada luasan area yang 
akan di backfilling 
3. Pelaksanaan dilakukan secata 
bertahap lapis demi lapis setebal 20 
cm 
4. Detail timbunan tanah kembali pada 
Lampiran 1 Gambar 14 
 
5.2.2.19 Pasangan Batu Kali 1 : 4 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
pasangan batu kali adalah sebagai 
berikut : 
1. Pekerjaan saluran drainase 
pasangan batu kali dilakukan pada 
elevasi 198.30 
2. Dimensi saluran drainase adalah 1.0 
m x 1.0 m 
3. Semen, pasir dan air dicampur 
dengan perbandingan 1pc : 4psr 
(5,2 Mpa) dan diaduk menjadi 




4. Batu dibersihkan dan dibasahi 
seluruh permukaannya sebelum 
dipasang 
5. Pembuatan profil tiap jarak 10 m 
kecuali pada tempat tertentu sesuai 
petunjuk Direksi 
6. Pemasangan lubang-lubang 
pembuang (drain/weep hole) untuk 
mengurangi tekanan air setiap luas 
2 m2 yang terbuat dari pipa PVC Ø 
2” (2 inchi) dan pada ujung pipa 
PVC yang tertanam di tanah 
dibungkus dengan ijuk dan di luar 
sisi ijuk dipasang kerikil yang 
berfungsi sebagai saringan air 
sehingga tidak terjadi penggerusan 
tanah pada bagian dalam tanggul 
atau pasangan batu 
7. Penyelesaian dan perapian setelah 
pemasangan 
8. Selama proses pengerjaan, bahan 
ditempatkan pada tempat yang tidak 
mengganggu lalu lintas kendaraan. 
Petugas lalu lintas memasang 
rambu peringatan adanya pekerjaan 
jalan sekaligus mengatur arus lalu 
lintas 
9. Mendokumentasikan hasil 
pekerjaan sebagai bahan laporan. 
Untuk detail gambar letak lokasi 
drainase bangunan pelimpah akan 





5.2.2.20 Plesteran 1 : 3 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
plesteran adalah sebagai berikut : 
1. Semen, pasir, dan air dicampur 
dengan perbandingan 1pc : 3 psr 
(12,5 Mpa) dan diaduk menjadi 
mortar dengan menggunakan 
concrete mixer 
2. Sebelum plesteran dimulai, 
permukaan pasangan dibersihkan 
dan dibasahi dahulu dengan air  
3. Plesteran dengan ketebalan rata-rata 
1,5 cm 
4. Penyelesaian dan perapian setelah 
plesteran 
5. Selama proses pengerjaan, bahan 
ditempatkan pada tempat yang tidak 
mengganggu lalu lintas kendaraan. 
Petugas lalu lintas memasang 
rambu peringatan adanya pekerjaan 
jalan sekaligus mengatur arus lalu 
lintas 
6. Mendokumentasikan hasil 
pekerjaan sebagai bahan laporan 
 
5.2.2.21 Siaran 1 : 2 
Metode pelaksanaan pekerjaan 
siaran adalah sebagai berikut : 
1. Semen, pasir, dan air dicampur 
dengan perbandingan 1pc : 2 psr 
(17,2 Mpa) dan diaduk menjadi 




2. Sebelum disiar, bidang muka 
pasangan dibasahi dahulu dan 
dibersihkan dari kotoran yang 
melekat pada pasangan 
3. Pekerjaan siaran dengan ketentuan 
siar tenggelam (masuk ke dalam 1 
cm), siar rata (rata dengan muka 
batu) dan siar timbul (timbul 
dengan tebal 1cm dan lebar 2cm) 
4. Penyelesaian dan perapian setelah 
siaran selesai 
5. Selama proses pengerjaan, bahan 
ditempatkan pada tempat yang tidak 
mengganggu lalu lintas kendaraan. 
Petugas lalu lintas memasang 
rambu peringatan adanya pekerjaan 
jalan sekaligus mengatur arus lalu 
lintas 
6. Mendokumentasikan hasil 
pekerjaan sebagai bahan laporan 
 
5.2.2.22 Handraill 
Handraill adalah rangkaian peralatan 
yang berfungsi sebagai alat bantu jalan 
atau pemegang agar dinding tidak 
mudah kotor dan bahkan rusak. Dahulu 
bahan rangkaian peralatan terbuat dari 
kayu atau logam Stainless Steel, dimana 
bahan-bahan tersebut sudah jarang 
digunakan lagi karena membutuhkan 




Metode pelaksanaan pekerjaan 
handraill adalah sebagai berikut : 
1. Fabrikasi handraill stainless stell 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Membuat mal diatas matras. 
Matras terdiri dari lembaran 
plat, beam, cannal atau material 
lain (diutamakan yang lurus) 
 Marking diatas matras. Buat 
garis sesuai dengan dimensi 
serta bentuk yang ada di gambar 
kerja 
 Pasang stopper/plat rip pada 
matras di bagian tiang, 
pegangan, dan bracing 
 Letakan pipa-pipa yang sudah 
dipotong pada posisi masing-
masing 
 Lakukan tagweld (las) pada 
tiap-tiap sambungan 
 Angkat pipa kemudian dibalik 
kemudian lanjutkan tagweld 
(las) 
 Handraill siap untuk dilakukan 
pengelasan 
 Pengelasan dilakukan di atas 
matras dan dijepit agar tidak 
mengalami deformasi (terjadi 
perubahan bentuk benda akibat 
daya tarik pengelasan seperti 
melengkung, melintir, dll) atau 
bisa dilakukan pemasangan 




 Hati-hati saat fabrikasi dan 
diusahakan jangan ada tagweld 
selain di posisi sambungan,. 
Jika terdapat bekas tagweld, 
maka dibersihkan dengan 
menggunakan batu grinda halus 
untuk menyamarkannya 
2. Mencuci handraill stainless stell 
Metode pelaksanaannya adalah 
sebagai berikut : 
 Bersihkan seluruh permukaan 
haindraill stainless dari debu 
dan kotoran dengan 
menggunakan air 
 Oleskan pickling gel 
menggunakan kuas pada semua 
permukaan handraill terutama 
pada bagian pengelasan 
sambungan 
 Diamkan selama 5-10 menit 
agar zat kimia gel bereaksi 
kemudian gosok menggunakan 
majun atau kain sampai benar-
benar putih bersih 
 Cuci dengan sabun detergen 
sampai bersih. 
 
5.2.3 Bangunan Transisi 1 
Detail bangunan transisi 1 akan dijelaskan di 
lampiran 1 pada gambar 8 potongan memanjang 





5.2.3.1 Land Clearing dan Grubing 
Metode pelaksanan pekerjaan land 
clearing dan grubing pada bangunan 
Transisi 1 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.3.2 Pengupasan (Stripping) t = 0,15 m 
Metode pelaksanan pekerjaan 
pengupasan (stripping) pada bangunan 
Transisi 1 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.3.3 Galian Tanah 
Metode pelaksanan pekerjaan galian 
tanah pada bangunan Transisi 1 sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
Berikut ini adalah yang membedakan 
antara bangunan Transisi 1 dengan 
bangunan Pelimpah pada pekerjaan 
galian tanah sebagai berikut : 
1. Muka tanah asli (pada as 
bendungan) bangunan transisi-1 
terletak pada elevasi +230. Dasar 
bawah bangunan transisi-1 terletak 
pada elevasi +180.482 
2. Galian tanah pada bangunan 
transisi-1 sedalam 49,518 m dan 
setiap penggalian sedalam 2 m. 
Detail gambar terletak pada 
Lampiran 1 Gambar 37. 
3. Panjang galian tanah pada 
bangunan transisi-1 sepanjang 





Metode pelaksanan pekerjaan 
geotextile pada bangunan Transisi 1 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.3.5 Timbunan Kerikil 3-5 cm 
Metode pelaksanan pekerjaan 
timbunan kerikil pada bangunan 
Transisi 1 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.3.6 Besi Tulangan Beton Ulir 
Metode pelaksanan pekerjaan besi 
tulangan beton ulir pada bangunan 
Transisi 1 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Untuk detail penulangan 
beton akan dijelaskan di lampiran 1 
gambar 26. 
5.2.3.7 Bekisting 
Metode pelaksanan pekerjaan 
bekisting pada bangunan Transisi 1 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.3.8 Lantai Kerja K100 dan Lining Beton 
K175 pakai Kerikil 
Metode pelaksanan pekerjaan lantai 
kerja K100 dan lining beton K175 pakai 
kerikil pada bangunan Transisi 1 sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. Untuk 
detail elevasi lokasi pengecoran dan 
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panjang pengecoran transisi 1akan 
dijelaskan di tabel 5.5. Detail gambar 
pada Lampiran 1 Gambar 16. 
Tabel 5.5 Elevasi Lokasi Pengecoran dan Panjang 
Pengecoran Transisi 1 
Titik Elv. lokasi Panjang 
pengecoran pengecoran (m) 
1 188.5 0.5 
2 189 8.8 
3 186.6 1 
4 187.6 3.15 
5 180.482 3.54 
6 181.482 9.79 
7 180.482 11.63 
Sumber : Hasil Perhitungan 
5.2.3.9 Beton Mutu K225 
Metode pelaksanan pekerjaan beton 
mutu K225 pada bangunan Transisi 1 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
Tahapan pengecoran dibagi menjadi 
2 tahap yaitu sebagai berikut : 
1. Tahap 1 dimulai pada elevasi 
+180.482 sampai elevasi +187.60 
2. Tahap 2 dimulai pada elevasi 
+187.60 sampai elevasi +198.30 
 
5.2.3.10 Waterstop w = 320 mm 
Metode pelaksanan pekerjaan 
waterstop pada bangunan Transisi 1 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
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Pemasangan control joint dilakukan 
pada elevasi +189.60 dan +182.482. 
Detail lokasi control joint dan waterstop 
320 mm di lampiran 1 gambar 16. 
5.2.3.11 Dowel Bar diameter 22 
Metode pelaksanan pekerjaan dowel 
bar pada bangunan Transisi 1 sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. Dowel 
bar dipasang diantara ujung daerah 
Transisi 1 dengan ujung daerah Transisi 
2. 
5.2.3.12 Joint Sealent 
Metode pelaksanan pekerjaan joint 
sealent pada bangunan Transisi 1 sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.3.13 Collector Drain 
Metode pelaksanan pekerjaan 
collector drain pada bangunan Transisi 
1 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Terletak pada lantai kerja 
elevasi +181.482 dengan jarak 4,59 m 
setiap collector drain dan berjumlah 3 
buah. Untuk detail letak collector drain 
akan dijelaskan di lampiran 1 gambar 
16. 
5.2.3.14 Timbunan Tanah Kembali 
Metode pelaksanan pekerjaan 
timbunan tanah kembali pada bangunan 
Transisi 1 sama seperti pada bangunan 
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Pelimpah. Detail gambar terletak pada 
Lampiran 1 Gambar 16. 
5.2.3.15 Pasangan Batu Kali 1 : 4 
Metode pelaksanan pekerjaan 
pasangan batu kali pada bangunan 
Transisi 1 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Pekerjaan ini dilakukan pada 
elevasi +198.30 dengan dimensi saluran 
drainase adalah 1,0 m x 1,0 m. Letak 
lokasi drainase saluran transisi 1 akan 
dijelaskan pada lampiran 1 gambar 16. 
5.2.3.16 Plesteran 1 : 3 
Metode pelaksanan pekerjaan 
plesteran pada bangunan Transisi 1 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.3.17 Siaran 1 : 2 
Metode pelaksanan pekerjaan siaran 
pada bangunan Transisi 1 sama seperti 
pada bangunan Pelimpah. 
5.2.3.18 Handraill 
Metode pelaksanan pekerjaan 
handraill pada bangunan Transisi 1 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.4 Bangunan Transisi 2 
Detail bangunan transisi 2 akan dijelaskan di 
lampiran 1 pada gambar 8 potongan memanjang 




5.2.4.1 Land Clearing dan Grubing 
Metode pelaksanan pekerjaan land 
clearing dan grubing pada bangunan 
Transisi 2 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.4.2 Pengupasan (Stripping) t = 0,15 m 
Metode pelaksanan pekerjaan 
pengupasan (stripping) pada bangunan 
Transisi 2 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.4.3 Galian Tanah 
Metode pelaksanan pekerjaan galian 
tanah pada bangunan Transisi 2 sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
Berikut ini adalah yang membedakan 
antara bangunan Transisi 2 dengan 
bangunan Pelimpah pada pekerjaan 
galian tanah sebagai berikut : 
1. Muka tanah asli (pada as 
bendungan) bangunan transisi-2 
terletak pada elevasi +226.9. Dasar 
bawah bangunan transisi-2 terletak 
pada elevasi +180.36. Detail 
gambar terletak pada Lampiran 1 
Gambar 37. 
2. Galian tanah pada bangunan 
transisi-2 sedalam 46,54 m dan 
setiap penggalian sedalam 2 m 
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3. Panjang galian tanah pada 
bangunan transisi-2 sepanjang 50 m 
dengan kemiringan 0,002 
 
5.2.4.4 Geotextile 
Metode pelaksanan pekerjaan 
geotextile pada bangunan Transisi 2 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.4.5 Timbunan Kerikil 3-5 cm 
Metode pelaksanan pekerjaan 
timbunan kerikil pada bangunan 
Transisi 2 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.4.6 Besi Tulangan Beton Ulir 
Metode pelaksanan pekerjaan besi 
tulangan beton ulir pada bangunan 
Transisi 2 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Untuk lebib detail 
penulangan bangunan transisi 2 akan 
dijelaskan di lampiran 1 gambar 27. 
5.2.4.7 Bekisting 
Metode pelaksanan pekerjaan 
bekisting pada bangunan Transisi 2 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.4.8 Lantai Kerja K100 dan Lining Beton 
K175 pakai Kerikil 
Metode pelaksanan pekerjaan lantai 
kerja K100 dan lining beton K175 pakai 
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kerikil pada bangunan Transisi 2 sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. Untuk 
mendetailkan elevasi lokasi pengecoran 
dan panjang pengecoran akan dibahas di 
tabel 5.6. Detail gambar terletak pada 
Lampiran 1 Gambar 17. 
Tabel 5.6 Elevasi Lokasi Pengecoran dan 
Panjang Pengecoran Transisi-2 
Titik Elv lokasi Panjang 
Pengecoran pengecoran (m) 
1 180.36 4.61 
2 181.36 10 
3 180.36 4.61 
Sumber: Data ukur lapangan 
 
5.2.4.9 Beton Mutu K225 
Metode pelaksanan pekerjaan beton 
mutu K225 pada bangunan Transisi 2 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
Tahapan pengecoran dibagi menjadi 
2 tahap yaitu sebagai berikut : 
1. Tahap 1 dimulai pada elevasi 
+180.36 sampai elevasi +189.90 
2. Tahap 2 dimulai pada elevasi 
+189.90 sampai elevasi +198.30. 






















Gambar 5.19 Tahapan pengecoran 2 
Sumber : Hasil Penggambaran 
 
5.2.4.10 Waterstop w = 320 mm 
Metode pelaksanan pekerjaan 
waterstop pada bangunan Transisi 2 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
Pemasangan control joint dilakukan 
pada elevasi +182.36. Detail gambar 
terletak pada Lampiran 1 Gambar 17. 
5.2.4.11 Dowel Bar diameter 22 
Metode pelaksanan pekerjaan dowel 
bar pada bangunan Transisi 2 sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. Dowel 
bar dipasang diantara ujung daerah 





5.2.4.12 Joint Sealent 
Metode pelaksanan pekerjaan joint 
sealent pada bangunan Transisi 2 sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.4.13 Collector Drain 
Metode pelaksanan pekerjaan 
collector drain pada bangunan Transisi 
2 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Terletak pada lantai kerja 
elevasi +183.86 berjumlah 2 buah dan 
+181.36 dengan jarak 4,70 m setiap 
collector drain dan berjumlah 3 buah. 
Letak lokasi collector drain akan 
dijelaskan di lampiran 1 gambar 17. 
5.2.4.14 Timbunan Tanah Kembali 
Metode pelaksanan pekerjaan 
timbunan tanah kembali pada bangunan 
Transisi 2 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Detail gambar terletak pada 
Lampiran 1 Gambar 17. 
5.2.4.15 Pasangan Batu Kali 1 : 4 
Metode pelaksanan pekerjaan 
pasangan batu kali pada bangunan 
Transisi 2 sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Pekerjaan ini dilakukan pada 
elevasi +198.30 dengan dimensi saluran 
drainase adalah 1,0 m x 1,0 m. Letak 
lokasi drainase akan dijelaskan pada 
lampiran 1 gambar 17. 
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5.2.4.16 Plesteran 1 : 3 
Metode pelaksanan pekerjaan 
plesteran pada bangunan Transisi 2 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.4.17 Siaran 1 : 2 
Metode pelaksanan pekerjaan siaran 
pada bangunan Transisi 2 sama seperti 
pada bangunan Pelimpah. 
5.2.4.18 Handraill 
Metode pelaksanan pekerjaan 
handraill pada bangunan Transisi 2 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.5 Bangunan Peluncur 
Detail bangunan peluncur akan dijelaskan di 
lampiran 1 pada gambar 8 potongan memanjang 
dan gambar 18 potongan melintang. 
5.2.5.1 Land Clearing dan Grubing 
Metode pelaksanan pekerjaan land 
clearing dan grubing pada bangunan 
Peluncur sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.5.2 Pengupasan (Stripping) t = 0,15 m 
Metode pelaksanan pekerjaan 
pengupasan (stripping) pada bangunan 




5.2.5.3 Galian Tanah 
Metode pelaksanan pekerjaan galian 
tanah pada bangunan Peluncur sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
Berikut ini adalah yang membedakan 
antara bangunan Peluncur dengan 
bangunan Pelimpah pada pekerjaan 
galian tanah sebagai berikut : 
1. Muka tanah asli (pada as 
bendungan) bangunan peluncur 
terletak pada elevasi +224.26. Dasar 
bawah bangunan peluncur terletak 
pada elevasi +180.3. Detail gambar 
terletak pada Lampiran 1 Gambar 
37. 
2. Galian tanah pada bangunan 
peluncur sedalam 43,96 m dan 
setiap penggalian sedalam 2 m 
3. Panjang galian tanah pada 
bangunan peluncur sepanjang 144,6 
m dengan kemiringan 0,5 
 
5.2.5.4 Geotextile 
Metode pelaksanan pekerjaan 
geotextile pada bangunan Peluncur 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.5.5 Timbunan Kerikil 3-5 cm 
Metode pelaksanan pekerjaan 
timbunan kerikil pada bangunan 




5.2.5.6 Besi Tulangan Beton Ulir 
Metode pelaksanan pekerjaan besi 
tulangan beton ulir pada bangunan 
Peluncur sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Untuk lebih detail akan 
dijelaskan di lampiran 1 gambar 31. 
5.2.5.7 Bekisting 
Metode pelaksanan pekerjaan 
bekisting pada bangunan Peluncur sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.5.8 Lantai Kerja K100 dan Lining Beton 
K175 pakai Kerikil 
Metode pelaksanan pekerjaan lantai 
kerja K100 dan lining beton K175 pakai 
kerikil pada bangunan Peluncur sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. Detail 
gambar terletak pada Lampiran 1 
Gambar 18. 
Tabel 5.7 Elevasi Lokasi Pengecoran dan 
Panjang Pengecoran peluncur 
Titik Elv lokasi Panjang 
Pengecoran pengecoran (m) 
1 180.3 4.63 
2 181.3 10 
3 180.3 4.63 







5.2.5.9 Beton Mutu K225 
Metode pelaksanan pekerjaan beton 
mutu K225 pada bangunan Peluncur 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
Tahapan pengecoran dibagi menjadi 
2 tahap yaitu sebagai berikut : 
1. Tahap 1 dimulai pada elevasi 
+180.30 sampai elevasi +189.90 
2. Tahap 2 dimulai pada elevasi 
+189.90 sampai elevasi +198.30 
 
5.2.5.10 Waterstop w = 320 mm 
Metode pelaksanan pekerjaan 
waterstop pada bangunan Peluncur 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
Pemasangan control joint dilakukan 
pada elevasi +182.30. Untuk lebih detail 
akan dijelaskan lampiran 1 gambar 18. 
5.2.5.11 Dowel Bar diameter 22 
Metode pelaksanan pekerjaan dowel 
bar pada bangunan Peluncur sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. Dowel 
bar dipasang diantara ujung daerah 
peluncur dengan ujung daerah peredam 
energi. 
5.2.5.12 Joint Sealent 
Metode pelaksanan pekerjaan joint 
sealent pada bangunan Peluncur sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
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5.2.5.13 Collector Drain 
Metode pelaksanan pekerjaan 
collector drain pada bangunan Peluncur 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
Terletak pada lantai kerja elevasi 
+183.80 berjumlah 2 buah dan +181.30 
dengan jarak 4,70 m setiap collector 
drain dan berjumlah 3 buah. Untuk 
lebih detail akan dijelaskan di lampiran 
1 gambar 18. 
5.2.5.14 Timbunan Tanah Kembali 
Metode pelaksanan pekerjaan 
timbunan tanah kembali pada bangunan 
Peluncur sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Detail gambar terletak pada 
Lampiran 1 Gambar 18. 
5.2.5.15 Pasangan Batu Kali 1 : 4 
Metode pelaksanan pekerjaan 
pasangan batu kali pada bangunan 
Peluncur sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Pekerjaan ini dilakukan pada 
elevasi +198.30 dengan dimensi saluran 
drainase adalah 1,0 m x 1,0 m. Untuk 
lebih jelas akan didetailkan lampiran 1 
gambar 18. 
5.2.5.16 Plesteran 1 : 3 
Metode pelaksanan pekerjaan 
plesteran pada bangunan Peluncur sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
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5.2.5.17 Siaran 1 : 2 
Metode pelaksanan pekerjaan siaran 
pada bangunan Peluncur sama seperti 
pada bangunan Pelimpah. 
5.2.5.18 Handrail 
Metode pelaksanan pekerjaan 
handraill pada bangunan Peluncur sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.6 Bangunan Peredam Energi 
 
Detail bangunan peredam energi akan 
dijelaskan di lampiran 1 pada gambar 8 potongan 
memanjang dan gambar 21 potongan melintang. 
 
5.2.6.1 Land Clearing dan Grubing 
Metode pelaksanan pekerjaan land 
clearing dan grubing pada bangunan 
Peredam energi sama seperti pada 
bangunan Pelimpah. 
5.2.6.2 Pengupasan (Stripping) t = 0,15 m 
Metode pelaksanan pekerjaan 
pengupasan (stripping) pada bangunan 
Peredam energi sama seperti pada 
bangunan Pelimpah. 
5.2.6.3 Galian Tanah 
Metode pelaksanan pekerjaan galian 
tanah pada bangunan Peredam energi 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
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Berikut ini adalah yang membedakan 
antara bangunan Peredam energi dengan 
bangunan Pelimpah pada pekerjaan 
galian tanah sebagai berikut : 
1. Muka tanah asli (pada as 
bendungan) bangunan peredam 
energi terletak pada elevasi 
+124.69. Dasar bawah bangunan 
peredam energi terletak pada 
elevasi +108.00. Detail gambar 
terletak pada Lampiran 1 Gambar 
37. 
2. Galian tanah pada bangunan 
peredam energi sedalam 16,69 m 
dan setiap penggalian sedalam 2 m 
3. Panjang galian tanah pada 
bangunan peluncur sepanjang 45 m 
dengan kondisi tanah datar 
 
5.2.6.4 Geotextile 
Metode pelaksanan pekerjaan 
geotextile pada bangunan Peredam 
energi sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.6.5 Timbunan Kerikil 3-5 cm 
Metode pelaksanan pekerjaan 
timbunan kerikil pada bangunan 






5.2.6.6 Besi Tulangan Beton Ulir 
Metode pelaksanan pekerjaan besi 
tulangan beton ulir pada bangunan 
Peredam energi sama seperti pada 
bangunan Pelimpah. Untuk detail 
penulangan akan dijelaskan di lampiran 
1 gambar 33. 
5.2.6.7 Bekisting 
Metode pelaksanan pekerjaan 
bekisting pada bangunan Peredam 
energi sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.6.8 Lantai Kerja K100 dan Lining Beton 
K175 pakai Kerikil 
Metode pelaksanan pekerjaan lantai 
kerja K100 dan lining beton K175 pakai 
kerikil pada bangunan Peredam energi 
sama seperti pada bangunan Pelimpah. 
Detail gambar terletak pada Lampiran 1 
Gambar 21. 
Tabel 5.8 Elevasi Lokasi Pengecoran dan 
Panjang Pengecoran peredam energi 
Titik Elv lokasi Panjang 
Pengecoran pengecoran (m) 
1 108 9.25 
2 109 10 
3 108 9.25 




5.2.6.9 Beton Mutu K225 
Metode pelaksanan pekerjaan beton 
mutu K225 pada bangunan Peredam 
energi sama seperti pada bangunan 
Pelimpah.  
Tahapan pengecoran dibagi menjadi 
2 tahap yaitu sebagai berikut : 
1. Tahap 1 dimulai pada elevasi 
+108.00 sampai elevasi +112.00 
2. Tahap 2 dimulai pada elevasi 
+112.00 sampai elevasi +124.50 
 
5.2.6.10 Waterstop w = 320 mm 
Metode pelaksanan pekerjaan 
waterstop pada bangunan Peredam 
energi sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Pemasangan control joint 
dilakukan pada elevasi +112.00.  untuk 
lebih detail akan dijelaskan di lampiran 
1 gambar 21 
5.2.6.11 Collector Drain 
Metode pelaksanan pekerjaan 
collector drain pada bangunan Peredam 
energi sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. Terletak pada lantai kerja 
elevasi +119.50 berjumlah 2 buah. 
Untuk lebih detail akan dijelaskan di 





5.2.6.12 Timbunan Tanah Kembali 
Metode pelaksanan pekerjaan 
timbunan tanah kembali pada bangunan 
Peredam energi sama seperti pada 
bangunan Pelimpah. Detail gambar 
terletak pada Lampiran 1 Gambar 21. 
5.2.6.13 Pasangan Batu Kali 1 : 4 
Metode pelaksanan pekerjaan 
pasangan batu kali pada bangunan 
Peredam energi sama seperti pada 
bangunan Pelimpah. Pekerjaan ini 
dilakukan pada elevasi +124.50 dengan 
dimensi saluran drainase adalah 1,0 m x 
1,0 m. Untuk lebih detail akan 
dijelaskan di lampiran 1 gambar 21. 
5.2.6.14 Plesteran 1 : 3 
Metode pelaksanan pekerjaan 
plesteran pada bangunan Peredam 
energi sama seperti pada bangunan 
Pelimpah. 
5.2.6.15 Siaran 1 : 2 
Metode pelaksanan pekerjaan siaran 
pada bangunan Peredam energi sama 
seperti pada bangunan Pelimpah. 
5.2.6.16 Handraill 
Metode pelaksanan pekerjaan 





























6.1 Analisa Perhitungan Volume Pekerjaan 
 Analisa perhitungan volume alat berat digunakan 
untuk mencari volume pekerjaan pada side spillway ini. 
Untuk menghitung volume pekerjaan bisa dari gambar 
autocad. Di tugas akhir ini, analisa perhitungan volume 
pekerjaan sudah diketahui dari kontraktor. Hasil dari 
analisa volume pekerjaan akan dijelaskan Tabel 6.1. 
Tabel 6.1 Analisa Perhitungan Volume Pekerjaan 
NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME 
I. PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
    
1 Mobilisasi & Demobilisasi LS 1 
2 Pembuatan direksi keet, los 
kerja dan gudang 
LS 1 
3 Pembuatan papan nama 
proyek 
LS 1 
4 Dokumentasi Foto dan Film 
Pelaksanaan Pekerjaan 
LS 1 
5 Pembuatan laporan 
pelaksanaan pekerjaan 
LS 1 
6 Survey Pengukuran, Gambar 
Kerja dan Gambar Purna 
Laksana "as built Drawing" 
LS 1 






Tabel 6.1 Analisa Perhitungan Volume Pekerjaan (Lanjutan) 





   
A. Pekerjaan Tanah    
1 Land Clearing dan grubing m2 62,322 
2 Pengupasan (stripping) t = 
0,30 m 
m2 62,322 
3 Galian tanah m3 860,719 
4 Timbunan Tanah kembali m3 74,930 
B. Pekerjaan Treatment / 
Grouting 
Titik 800 
C. Pekerjaan Beton     
1 Beton mutu K100 m3 1,330  
2 Beton mutu K175 m3 10  
3 Beton mutu K225 m3 28,597  
4 Besi Tulangan Beton ulir kg 2,607,799  
5 Bekisting tipe ekspose m2 20,050  
6 Waterstop , W=320 mm m' 1,785  
7 Handraill. m 590  
8 Collector Drain type 2 m 440  
9 Geotextile m2 880  
10 Timbunan Kerikil 3-5 cm m3 158  
11 Dowel Bar Dia. 22 bh 1,833  
12 Joint sealent 50 mm m 1,100 





Tabel 6.1 Analisa Perhitungan Volume Pekerjaan (Lanjutan) 
 URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME 
D. Pekerjaan Drainase     
1 Pasangan Batu 1 : 4 m3 87  
2 Plesteran 1 : 3 m2 467  
3 Siaran 1:2 m3 467  
Sumber : PT. Brantas Abipraya, 2012 
6.2 Analisa Kebutuhan Alat Berat 
6.2.1.  Analisa Perhitungan Produktifitas 
 Pada saat suatu proyek yang akan dimulai, 
kontraktor akan memilih alat berat yang akan 
digunakan di proyek tersebut. Tujuan penggunaan 
alat–alat berat tersebut untuk memudahkan 
pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya 
sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai 
dengan mudah pada waktu yang relatif lebih 
singkat. Untuk itu analisa perhitungan 
produktifitas alat berat sangat mempengaruhi 
durasi pada setiap pekerjaan. Berikut data yang 
dibutuhkan untuk menghitung analisa 
perhitungan alat berat yang akan dijelaskan table-
tabel dibawah ini:  
Tabel 6.2 Faktor Efisiensi Alat Bulldozer 
kondisi kerja efisiensi kerja 
Baik 0.83 
Sedang 0.75 




Sumber : Menteri Pekerjaan Umum, 
2013 
 Dari tabel 6.2 diketahui bahwa kondisi kerja 
sedang, maka nilai efisiensi kerja dari alat 
bulldozer adalah 0,75. 
Tabel 6.3 Faktor Blade Bulldozer 
kondisi 




tidak keras/padat, tanah biasa, kadar air 
rendah, bahan timbunan 1.1-0.9 
sedang 
tidak terlalu keras/padat, sedikit 
mengandung pasir, kerikil, agregat halus 0.9-0.7 
agak sulit 
kadar air agak tinggi, mengandung tanah 
liat, berpasir, kering/keras 0.7-0.6 
sulit 
batu hasil ledakan, batu belah ukuran 
besar 0.6-0.4 
Sumber : Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
 Dari tabel 6.3 diketahui bahwa dengan 
kondisi kerja agak sulit dengan kondisi 
permukaan di lapangan adalah kadar air agak 
tinggi dan mengandung tanah liat maka 
didapatkan nilai factor blade bulldozer 0,7-0,6 
diambil rata-rata yaitu 0,65. 
Tabel 6.4 Faktor Bucket untuk Excavator Backhoe 
Sumber : Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
kondisi 
operasi kondisi lapangan 
faktor 
bucket 
mudah tanah biasa, lempung, tanah lembut 1.1-1.2 
sedang tanah biasa berpasir, kering 1-1.1 
agak sulit tanah biasa berbatu 1-0.9 
sulit batu pecah hasil 0.9-0.8 
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 Dari tabel 6.4 diketahui bahwa dengan 
kondisi operasi mudah dan kondisi tanah di 
lapangan adalah tanah lempung, maka nilai faktor 
bucket didapat 1,1-1,2 diambil rata-rata yaitu 
1,15. 




kondisi membuang, menumpahkan 
(dumping) 
(kedalaman 
max) mudah normal agak sulit sulit 
< 40% 0.7 0.9 1.1 1.4 
40% - 75% 0.8 1 1.3 1.6 
> 75% 0.9 1.1 1.5 1.8 
Sumber : Menteri Pekerjaan Umum, 2013 
 Dari tabel 6.5 diketahui bahwa dengan 
kondisi galian (kedalaman max) <40% dan 
kondisi dumping normal, maka didapatkan faktor 
efisiensi galian adalah 0,9. 
Tabel 6.6 Faktor Efisiensi Alat 
Excavator Backhoe 
kondisi operasi faktor efisiensi 
Baik 0.83 
Sedang 0.75 
agak kurang 0.67 
kurang 0.58 




 Dari tabel 6.6 diketahui bahwa dengan 
kondisi operasi sedang, maka didapatkan factor 
efisiensi 0,75. 
Tabel 6.7 faktor efisiensi alat Dump 
Truck 
kondisi kerja efisiensi kerja 
Baik 0.83 
Sedang 0.8 
kurang baik 0.75 
Buruk 0.7 
Sumber : Menteri Pekerjaan Umum, 
2013 
 Dari tabel 6.7 diketahui bahwa dengan 
kondisi kerja sedang, maka didapatkan factor 
efisiensi alat 0.8. 
6.2.1.1. Pekerjaan Tanah 
Berikut ini adalah perhitungan analisa 
produktifitas alat berat tanah pada 
pekerjaan Land Clearing dan Grubbing 
yang akan dijelaskan oleh tabel 6.8. 
Tabel 6.8 Analisa Produktifitas Alat Berat Land Clearing dan Grubbing 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
I Asumsi         
1 jam kerja efektif per hari Tk 8 jam   
2 faktor pengembangan 
tanah 
Fk 1.2     
3 faktor tanah lepas Fk1 1     
 jarak angkut L 1 km   
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.8 Analisa Produktifitas Alat Berat Land Clearing dan Grubbing (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
5 tahapan kerja         
  a. Bulldozer mengupas 
dan mengumpulkan 
pohon 
        
  b. Chain saw memotong 
pohon dengan diameter 
besar 
        
  c. Excavator mengeruk 
pohon kemudian dimuat 
ke dump truck 
        
  d. Dump truck menuju ke 
lokasi pembuangan 
        
  e. Vibro roller meratakan 
tanah hasil galian pohon 
     
  
  
  f. Bulldozer menghampar 
dan merapikan pohon di 
lokasi pembuangan 
        
II Alat         
1 Bulldozer tipe Komatsu D65P 
  jarak gusur D 20 m   
  lebar blade Lb 3.81 m   
  tinggi blade Tb 1.3 m   
  faktor blade  Fb 0.65   agak sulit 
  faktor kemiringan blade 
(1=datar, 1.2=turun, 
0.7=naik) 
Fm 1.2   turun 
  kecepatan maju  F 3000 m/jam   
  kecepatan mundur  R 4000 m/jam   




Tabel 6.8 Analisa Produktifitas Alat Berat Land Clearing dan Grubbing (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
 
 
waktu ganti persneling / 
Fix time 
Z 0.1 menit   
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  lebar overlap Lo 0.3 m   
  jumlah lajur lintasan n 3 lajur   
  jumlah lintasan 
pengupasan 
N 1 lintasan   
  kapasitas per siklus = Lb * 
Tb^2 
q 6.4389 m3   
  waktu gusur = (D*60)/F Tg 0.4 menit   
  waktu kembali = (D*60)/R Tk 0.3 menit   
  waktu siklus = Tg + Tk + 
Z 
Ts 0.8 menit   
  produksi pengupasan 
pohon = 
(q*Fb*Fm*Fa*60)/Ts 
Q1 282.5067 m3/jam   
  produksi perataan pohon Q2 3167.775 m3/jam 7602.66 
          2.4 
   
koefisiensi alat/m3 = 1/Q2 
   
0.00354 




Excavator tipe komatsu 320D LRR 
 
  kapasitas bucket V 0.9 m3   
  faktor bucket Fb 1.15   mudah 
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
 
 
faktor konversi galian Fv 0.9   < 40% 
normal 






Tabel 6.8 Analisa Produktifitas Alat Berat Land Clearing dan Grubbing (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
  waktu siklus Ts 0.375 menit   
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFbxFax60)/(TsxFv) 
Q 138 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.007246 jam   
3 Dump Truk tipe hino dutro 110 SDL 
  kapasitas bak V 6 m3   
  faktor efisiensi alat Fa 0.8   sedang 
  berat isi agregat (lepas, 
gembur) 
D 1.151 T/m3 pasir urug 
max 
  kecepatan rata-rata 
bermuatan 
V1 20000 m/jam   
  kecepatan rata-rata kosong V2 30000 m/jam   
  waktu tempuh isi = 
(L/V1)*60 
T1 0.003 menit   
  waktu tempuh kosong = 
(L/V2)*60 
T2 0.002 menit   
  waktu muat = 
(V*60)/(D*Qecv) 
T3 2.26646 menit   
  Fix time T4 1 menit   
  total waktu siklus = 
T1+T2+T3+T4 
Ts 3.27146 menit   
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFax60)/(DxTs) 
Q 76.48487 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.013074   
4 Vibro Roller Type CB44B     
  lebar efektif pemadatan b 10 m   
 lebar overlap bo 0.2 m vibro  
roller bsr 




Tabel 6.8 Analisa Produktifitas Alat Berat Land Clearing dan Grubbing (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
 
 
lebar efektif pemadatan  
= b – bo 
be 9.8 m   
  tebal pemadatan t 0.5 m   
  kecepatan rata-rata alat V 1.5 km/jam vibro roller 
bsr 
  jumlah lintasan n 8 lintasan vibro roller 
bsr 
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  kapasitas produksi per jam 
= ((bexVx1000)xtxFa)/n 
Q 689.0625 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.001451 jam   
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan analisa 
produktifitas alat berat pada pekerjaan 
Pengupasan (Stripping) yang akan 
dijelaskan oleh tabel 6.9. 
Tabel 6.9 Analisa Produktifitas Alat Berat Pengupasan (Stripping) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
I Asumsi         
1 jam kerja efektif per hari Tk 8 jam   
2 faktor pengembangan 
tanah 
Fk 1.2     
3 faktor tanah lepas Fk1 1     
4 jarak angkut L 1 km   





Tabel 6.9 Analisa Produktifitas Alat Berat Pengupasan (Stripping) Lanjutan 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
5 tahapan kerja         
  a. Bulldozer mengupas 
tunggul kayu dan akar 
        
  b. Excavator mengeruk 
material kemudian dimuat 
ke dump truck 
        
  c. Dump truck menuju ke 
lokasi pembuangan 
        
  d. Bulldozer menghampar 
dan merapikan material di 
lokasi pembuangan 
        
II Alat         
1 Bulldozer tipe Komatsu 
D65P 
    
  jarak gusur D 20 m   
  lebar blade Lb 3.81 m   
  tinggi blade Tb 1.3 m   
  faktor blade  Fb 0.65   agak sulit 
  faktor kemiringan blade 
(1=datar, 1.2=turun, 
0.7=naik) 
Fm 1.2   turun 
  kecepatan maju  F 3000 m/jam   
  kecepatan mundur  R 4000 m/jam   
  waktu ganti persneling / 
Fix time 
Z 0.1 menit   
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  lebar overlap Lo 0.3 m   
  jumlah lajur lintasan n 3 lajur   
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.9 Analisa Produktifitas Alat Berat Pengupasan (Stripping) Lanjutan 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
  jumlah lintasan pengupasan N 1 lintasan  
  kapasitas per siklus = Lb * 
Tb^2 
q 6.4389 m3  
  waktu gusur = (D*60)/F Tg 0.4 menit  
  waktu kembali = (D*60)/R Tk 0.3 menit  
  waktu siklus = Tg + Tk + Z Ts 0.8 menit  
  produksi pengupasan pohon 
= (q*Fb*Fm*Fa*60)/Ts 
Q2 282.5067 m3/jam  
  produksi perataan pohon Q2 3167.775 m3/jam 7602.66 
        
 
  2.4 
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q2   0.00354    
2 Excavator tipe komatsu 320D LRR 
  kapasitas bucket V 0.9 m3  
  faktor bucket Fb 1.15   mudah 
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  faktor konversi galian Fv 0.9   < 40% 
normal 
  waktu siklus Ts 0.375 menit  
  kapasitas produksi per jam = 
(VxFbxFax60)/(TsxFv) 
Q 138 m3/jam  
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.007246 jam  
3 Dump Truk tipe hino dutro 110 SDL 
  kapasitas bak V 6 m3  
  faktor efisiensi alat Fa 0.8   sedang 
  berat isi agregat (lepas, 
gembur) 
D 1.151 T/m3 pasir urug 
max 






Tabel 6.9 Analisa Produktifitas Alat Berat Pengupasan (Stripping) Lanjutan 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
  kecepatan rata-rata 
bermuatan 
V1 20000 m/jam   
  kecepatan rata-rata kosong V2 30000 m/jam   
  waktu tempuh isi = 
(L/V1)*60 
T1 0.003 menit   
  waktu tempuh kosong = 
(L/V2)*60 
T2 0.002 menit   
  waktu muat = 
(V*60)/(D*Qecv) 
T3 2.26646 menit   
  Fix time T4 1 menit   
  total waktu siklus = 
T1+T2+T3+T4 
Ts 3.27146 menit   
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFax60)/(DxTs) 
Q 76.48487 m3/jam   
 koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.013074     
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan analisa 
produktifitas alat berat pada pekerjaan 
galian tanah yang akan dijelaskan oleh 
tabel 6.10. 
Tabel 6.10 Analisa Produktifitas Alat Berat Galian Tanah 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
I Asumsi         
1 jam kerja efektif per hari Tk 8 jam   
2 faktor pengembangan tanah Fk 1.2     
3 faktor tanah lepas Fk1 1     
4 jarak angkut L 1 km   
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.10 Analisa Produktifitas Alat Berat Galian Tanah (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
5 tahapan kerja         
  a. Excavator mengeruk 
tanah kemudian dimuat ke 
dump truck 
        
  b. Dump truck menuju ke 
lokasi pembuangan 
        
  c. Bulldozer menghampar 
dan meratakan tanah di 
lokasi pembuangan 
        
II Alat         
1 Excavator tipe komatsu 320DLRR 
  kapasitas bucket V 0.9 m3   
  faktor bucket Fb 1.15   mudah 
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  faktor konversi galian Fv 0.9   < 40% 
normal 
  waktu siklus Ts 0.375 menit   
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFbxFax60)/(TsxFv) 
Q 138 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.007246 jam   
2 Dump Truk tipe hino FM 260 JD 
  kapasitas bak V 20 m3   
  faktor efisiensi alat Fa 0.8   sedang 
  berat isi agregat (lepas, 
gembur) 






V1 30000 m/jam   
  kecepatan rata-rata kosong V2 50000 m/jam   




Tabel 6.10 Analisa Produktifitas Alat Berat Galian Tanah (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
  waktu tempuh isi = 
(L/V1)*60 
T1 0.002 menit   
  waktu tempuh kosong = 
(L/V2)*60 
T2 0.0012 menit   
  waktu muat = 
(V*60)/(D*Qecv) 
T3 7.554867 menit   
  Fix time T4 1 menit   
  total waktu siklus = 
T1+T2+T3+T4 
Ts 8.558067 menit   
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFax60)/(DxTs) 
Q 97.45861 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.010261     
3 Bulldozer tipe Komatsu D65P 
  jarak gusur D 20 m   
  lebar blade Lb 3.81 m   
  tinggi blade Tb 1.3 m   
  faktor blade  Fb 0.65   agak sulit 
  faktor kemiringan blade 
(1=datar, 1.2=turun, 
0.7=naik) 
Fm 1.2   turun 
  kecepatan maju  F 3000 m/jam   
  kecepatan mundur  R 4000 m/jam   
  waktu ganti persneling / 
Fix time 
Z 0.1 menit   
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  lebar overlap Lo 0.3 m   
  jumlah lajur lintasan n 3 lajur   
 jumlah lintasan 
pengupasan 
N 1 lintasan   
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.10 Analisa Produktifitas Alat Berat Galian Tanah (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
  kapasitas per siklus = Lb * 
Tb^2 
q 6.4389 m3   
  waktu gusur = (D*60)/F Tg 0.4 menit   
  waktu kembali = (D*60)/R Tk 0.3 menit   
  waktu siklus = Tg + Tk + 
Z 
Ts 0.8 menit   
  produksi perataan tanah Q2 3167.775 m3/jam 7602.66 
          2.4 
 
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q2   0.000316     
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan analisa 
produktifitas alat berat pada pekerjaan 
timbunan tanah kembali yang akan 
dijelaskan oleh tabel 6.11. 
Tabel 6.11 Analisa Produktifitas Alat Berat Timbunan Tanah Kembali 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
I Asumsi         
1 jam kerja efektif per hari Tk 8 jam   
2 faktor pengembangan 
tanah 
Fk 1.2     
3 faktor tanah lepas Fk1 1     
4 jarak angkut L 1 km   
5 tahapan kerja         
  a.Bulldozer menghampar 
tanah di lokasi timbunan 
        






Tabel 6.11 Analisa Produktifitas Alat Berat Timbunan Tanah Kembali (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
 
b. Vibro roller 
melakukan pemadatan 
tanah di lokasi timbunan         
II Alat         
1 Bulldozer tipe KOMATSU D65P 
 jarak gusur D 20 m   
 lebar blade Lb 3.81 m   
 tinggi blade Tb 1.3 m   
 faktor blade  Fb 0.65   agak sulit 
 
faktor kemiringan blade 
(1=datar, 1.2=turun, 
0.7=naik) Fm 1.2   turun 
 kecepatan maju  F 3000 m/jam   
 kecepatan mundur  R 4000 m/jam   
 
waktu ganti persneling / 
Fix time Z 0.1 menit   
 faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
 lebar overlap Lo 0.3 m   
 jumlah lajur lintasan n 3 lajur   
 
jumlah lintasan 
pengupasan N 1 lintasan   
 
kapasitas per siklus = Lb 
* Tb^2 q 6.4389 m3   
 waktu gusur = (D*60)/F Tg 0.4 menit   
 
waktu kembali = 
(D*60)/R Tk 0.3 menit   
 
waktu siklus = Tg + Tk + 
Z Ts 0.8 menit   




Tabel 6.11 Analisa Produktifitas Alat Berat Timbunan Tanah Kembali (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
 
produksi perataan tanah 
galian 
 Q2 3167.775 m3/jam 7602.66 
         2.4 
 
koefisiensi alat/m3 = 
1/Q2   0.000316     
2  Vibro Roller Type CB44B 
 lebar efektif pemadatan b 10 m   




lebar efektif pemadatan = 
b – bo be 9.8 m   
 tebal pemadatan t 0.5 m   
 kecepatan rata-rata alat V 1.5 km/jam 
vibro roller 
bsr 
 jumlah lintasan n 8 lintasan 
vibro roller 
bsr 
 faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
 
kapasitas produksi per 
jam = 
((bexVx1000)xtxFa)/n Q 689.0625 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.001451 jam   
Sumber :Hasil Perhitungan 
6.2.1.2.  Pekerjaan Beton 
Berikut ini adalah perhitungan analisa 
produktifitas alat berat pada pekerjaan 
lantai kerja K100 dan Lining Beton K175 






Tabel 6.12 Analisa Produktifitas Alat Berat Lantai Kerja K100 dan Lining Beton 
K175 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
I Asumsi         
1 jam kerja efektif per hari Tk 8 jam   
2 jarak angkut L 5000 m   
3 tahapan kerja         
  a. Campuran beton di mix 
dalam batching plant 
        
  b. Campuran beton menuju 
ke tempat pengecoran 
menggunakan agitator 
truck 
        
  c. Concrete pump 
menyalurkan adonan beton 
ke tempat yang sulit 
dijangkau 
        
  d. Air compressor 
meningkatkan tekanan 
udara pada concrete pump 
agar pengecoran beton 
tidak berongga karena 
gelembung udara 
        
  e. Concrete vibrator untuk 
menggetarkan beton pada 
saat pengecoran agar tidak 
terdapat rongga udara  
        
II Alat         
1 Batching plant 
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFax60)/(1000xTs) 
Q 20 m3/jam Spektek 
  koefisien alat/m3 = 1/Q   0.05     
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.12 Analisa Produktifitas Alat Berat Lantai Kerja K100 dan Lining Beton 
K175 (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan  
2 Agitator truck      
  kapasitas drum V 5 m3    
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang  
  kecepatan rata-rata isi  V1 20000 m/jam    
  kecepatan rata-rata kosong V2 30000 m/jam    
  waktu mengangkut = 
(L/V1)*60 
T1 15 menit    
  waktu kembali = 
(L/V2)*60 
T2 10 menit    
  waktu menumpahkan T3 2 menit PerMen  
  waktu siklus = T1+T2+T3 Ts 27 menit    
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFax60)/(1000xTs) 
Q 8.33333 m3/jam    
  koefisien alat/m3 = 1/Q   0.12      
3 Concrete pump      
  kapasitas produksi per jam Q 45 m3/jam Spektek  
  koefisien alat/m3 = 1/Q   0.02222
2222 
     
4 Air compressor      
  kapasitas kebutuhan udara 
per jam = (1xFax60)/5 
Q 1020 m3/jam Spektek  
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.00098      
5 Concrete vibrator      
  kapasitas pemadatan per 
jam 
Q 3 m3/jam Spektek  
  koefisien alat/m3 = 1/Q   0.33333      




Berikut ini adalah perhitungan analisa 
produktifitas alat berat pada pekerjaan 
Beton mutu K225 yang akan dijelaskan 
oleh tabel 6.13. 
Tabel 6.13 Analisa Produktifitas Alat Berat Beton Mutu K 225 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
I Asumsi         
1 jam kerja efektif per hari Tk 8 jam   
2 jarak angkut L 5000 m   
3 tahapan kerja         
  a. Campuran beton di mix 
dalam batching plant 
        
  b. Campuran beton menuju 
ke tempat pengecoran 
menggunakan agitator 
truck 
        
  c. Concrete pump 
menyalurkan adonan beton 
ke tempat yang sulit 
dijangkau 
        
  d. Air compressor 
meningkatkan tekanan 
udara pada concrete pump 
agar pengecoran beton 
tidak berongga karena 
gelembung udara 
        
 e. Concrete vibrator untuk 
menggetarkan beton pada 
saat pengecoran agar tidak 
terdapat rongga udara  
        




Tabel 6.13 Analisa Produktifitas Alat Berat Beton Mutu K225 (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
II Alat         
1 Batching plant     
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFax60)/(1000xTs) 
Q 20 m3/jam Spektek 
  koefisien alat/m3 = 1/Q   0.05     
2 Agitator truck     
  kapasitas drum V 5 m3   
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  kecepatan rata-rata isi  V1 20000 m/jam   
  kecepatan rata-rata kosong V2 30000 m/jam   
  waktu mengangkut = 
(L/V1)*60 
T1 15 menit   
  waktu kembali = 
(L/V2)*60 
T2 10 menit   
  waktu menumpahkan T3 2 menit PerMen 
  waktu siklus = T1+T2+T3 Ts 27 menit   
  kapasitas produksi per jam 
= (VxFax60)/(1000xTs) 
Q 8.33333 m3/jam   
  koefisien alat/m3 = 1/Q   0.12     
3 Concrete pump     
  kapasitas produksi per jam Q 45 m3/jam Spektek 
  koefisien alat/m3 = 1/Q   0.02222     
4 Air compressor     
  kapasitas kebutuhan udara 
per jam = (1xFax60)/5 
Q 1020 m3/jam Spektek 
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.00098     




Tabel 6.13 Analisa Produktifitas Alat Berat Beton Mutu K225 (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
5 Concrete vibrator     
  kapasitas pemadatan per 
jam 
Q 3 m3/jam Spektek 
  koefisien alat/m3 = 1/Q   0.33333     
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan analisa 
produktifitas alat berat pada pekerjaan 
geotextile yang akan dijelaskan oleh tabel 
6.14. 
Tabel 6.14 Analisa Produktifitas Alat Berat Pekerjaan Geotextile 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
I Asumsi         
1 jam kerja efektif per hari Tk 8 jam   
2 tahapan kerja         
  
a. Pemancangan patok 
geotextile menggunakan 
excavator 
        
  
b. Perataan agregat di atas 
geotextile menggunakan 
bulldozer 
        
  
c. Pemadatan agregat di 
atas geotextile 
menggunakan vibro roller 
        
II Alat         
1 Excavator tipe komatsu 320D LRR 
  kapasitas bucket V 0.9 m3   
  faktor bucket Fb 1.15   mudah 
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.14 Analisa Produktifitas Alat Berat Pekerjaan Geotextile (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  faktor konversi galian Fv 0.9   
< 40% 
normal 
  waktu siklus Ts 0.375 menit   
  
kapasitas produksi per 
jam = 
(VxFbxFax60)/(TsxFv) 
Q 138 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.007246 jam   
2 Bulldozer tipe Komatsu D65P 
  jarak gusur D 20 m   
  lebar blade Lb 3.81 m   
  tinggi blade Tb 1.3 m   
  faktor blade  Fb 0.65   agak sulit 
  
faktor kemiringan blade 
(1=datar, 1.2=turun, 
0.7=naik) 
Fm 1.2   turun 
  kecepatan maju  F 3000 m/jam   
  kecepatan mundur  R 4000 m/jam   
  
waktu ganti persneling / 
Fix time 
Z 0.1 menit   
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  lebar overlap Lo 0.3 m   




N 1 lintasan   
  
kapasitas per siklus = Lb 
* Tb^2 
q 6.4389 m3   
  waktu gusur = (D*60)/F Tg 0.4 menit   




Tabel 6.14 Analisa Produktifitas Alat Berat Pekerjaan Geotextile (Lanjutan) 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
  
waktu kembali = 
(D*60)/R 
Tk 0.3 menit   
  
waktu siklus = Tg + Tk + 
Z 
Ts 0.8 menit   
  
Produksi perataan agregat 
  
Q2 3167.775 m3/jam 7602.66 
          2.4 
  
koefisiensi alat/m3 = 
1/Q2 
  0.000316     
3 Vibro Roller Type CB44B 
  lebar efektif pemadatan b 10 m   




lebar efektif pemadatan = 
b – bo 
be 9.8 m   
  tebal pemadatan t 0.5 m   
  kecepatan rata-rata alat V 1.5 km/jam 
vibro roller 
bsr 
  jumlah lintasan n 8 lintasan 
vibro roller 
bsr 
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  
kapasitas produksi per 
jam = 
((bexVx1000)xtxFa)/n 
Q 689.0625 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.001451 jam   
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan analisa 
produktifitas alat berat pada pekerjaan 
timbunan kerikil yang akan dijelaskan 






Tabel 6.15 Analisa Produktifitas Alat Berat Pekerjaan Timbunan Kerikil 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
I Asumsi         
1 jam kerja efektif per hari Tk 8 jam   
2 tahapan kerja         
  a. Kerikil dihamparkan 
dengan alat bulldozer 
        
  b. Pemadatan kerikil 
menggunakan vibro roller 
        
II Alat         
1 Bulldozer tipe Komatsu D6 
  jarak gusur D 20 m   
  lebar blade Lb 3.81 m   
  tinggi blade Tb 1.3 m   
  faktor blade  Fb 0.65   agak sulit 
  faktor kemiringan blade 
(1=datar, 1.2=turun, 
0.7=naik) 
Fm 1.2   turun 
  kecepatan maju  F 3000 m/jam   
  kecepatan mundur  R 4000 m/jam   
  waktu ganti persneling / 
Fix time 
Z 0.1 menit   
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  lebar overlap Lo 0.3 m   
  jumlah lajur lintasan n 3 lajur   
  jumlah lintasan 
pengupasan 
N 1 lintasan   
  kapasitas per siklus = Lb 
* Tb^2 
q 6.4389 m3   
  waktu gusur = (D*60)/F Tg 0.4 menit   
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.15 Analisa Produktifitas Alat Berat Pekerjaan Timbunan Kerikil 
No Uraian Kode Koef Satuan Keterangan 
  waktu kembali = 
(D*60)/R 
Tk 0.3 menit   
  waktu siklus = Tg + Tk + 
Z 
Ts 0.8 menit   
  produksi perataan tanah Q2 3167.77 
 
m3/jam 7602.66 
          2.4 
  koefisiensi alat/m3 = 
1/Q2 
  0.00031     
2 Vibro Roller Tipe CB44B     
  lebar efektif pemadatan b 10 m   
  lebar overlap bo 0.2 m vibro roller bsr 
  lebar efektif pemadatan = 
b – bo 
be 9.8 m   
  tebal pemadatan t 0.5 m   
  kecepatan rata-rata alat V 1.5 km/jam vibro roller bsr 
  jumlah lintasan n 8 lintasan vibro roller bsr 
  faktor efisiensi alat Fa 0.75   sedang 
  kapasitas produksi per jam = ((bexVx1000)xtxFa)/n Q 689.0625 m3/jam   
  koefisiensi alat/m3 = 1/Q   0.00145 jam   











6.2.2 Analisa Perhitungan Jumlah Alat dan Durasi 
6.2.2.1  Pekerjaan Persiapan 
  Berikut adalah analisa perhitungan 
jumlah alat berat dan durasi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap 
pekerjaan :  
1. Mobilisasi dan Demobilisasi 
Pekerjaan mobilisasi dan 
demobilisasi merupakan sebuah 
pekerjaan awal pada sebuah proyek. 
Waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proses mobilisasi ini 
diasumsikan selama 7 hari. 
2. Pembuatan papan nama proyek 
Pembuatan papan nama proyek 
membantu memudahkan jalannya 
pelaksanaan pekerjaan secara 
keseluruhan. Waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan pemasangan 
bowplank diasumsikan selama 5 hari. 
3. Dokumentasi foto dan film 
pelaksanaan pekerjaan 
Dokumentasi foto dan film 
pelaksanaa pekerjaan merupakan 
pekerjaan yang penting. Waktu yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan ini 
diasumsikan selama 30 hari. 
4. Survey pengukuran, gambar kerja, 
dan gambar purna 
Survey pengukuran, gambar 
kerja, dan gambar purna dalam 
proyek ini dilakukan guna untuk 
mengetahui kondisi di lapangan. 
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Pekerjaan ini diasumsikan 
membutuhkan waktu 14 hari.  
5. Pembuatan direksi keet, los kerja, dan 
gudang 
Pembuatan direksi keet, los kerja, 
dan gudang dalam proyek ini sangat 
penting. Pekerjaan ini diasumsikan 
membutuhkan waktu 21 hari.  
6. Pembuatan laporan pelaksanaan 
pekerjaan 
Pembuatan laporan pelaksanaan 
pekerjaanmembantu untuk 
melaporkan progress fisik di 
lapangan. Waktu yang dibutuhkan 
untuk pekerjaan ini diasumsikan 
selama 30 hari. 
 
6.2.2.2 Pekerjaan Tanah 
  Berikut adalah analisa perhitungan 
jumlah alat berat dan durasi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap 
pekerjaan :  
1. Land Clearing dan Grubbing 
 Jumlah Alat : 
 Excavator : 2 unit 
 Dump Truck : 4 unit 
 Bulldozer : 1 unit 
 Vibro Roller  : 1 unit 
 Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 8 
jam 
 Produksi menentukan : Excavator 
 Produksi Land Clearing dan 
Grubbing/hari (Qt) adalah  
= Tk x Qexca 
= 8 x 138 
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= 1104,00 m3 
Produktifitas alat berat perhari  
= produksi alat per hari x jumlah alat 
= 1104 x 2 
= 1104,00 m³ 
Rencana Waktu Penyelesaian 
= (volume pekerjaan)/(produksi per    
    hari) 
= (62323 x 3)/1104.00 
=  2 hari 
2.  Pengupasan (Stripping) t = 0,15 m 
Jumlah Alat : 
Excavator : 1 unit 
Dump Truck : 4 unit 
Bulldozer : 1 unit 
Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 8 
jam 
Produksi menentukan : Excavator 
Produksi Pengupasan (Stripping)/hari 
(Qt) adalah  = Tk x Qexca 
 = 8 x 138,00 
 = 1104,00 m³ 
Produktifitas alat berat perhari  
= produksi alat per hari x 
   jumlah alat 
= 1104,00 x 1 
= 1104,00 m³ 
Rencana Waktu Penyelesaian 
= (volume pekerjaan) / 
   (produksi per hari) 
= (400 x 3)/1104.00 
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= 2 hari 
 
3. Galian Tanah 
    Jumlah Alat : 
    Excavator : 1 unit 
    Dump Truck : 4 unit 
             Bulldozer : 2 unit 
           Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 8 jam 
           Produksi menentukan : Excavator 
           Produksi Galian Tanah/hari (Qt) adalah  
           = Tk x Qexca 
           = 8 x 138,00 
           = 1104,00 m³ 
           Produktifitas alat berat perhari 
           = produksi alat per hari x jumlah alat 
           = 1104,00 x 1 
           = 1104,00 m³ 
Rencana Waktu Penyelesaian 
          = (volume pekerjaan)/(produksi per hari) 
 = 27543/1104.00 
 = 25 hari 
4. Timbunan Tanah Kembali 
    Jumlah Alat : 
             Bulldozer : 1 unit 
           Vibro Roller : 1 unit 
           Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 8 jam 
           Produksi menentukan : Bulldozer 
Produksi Timbunan Tanah Kembali 
/hari (Qt) adalah  = Tk x Qbull 
 = 8 x 362,18 
 = 3167,78  m³ 
Produktifitas alat berat perhari 
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= produksi alat per hari x jumlah alat 
= 3167,78 x 1 
= 3167,78 m³ 
Rencana Waktu Penyelesaian 
= (volume pekerjaan)/(produksi perhari) 
= 74930/3167,78 
= 24 hari 
 
6.2.2.3 Pekerjaan Treatment/Grouting 
 
Diasumsikan 1 hari bisa melakukan 
pekerjaan grouting sebanyak 40 titik. 
Maka durasi yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan ini adalah ini adalah :
800
40
 = 20 
hari 
 
6.2.2.4 Pekerjaan Beton 
Berikut adalah analisa perhitungan 
jumlah alat berat dan durasi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap 
pekerjaan : 
1. Lantai Kerja K100 
Jumlah Alat : 
Batching Plant : 1 unit 
Truk Mixer : 1 unit 
Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 8 
jam 
Produksi menentukan : Batching 
Plant 
Produksi Lantai Kerja K100/hari (Qt) 
adalah  = Tk x Qbatc 
= 8 x 20 




Produktifitas alat berat perhari 
= produksi alat per hari x jumlah alat 
= 160 x 1 
= 160 𝑚3 









= 1 hari 
2. Beton Mutu K175 
Jumlah Alat : 
Batching Plant : 1 unit 
Truk Mixer : 1 unit 
Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 8 
jam 
Produksi menentukan : Batching 
Plant 
Produksi Lining Beton pakai Kerikil 
/hari (Qt) adalah  = Tk x Qbatc 
 = 1 x 20 
 = 20 𝑚3 
Produktifitas alat berat perhari 
= produksi alat per hari x jumlah alat 
= 20 x 1 
= 20 𝑚3 









= 1 hari 
3. Beton Mutu K 225 Jumlah Alat : 
Batching Plant : 3 unit 
Truk Mixer : 3 unit 
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Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 8 
jam 
Produksi menentukan : Batching 
Plant 
Produksi Beton Mutu K225/hari (Qt) 
adalah  = Tk x Qbatc 
 = 8 x 20 
 = 160 𝑚3 
Produktifitas alat berat perhari 
= produksi alat per hari x jumlah alat 
= 160 x 3 
= 480 𝑚3 









= 60 hari 
4. Besi Tulangan Ulir 












Diasumsikan 1 hari bisa mengerjakan 
7𝑚3, maka : 
332,2
7
 = 48 hari 
5. Bekisting  
Diasumsikan 1 hari bisa mengerjakan 
1432 𝑚2 




= 9 ℎ𝑎𝑟𝑖 




= 6 ℎ𝑎𝑟𝑖 
6. Waterstop, w = 320 mm 
181 
 
Diasumsikan pekerjaan waterstop 
selama pekerjaan pembesian 
berlangsung. 
7. Handrail 
Diasumsikan pekerjaan handrail 
selama pekerjaan pembesian 
berlangsung. 
8. Geotexile 
Bulldozer : 1 unit 
Vibro Roller : 1 unit 
Excavator  : 1 unit 
Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 8 
jam 
Produksi menentukan : Bulldozer 
Produksi Timbunan Tanah Kembali 
/hari (Qt) adalah = Tk x Qbull 
 = 1 x 3167,78 
 = 3167,78 m3 
 Produktifitas alat berat perhari 
= produksi alat per hari x jumlah alat 
= 3167,78 x 1 
= 3167,78 m3 









= 1 hari 
9. Timbunan Kerikil 3-5 cm 
Jumlah Alat : 
Vibro Roller : 1 unit 
Jam Kerja Efektif per hari (Tk) = 4 
jam 
Produksi menentukan : Vibro Roller 
Produksi Timbunan Tanah Kembali 
/hari (Qt) adalah = Tk x Qbull 
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  = 4 x 3167,78 
  = 12671,1 𝑚3 
 
Produktifitas alat berat perhari 
= produksi alat per hari x jumlah alat 
= 12671,1 x 1 
= 12671,1 𝑚3 









= 1 hari 
10. Collector Drain  
Pekerjaan collector drain ini 
berguna untuk mengumpulkan debit 
yang tidak tertampung dari drainase. 
Pemasangan collector drain ini 
diasumsikan selama 2 hari 
11. Dowel bar diameter 22  
Dowel adalah material 
penghubung antara 2 komponen 
struktur. Diasumsikan pekerjaan ini 
selama pekerjaan pembesian 
berlangsung. 
12. Joint Sealant 50 mm 
Pekerjaan joint sealent dilakukan 
setelah pekerjaan pembetonan selesai. 
Diasumsikan durasi pekerjaan ini 




6.2.2.5  Pekerjaan Drainase 
183 
 
Berikut adalah analisa perhitungan 
jumlah alat berat dan durasi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap 
pekerjaan : 
1. Pasangan Batu Kali 1:4 
Pekerjaan pasangan batu kali 1:4 
diasumsikan 1 hari bisa mengerjakan 
20 𝑚3. Maka, 
87
20
= 5 ℎ𝑎𝑟𝑖 
2. Plesteran 1:3 
Pekerjaan plesteran 1:3 diasumsikan 
selama 4 hari 
3. Siaran  
Pekerjaan siaran diasumsikan selama 
6 hari 
Dari perhitungan diatas dapat direkapitulasi 
durasi pada setiap-setiap pekerjaan yang akan 









Tabel 6.16 Analisa Rekapitulasi Durasi Pekerjaan 
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NO URAIAN PEKERJAAN DURASI 
(HARI) 
I. PEKERJAAN PERSIAPAN   
1 Mobilisasi & Demobilisasi 7 
6 Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang 21 
9 Pembuatan papan nama proyek 5 
11 Dokumentasi Foto dan Film Pelaksanaan Pekerjaan 5 
12 Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan 5 
13 Survey Pengukuran, Gambar Kerja dan Gambar Purna 
Laksana "as built Drawing" 
14 
II. PEKERJAAN PELIMPAH/SPILLWAY   
A. Pekerjaan Tanah   
1 Land Clearing dan grubing 2 
2 Pengupasan (stripping) t = 0,30 m 2 
3 Galian tanah 25 
6 Timbunan Tanah kembali 24 








Tabel 6.16 Analisa Rekapitulasi Durasi Pekerjaan (Lanjutan) 
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NO URAIAN PEKERJAAN DURASI 
(HARI) 
B. Pekerjaan Treatment / Grouting 20 
C. Pekerjaan Beton   
1 Beton mutu K100 1 
2 Beton mutu K175 1 
3 Beton mutu K225 60 
4 Besi Tulangan Beton ulir 48 
5 Bekisting tipe ekspose dan non ekspose 15 
7 Waterstop , W=320 mm 30 
8 Handraill. 30 
11 Collector Drain type 2 2 
12 Geotextile 1 
13 Timbunan Kerikil 3-5 cm 1 
14 Dowel Bar Dia. 22 30 
15 Joint sealent 50 mm 2 
D. Pekerjaan Drainase   
1 Pasangan Batu 1 : 4 5 
2 Plesteran 1 : 3 4 
3 Siaran 6 










6.3.1 Harga Satuan Dasar Alat 
 
6.3.1.1 Pekerjaan Tanah  
 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
Land Clearing dan Grubbing untuk  
alat Bulldozer yang akan dijelaskan 
oleh tabel 6.17. 
Tabel 6.17 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer 





peralatan         
1 
jenis 
peralatan       BULLDOZER 
2 merk/type       
KOMATSU 
D65P 
3 tenaga Pw HP   190 
4 kapasitas Cp     15 
5 
umur 




tahun W Jam   2000 
7 harga alat B Rp   775000000 




Tabel 6.17 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer (Lanjutan) 
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No Uraian Kode Satuan Analisa hitungan 
Perhitungan 
biaya 
B Biaya pasti per jam kerja  




modal D     0.263797481 
3 
Biaya pasti 




modal E Rp/jam   91999.37143 
  
b. Asuransi, 
dll F Rp/jam   775 
  
Total biaya 
pasti per jam G Rp/jam E + F 92774.37143 
C 
Biaya operasi 
per jam kerja         
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 28.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 5.7 




perbaikan K Rp/jam 17.5% x (B/W) 67812.5 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 
pembantu 




jam P Rp/jam H+I+J+K+L+M 120502.95 
  
Biaya operasi 
alat per jam S Rp/jam G+P 213277.3214 
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.17 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa hitungan 
Perhitungan 
biaya 








subsidi) Ms liter   7200 
3 
minyak 
pelumas Mp liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
Land Clearing dan Grubbing untuk  
alat excavator yang akan dijelaskan 
oleh tabel 6.18. 
Tabel 6.18 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator 





peralatan         
1 
jenis 
peralatan       EXCAVATOR 
2 merk/type       
KOMATSU 
320D LRR 
3 tenaga Pw HP   139 
4 kapasitas Cp     0.9 




Tabel 6.18 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator (Lanjutan) 





ekonomis A tahun   5 
6 
jam operasi 
dalam 1 tahun W jam   2000 
7 harga alat B Rp   550000000 
B Biaya pasti per jam kerja  




modal D     0.263797481 
3 
Biaya pasti 




modal E Rp/jam   65289.8765 
  
b. Asuransi, 
dll F Rp/jam   550 
  
Total biaya 
pasti per jam G Rp/jam E + F 65839.8765 
C 
Biaya operasi 
per jam kerja         
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 20.85 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 4.17 
 
 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 24062.5 
4 
perawatan dan 
perbaikan K Rp/jam 17.5% x (B/W) 48125 
5 operator M Rp/jam   12500 




Tabel 6.18 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan 
Analisa 
hitungan Perhitungan biaya 
6 
pembantu 
operator L Rp/jam   6250 
  
Total biaya 
operasi per jam P Rp/jam H+I+J+K+L+M 90962.52 
  
Biaya operasi 
alat per jam S Rp/jam G+P 156802.3965 








subsidi) Ms liter   7200 
3 
minyak 
pelumas Mp liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
Land Clearing dan Grubbing untuk  
alat dump truk yang akan dijelaskan 
oleh tabel 6.19. 
Tabel 6.19 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Dump Truck  





        
1 jenis peralatan       DUMP TRUCK 
2 merk/type       HINO DUTRO 
110 SDL 
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.19 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Dump Truck (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
3 tenaga Pw HP   110 
4 kapasitas Cp     6 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   193400000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp  
 
19340000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
            
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   22958.29475 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   193.4 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 23151.69475 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
        
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 16.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 3.3 
3 
 
biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x 
(B/W) 
8461.25 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x 
(B/W) 
16922.5 
Sumber :Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.19 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Dump Truck (Lanjutan) 




5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per 
jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 44153.55 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 67305.24475 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
Land Clearing dan Grubbing untuk  
alat Vibro Roller yang akan dijelaskan 










Tabel 6.20 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Vibro Roller 






        
1 jenis peralatan       VIBRO 
ROLLER 
2 merk/type       CB44B 
3 tenaga Pw HP   110 
4 kapasitas Cp     8 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   1226400000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        




D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   145584.5537 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   1226.4 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 146810.9537 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
        




Tabel 6.20 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Vibro Roller (Lanjutan) 




1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 16.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 3.3 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 53655 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 107310 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per 
jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 179734.8 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 326545.7537 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb Liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms Liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp Liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
pengupasan (Stripping) untuk  alat 







Tabel 6.21 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer  






        
1 jenis peralatan       BULLDOZER 
2 merk/type       KOMATSU 
D65P 
3 tenaga Pw HP   190 
4 kapasitas Cp     15 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   775000000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        






D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   91999.37143 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   775 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 92774.37143 







Tabel 6.21 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer (Lanjutan) 




C Biaya operasi 
per jam kerja 
        
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 28.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 5.7 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 33906.25 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 67812.5 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per 
jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 120502.95 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 213277.3214 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb Liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms Liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp Liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
pengupasan (Stripping) untuk  alat 




Tabel 6.22 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator  






        
1 jenis peralatan       EXCAVATOR 
2 merk/type       KOMATSU 
320D LRR 
3 tenaga Pw HP   139 
4 kapasitas Cp     0.9 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   550000000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        






D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   65289.8765 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   550 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 65839.8765 





Tabel 6.22 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator (Lanjutan) 




1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 20.85 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 4.17 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 24062.5 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 48125 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per 
jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 90962.52 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 156802.3965 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb Liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms Liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp Liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
pengupasan (Stripping) untuk  alat 
Dump Truck yang akan dijelaskan 





Tabel 6.22 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Dump Truck 





        
1 jenis peralatan       DUMP TRUCK 
2 merk/type       HINO DUTRO 
110 SDL 
3 tenaga Pw HP   110 
4 kapasitas Cp     6 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   193400000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        






D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   22958.29475 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   193.4 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 23151.69475 




Tabel 6.22 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Dump Truck (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 16.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 3.3 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x 
(B/W) 
8461.25 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x 
(B/W) 
16922.5 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 






  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 67305.24475 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb Liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms Liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp Liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
galian tanah untuk  alat Bulldozer 




Tabel 6.23 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer 






        
1 jenis peralatan       BULLDOZER 
2 merk/type       SHANTUI 
SD22 
3 tenaga Pw HP   162 
4 kapasitas Cp     21 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   1273175000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        






D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   151137.1609 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   1273.175 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 152410.3359 





Tabel 6.23 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer (Lanjutan) 




C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 24.3 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 4.86 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 55701.40625 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 111402.8125 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per 
jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 185883.3788 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 338293.7147 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb Liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms Liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp Liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
galian tanah untuk  alat Excavator 





Tabel 6.24 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator 





        
1 jenis peralatan       EXCAVATOR 
2 merk/type       KOMATSU 
320D LRR 
3 tenaga Pw HP   139 
4 kapasitas Cp     0.9 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   550000000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        






D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   65289.8765 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   550 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 65839.8765 




Tabel 6.24 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator ( Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 20.85 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 4.17 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 24062.5 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 48125 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per 
jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 90962.52 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 156802.3965 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb Liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms Liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp Liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
galian tanah untuk  alat Dump Truck 





Tabel 6.25 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Dump Truk   





        
1 jenis peralatan       DUMP TRUCK 
2 merk/type       HINO FM 260 JD 
3 tenaga Pw HP   260 
4 kapasitas Cp     20 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   767000000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        






D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   91049.7005 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   767 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 91816.7005 





Tabel 6.25 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Dump Truk  ( Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
     
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 39 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 7.8 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x 
(B/W) 
33556.25 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x 
(B/W) 
67112.5 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 






  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 211282.2505 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb Liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms Liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp Liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
timbunan tanah kembali untuk  alat 




Tabel 6.26 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer 






        
1 jenis peralatan       BULLDOZER 
2 merk/type       KOMATSU 
D65P 
3 tenaga Pw HP   190 
4 kapasitas Cp     15 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   775000000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp 
 
77500000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   91999.37143 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   775 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 92774.37143 








Tabel 6.26 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Bulldozer  (Lanjutan) 




C Biaya operasi 
per jam kerja 
     
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 28.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 5.7 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 33906.25 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 67812.5 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 120502.95 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 213277.3214 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada pekerjaan 
timbunan tanah kembali untuk  alat 
Vibro Roller yang akan dijelaskan 




Tabel 6.27 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Vibro Roller 





        
1 jenis peralatan       VIBRO ROLLER 
2 merk/type       CB44B 
3 tenaga Pw HP   110 
4 kapasitas Cp     8 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   1226400000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        






D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   145584.5537 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   1226.4 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 146810.9537 





Tabel 6.27 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Vibro Roller (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
     
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 16.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 3.3 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 53655 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 107310 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per 
jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 179734.8 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 326545.7537 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber :Hasil Perhitungan 
6.3.1.2 Pekerjaan Beton 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada 
pekerjaan lantai kerja K100 untuk  
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alat Batching Plant  yang akan 
dijelaskan oleh tabel 6.28 
Tabel 6.28 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Batching Plant 





        
1 jenis peralatan       BATCHING 
PLANT 
2 merk/type         
3 tenaga Pw HP   16 
4 kapasitas Cp     0.6 
5 umur 
ekonomis 
A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   86300000 
B Biaya pasti 
per jam kerja 
        






D     0.263797481 
3 Biaya pasti 
per jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   10244.57517 
  b. Asuransi, 
dll 
F Rp/jam   86.3 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 10330.87517 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.28 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Batching Plant 
(Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 2.4 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 0.48 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 3775.625 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 7551.25 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per 
jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 30079.755 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 40410.63017 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb Liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms Liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp Liter   30000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada 
pekerjaan lantai kerja K100 untuk  
alat Truck Mixer  yang akan 
dijelaskan oleh tabel 6.29 
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Tabel 6.29 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Truck Mixer 





        
1 jenis peralatan       TRUK MIXER 
2 merk/type       Mitsubishi Fuso 
FJ2528 
3 tenaga Pw HP   280 
4 kapasitas Cp     5 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   746500000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp 
 
74650000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   88616.16874 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   746.5 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 89362.66874 






Tabel 6.29 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Truck Mixer (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 42 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 8.4 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 32659.375 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 65318.75 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 116778.525 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 206141.1937 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada 
pekerjaan beton K175 untuk  alat 
Batching Plant  yang akan dijelaskan 




Tabel 6.30 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Truck Mixer 





        
1 jenis peralatan       TRUK MIXER 
2 merk/type       Mitsubishi Fuso 
FJ2528 
3 tenaga Pw HP   280 
4 kapasitas Cp     5 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   746500000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp 
 
74650000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   88616.16874 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   746.5 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 89362.66874 






Tabel 6.30 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Truck Mixer (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 42 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 8.4 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 32659.375 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 65318.75 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 116778.525 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 206141.1937 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada 
pekerjaan beton K225 untuk  alat 
Batching Plant  yang akan dijelaskan 




Tabel 6.31 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Truck Mixer 





        
1 jenis peralatan       TRUK MIXER 
2 merk/type       Mitsubishi Fuso 
FJ2528 
3 tenaga Pw HP   280 
4 kapasitas Cp     5 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   746500000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp 
 
74650000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   88616.16874 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   746.5 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 89362.66874 






Tabel 6.31 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Truck Mixer (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 42 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 8.4 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 32659.375 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 65318.75 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 116778.525 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 206141.1937 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada 
pekerjaan geotextile untuk  alat 





Tabel 6.32 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator 





        
1 jenis peralatan       EXCAVATOR 
2 merk/type       KOMATSU 
320D LRR 
3 tenaga Pw HP   139 
4 kapasitas Cp     0.9 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   550000000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp 
 
55000000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   65289.8765 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   550 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 65839.8765 






Tabel 6.32 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
     
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 20.85 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 4.17 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 24062.5 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 48125 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 90962.52 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 156802.3965 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada 
pekerjaan geotextile untuk  alat 
Vibro Roller  yang akan dijelaskan 




Tabel 6.33 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Vibro Roller 





        
1 jenis peralatan       VIBRO ROLLER 
2 merk/type       CB44B 
3 tenaga Pw HP   110 
4 kapasitas Cp     8 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   1226400000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp 
 
122640000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   145584.5537 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   1226.4 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 146810.9537 







Tabel 6.33 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Vibro Roller (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 16.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 3.3 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 53655 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 107310 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 179734.8 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 326545.7537 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada 
pekerjaan geotextile untuk  alat 





Tabel 6.34 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator  






        
1 jenis peralatan       BULLDOZER 
2 merk/type       KOMATSU 
D65P 
3 tenaga Pw HP   190 
4 kapasitas Cp     15 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   775000000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp 
 
77500000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   91999.37143 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   775 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 92774.37143 






Tabel 6.34 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Excavator (Lanjutan) 




C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 28.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 5.7 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 33906.25 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 67812.5 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 120502.95 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 213277.3214 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
Berikut ini adalah perhitungan 
harga satuan dasar alat pada 
pekerjaan timbunan kerikil untuk  
alat Vibro Roller  yang akan 




Tabel 6.35 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Vibro Roller  





        
1 jenis peralatan       VIBRO ROLLER 
2 merk/type       CB44B 
3 tenaga Pw HP   110 
4 kapasitas Cp     8 
5 umur ekonomis A tahun   5 
6 jam operasi 
dalam 1 tahun 
W jam   2000 
7 harga alat B Rp   1226400000 
B Biaya pasti per 
jam kerja 
        
1 nilai sisa alat C Rp 
 
122640000 
2 faktor angsuran 
modal 
D     0.263797481 
3 Biaya pasti per 
jam  
        
  a. Biaya 
pengembalian 
modal 
E Rp/jam   145584.5537 
  b. Asuransi, dll F Rp/jam   1226.4 
  Total biaya 
pasti per jam 
G Rp/jam E + F 146810.9537 







Tabel 6.35 Analisa Harga Satuan Dasar Alat Vibro Roller (Lanjutan) 
No Uraian Kode Satuan Analisa 
hitungan 
Perhitungan biaya 
C Biaya operasi 
per jam kerja 
    
1 bahan bakar H Rp/jam 15% x HP 16.5 
2 pelumas I Rp/jam 3% x HP 3.3 
3 biaya bengkel J Rp/jam 8.75% x (B/W) 53655 
4 perawatan dan 
perbaikan 
K Rp/jam 17.5% x (B/W) 107310 
5 operator M Rp/jam   12500 
6 pembantu 
operator 
L Rp/jam   6250 
  Total biaya 
operasi per jam 
P Rp/jam H+I+J+K+L+M 179734.8 
  Biaya operasi 
alat per jam 
S Rp/jam G+P 326545.7537 
D Lain-lain         
1 bahan bakar 
premium (non 
subsidi) 
Mb liter   6650 
2 bahan bakar 
solar (non 
subsidi) 
Ms liter   7200 
3 minyak 
pelumas 
Mp liter   30000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
6.3.2 Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
 
Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu 
cara perhitungan harga satuan pekerjaan 
konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian 
kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan 
peralatan dengan harga bahan bangunan, standart 
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pengupahan pekerja dan harga sewa / beli 
peralatan untuk menyelesaikan per satuan 
pekerjaan konstruksi.  Analisa harga satuan 
pekerjaan akan dijabarkan di bawah ini 
berdasarkan masing-masing pekerjaan. 
 
6.3.2.1 Pekerjaan Persiapan 
 
Berikut analisa harga satuan 
pekerjaan pada pekerjaan persiapan: 
1. Uitzet trase saluran dan pasang 
profil melintang penampang 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 
a. 1 m1 uitset trase saluran yang 
akan dijelaskan di tabel 6.36 
Tabel 6.36 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Uitset Trase Saluran 




A Tenaga kerja 
1 pekerja L.01 OH 0.012 50000 600 
2 pembantu 
juru ukur 
L.06 OH 0.004 50000 200 
3 juru ukur L.05 OH 0.004 100000 400 
Jumlah harga tenaga kerja 1200 
B Bahan           
Jumlah harga bahan   





Tabel 6.36 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Uitset Trase Saluran 
(Lanjutan) 




C Peralatan      
1 Waterpass E.50 sewa-
hari 
0.004 100000 400 
2 Theodolit E.41 sewa-
hari 
0.004 150000 600 
Jumlah harga peralatan 1000 
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 2200 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 330 
F Harga satuan pekerjaan per m1 D + E 2530 
Sumber : Hasil Perhitungan 
b. Pasang 1 m profil melintang 
galian tanah yang akan 
dijelaskan tabel 6.37 
Tabel 6.37 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Profil Melintang 




A Tenaga kerja 
1 pekerja L.01 OH 0.06 50000 3000 
2 tukang 
kayu 
L.02 OH 0.02 60000 1200 
3 mandor L.04 OH 0.006 75000 450 
4 juru ukur L.05 OH 0.02 100000 2000 
5 pembantu 
juru ukur 
L.06 OH 0.02 50000 1000 
Jumlah harga tenaga kerja 7650 




Tabel 6.37 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Profil Melintang (Lanjutan) 










m3 0.0025 1400000 3500 
2 papan 
2/20 






kg 0.2 12500 2500 
Jumlah harga bahan 12300 
C Peralatan           
1 Waterpass E.50 sewa-
hari 
0.004 100000 400 
Jumlah harga peralatan 400 
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 20350 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 3052.5 
F Harga satuan pekerjaan per m1 D + E 23402.5 
Sumber : Hasil Perhitungan 
2. Pemagaran daerah kerja 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 
a. 1 m1 pemagaran daerah 
kerja dengan seng 
gelombang BJLS-30, tinggi 
1.8 m lebar 0.9 m 
menggunakan rangka baja 
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L40.40.4 akan dijelaskan 
pada tabel 6.38 
Tabel 6.37 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Pemagaran Daerah Kerja 




A Tenaga kerja 
1 pekerja L.01 OH 0.2 50000 10000 
2 tukang besi L.02 OH 0.1 60000 6000 
3 tukang 
tembok 
L.02 OH 0.1 60000 6000 
4 mandor L.04 OH 0.02 75000 1500 
Jumlah harga tenaga kerja 23500 










kg 13.5 12000 162000 
3 kawat seng 
3mm 
M.63 kg 0.3 25000 7500 





m3 0.15   0 
Jumlah harga bahan 241740 
C Peralatan           
Jumlah harga peralatan   
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 265240 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 39786 
F Harga satuan pekerjaan per m2 D + E 305026 
Sumber : Hasil Perhitungan 
3. Pembuatan direksi keet, los 
kerja dan gudang 
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Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 
 
a. 1 m2 pembuatan direksi 
keet atap asbes gelombang, 
dinding triplek, kaca nako 
akan dijelaskan tabel 6.38 
Tabel 6.38 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan pembuatan direksi keet 




A Tenaga kerja 




L.02 OH 0.4 60000 24000 
3 kepala 
tukang batu 
L.03 OH 0.04 70000 2800 
4 mandor L.04 OH 0.12 75000 9000 
Jumlah harga tenaga kerja 95800 
B Bahan           
1 kaso 5/7 M.33
.d 






lbr 1 42000 42000 








- lbr 1.24   0 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.38 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan pembuatan direksi keet 
(Lanjutan) 











lbr 0.3 50000 15000 
7 paku asbes M.54
.f 












m2 0.1 200000 20000 
10 jendela 
kaca nako 






m2 16.5 25200 415800 
Jumlah harga bahan 995325 
C Peralatan           
Jumlah harga peralatan   
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 1091125 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 163668.75 
F Harga satuan pekerjaan per m2 D + E 1254793.75 






4. Pembuatan Papan Nama Proyek 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 
a. 1 m2 papan nama proyek 
akan dijelaskan tabel 6.39. 
Tabel 6.39 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Papan Nama Proyek  




A Tenaga kerja           
1 pekerja L.01 OH 1 50000 50000 
2 tukang kayu L.02 OH 1 60000 60000 
3 kepala 
tukang kayu 
L.03 OH 0.1 70000 7000 
4 tukang cat 
dan tulis 
L.02 OH 1.5 60000 90000 
5 mandor L.04 OH 0.1 75000 7500 
Jumlah harga tenaga kerja 214500 





lbr 1 135000 135000 




m3 0.077 6250000 481250 
3 paku 
campuran 
5cm dan 7cm 
M.65
.b 
kg 1.25 12500 15625 
4 cat kayu M.11
5.b 
kg 2.5 37450 93625 
Jumlah harga bahan 725500 





Tabel 6.39 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Papan Nama Proyek (Lanjutan) 




C Peralatan      
Jumlah harga peralatan   
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 940000 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 141000 
F Harga satuan pekerjaan  D + E 1081000 
Sumber : Hasil Perhitungan 
5. Mobilisasi 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 
a. Investigasi lapangan akan 
dijelaskan pada tabel 6.40 
Tabel 6.40 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Investigasi Lapangan 




A Tenaga kerja           
1 ahli alat berat 
(ahli madya) 
L.08 OH 3 650000 1950000 
2 pelaksana 
kegiatan  
L.08 OH 3 650000 1950000 
3 staf 
(kontraktor) 
L.07 OH 3 450000 1350000 
Jumlah harga tenaga kerja 5250000 






Tabel 6.40 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Investigasi Lapangan (Lanjutan) 




B Bahan      
Jumlah harga bahan   
C Peralatan           
Jumlah harga peralatan   
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 5250000 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 787500 
F Harga satuan pekerjaan  D + E 6037500 
Sumber : Hasil Perhitungan 
6.3.2.2 Pekerjaan  Tanah 
 
Berikut analisa harga satuan 
pekerjaan pada pekerjaan persiapan: 
1. Land Clearing dan Grubbing 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 
a. Cabut 1 tunggul pohon 
tanaman keras diameter >15 
cm dan membuang sisa 
tunggul kayu dan akar-
akarnya yang akan 












Tabel 6.41 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Land Clearing dan Grubbing 




A Tenaga kerja 
1 pekerja L.01 OH 0.2 50000 10000 
2 mandor L.04 OH 0.02 75000 1500 
Jumlah harga tenaga kerja 11500 
B Bahan           
Jumlah harga bahan   
C Peralatan           
1 bulldozer - sewa-
jam 
0.0035397 213277.3214 754.9459645 
2 chain saw E.06 sewa-
jam 
0.1 160000 16000 
3 excavator - sewa-
jam 










0.0014512 326545.7537 473.8985995 
Jumlah harga peralatan 19245.07499 
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 30745.07499 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 4611.761248 
F Harga satuan pekerjaan per pohon D + E 35356.83623 
Sumber : Hasil Perhitungan 
2. Pengupasan (Stripping) 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 





Tabel 6.42 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Stripping 




A Tenaga kerja           
1 pekerja L.01 OH 0.06 50000 3000 
2 mandor L.04 OH 0.006 75000 450 
Jumlah harga tenaga kerja 3450 
B Bahan           
Jumlah harga bahan   
C Peralatan           















Jumlah harga peralatan 2771.176387 
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 6221.176387 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 933.1764581 
F Harga satuan pekerjaan per m2 D + E 7154.352845 
Sumber : Hasil Perhitungan 
6.3.2.3 Pekerjaan Grouting 
 
Berikut analisa harga satuan 
pekerjaan pada pekerjaan Grouting: 
1. Bahan Grouting 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 
a. Bahan 1m3 grouting akan 




Tabel 6.43 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Bahan 1 m3 Grouting 




A Tenaga kerja 
Jumlah harga tenaga kerja  
B Bahan           
1 Semen 
Grout 
  Kg 0.000833\ 115000 95.8333333 
2 Screening   Kg 0.001538 112500 173.076923 
3 Air   L 0.002857 25000 71.4285714 
Jumlah harga bahan 340.338827 
C Peralatan           
Jumlah harga peralatan   
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 340.338827 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 51.0508241 
F Harga satuan pekerjaan per m D + E 391.389652 
Sumber : Hasil Perhitungan 
2. Upah 1 titik Grouting 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan dibawah ini: 
a. Upah 1 titik Grouting akan 








Tabel 6.44 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Upah 1 Titik Grouting 




A Tenaga kerja           
1 Tukang Batu L.02 OH 0.367 60000 22020 
2 Kepala 
tukang 
L.03 OH 0.074 70000 5180 
3 Mandor L.04 OH 0.037 75000 2775 
Jumlah harga tenaga kerja 29975 
B Bahan           
Jumlah harga bahan 0 
C Peralatan           
Jumlah harga peralatan   
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 29975 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 4496.25 
F Harga satuan pekerjaan per titik D + E 34471.25 
Sumber : Hasil Perhitungan 
6.3.2.4 Pekerjaan Beton 
 
Berikut analisa harga satuan 
pekerjaan pada pekerjaan Beton: 
1. Pembesian 100 kg dengan besi 
beton ulir. 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 










Tabel 6.45 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Pembesian 




A Tenaga kerja           
1 Pekerja L.01 OH 0.7 50000 35000 
2 tukang besi L.02 OH 0.7 60000 42000 
3 kepala 
tukang 
L.03 OH 0.07 70000 4900 
4 Mandor L.04 OH 0.07 75000 5250 
Jumlah harga tenaga kerja 87150 
B Bahan           




Kg 105 9000 945000 
2 kawat ikat M.60 Kg 1.5 15000 22500 
Jumlah harga bahan 967500 
C Peralatan           
Jumlah harga peralatan   
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 1054650 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 158197.5 
F Harga satuan pekerjaan per 100kg D + E 1212847.5 
Sumber : Hasil Perhitungan 
2. Beton Mutu K225 
Berikut analisa harga 
satuan pekerjaan pada pekerjaan 
Beton: 
1. 1 m3 beton mutu f'c = 19.3 
Mpa (K225), slump 12 ± 2 
cm, w/c = 0.58 
menggunakan molen 
Adapun rincian dari 
harga satuan pokok 
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pekerjaan yang akan 
dijelaskan ditabel 6.46. 
 
Tabel 6.46 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Beton Mutu K 225 




A Tenaga kerja           
1 pekerja L.01 OH 1.323 50000 66150 
2 tukang batu L.02 OH 0.189 60000 11340 
3 kepala 
tukang batu 
L.03 OH 0.019 70000 1330 
4 mandor L.04 OH 0.132 75000 9900 
Jumlah harga tenaga kerja 88720 
B Bahan           
1 PC/portland 
cement 
M.15 kg 0.0026954 62000 167.115903 
2 PB/pasir 
beton 
M.14.a m3 0.0014327 140000 200.5730659 
3 kerikil M.12 m3 0.0009551 140000 133.7153773 
4 air M.02 l 0.0046512 25000 116.2790698 
Jumlah harga bahan 617.6834159 
C Peralatan           
1 batching 
plant 
    0.05 40410.6301
7 
2020.531508 
2 agitator truck     0.12 40000 4800 
3 concrete 
pump 
    0.0222222 9250 205.5555556 
4 air 
compressor 
    0.0009804 80000 78.43137255 
5 concrete 
vibrator 
    0.3333333 47000 15666.66667 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Tabel 6.46 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Beton Mutu K 225 




Jumlah harga peralatan 22771.1851 




      A + B + C 112108.8685 
E Overhead + 
profit (15%) 
      15% x D 16816.33028 
F Harga satuan 
pekerjaan per 
m3 
      D + E 128925.1988 
Sumber : Hasil Perhitungan 
6.3.2.5 Pekerjaan Drainase 
 
Berikut analisa harga satuan 
pekerjaan pada pekerjaan Drainase: 
1. Pasangan Batu Kali 1:4 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 















Tabel 6.47 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1:4 




A Tenaga kerja           
1 pekerja L.01 OH 2.7 50000 135000 
2 tukang batu L.02 OH 0.9 60000 54000 
3 kepala 
tukang 
L.03 OH 0.09 70000 6300 
4 mandor L.04 OH 0.27 75000 20250 
Jumlah harga tenaga kerja 215550 
B Bahan           
1 batu kali M.05 m3 1.2 95000 114000 
2 pasir pasang M.14.b m3 0.52 90000 46800 
3 portland 
semen 
M.15 kg 1.63 62000 101060 
Jumlah harga bahan 261860 
C Peralatan           
1 molen E.28.b sewa-
hari 
0.167 400000 66800 
Jumlah harga peralatan 66800 




      A + B + C 544210 
E Overhead + 
profit (15%) 
      15% x D 81631.5 
F Harga satuan 
pekerjaan per 
m3 
      D + E 625841.5 





2. Siaran 1:2 
Adapun rincian dari harga 
satuan pokok pekerjaan yang 
akan dijelaskan ditabel 6.48. 
 
Tabel 6.48 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan Siaran 1:2 




A Tenaga kerja 
1 pekerja L.01 OH 0.3 50000 15000 
2 tukang batu L.02 OH 0.15 60000 9000 
3 kepala 
tukang 
L.03 OH 0.015 70000 1050 
4 mandor L.04 OH 0.03 75000 2250 
Jumlah harga tenaga kerja 27300 





m3 0.012 90000 1080 
2 portland 
semen 
M.15 Kg 6.34 62000 393080 
Jumlah harga bahan 394160 
C Peralatan           
Jumlah harga peralatan   
D Jumlah harga tenaga,bahan,dan peralatan  A + B + C 421460 
E Overhead + profit (15%) 15% x D 63219 
F Harga satuan pekerjaan per m2 D + E 484679 







Dari hasil analisa harga satuan pokok 
pekerjaan dapat direkap harga satuan pekerjaan 
dan mencari total harga pekerjaan. Cara mencari 
total harga pekerjaan adalah = harga satuan x 
volume akan dijelaskan Tabel 6.49. 
Tabel 6.49 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
NO URAIAN 
PEKERJAAN 




        
1 Mobilisasi & 
Demobilisasi 
LS                      
1  
           
6,037,500  
                      
6,037,500  
2 Pembuatan 
direksi keet, los 
kerja dan 
gudang 
LS                      
1  
           
1,254,794  
                      
1,254,794  












Tabel 6.49 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan) 
NO URAIAN 
PEKERJAAN 





LS                      
1  
           
1,081,000  
                      
1,081,000  
4 Dokumentasi 
Foto dan Film 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 
LS                      
1  
             
660,000  






LS                      
1  
                     
-    









LS                      
1  
               
25,933  





        
A. Pekerjaan 
Tanah 
        
1 Land Clearing 
dan grubbing 
m2              
62,322  
               
35,357  




(stripping) t = 
0,30 m 
m2              
62,322  
                 
7,154  
                   
445,872,720  




Tabel 6.49 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan) 
NO URAIAN 
PEKERJAAN 
SATUAN VOLUME HARGA NILAI 
TOTAL 
1 Galian tanah m3            
860,719  
               
54,132  
               
46,592,637,9
58  
2 Galian tanah m3            
860,719  
               
54,132  





m3              
74,930  
               
22,444  






Titik 147 34862.64 5,124,808 
C. Pekerjaan 
Beton 
        
1 Beton mutu 
K100 
m3                
1,330  
             
578,816  
                   
769,825,610  
2 Beton mutu 
K175 
m3                    
10  
             
357,786  
                      
3,577,856  
3 Beton mutu 
K225 
m3              
28,597  
             
357,775  
               
10,231,297,3
60  
4 Besi Tulangan 
Beton ulir 
kg          
2,607,799  
           
1,212,848  
               
31,628,624,9
77  
5 Bekisting tipe 
ekspose 
m2              
20,050  
             
297,715  
                
5,969,194,77
3  
6 Waterstop , 
W=320 mm 
m'                
1,785  
             
147,407  
                   
263,121,495  





Tabel 6.49 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (Lanjutan) 
NO URAIAN 
PEKERJAAN 
SATUAN VOLUME HARGA NILAI 
TOTAL 
1 Handraill. M                  
590  
             
310,716  
                   
183,322,473  
2 Collector Drain 
type 2 
M                  
440  
             
284,366  
                   
125,121,150  
3 Geotextile m2                  
880  
             
164,378  
                   
144,652,725  
4 Timbunan 
Kerikil 3-5 cm 
m3                  
158  
               
22,366  
                      
3,533,865  
5 Dowel Bar Dia. 
22 
Bh                
1,833  
             
267,116  
                   
489,624,086  
6 Joint sealent 50 
mm 
M                
1,100  
             
258,491  




        
1 Pasangan Batu 1 
: 4 
m3                    
87  
             
625,842  
                     
54,448,211  
2 Plesteran 1 : 3 m2                  
467  
             
597,669  
                   
279,111,330  
3 Siaran 1:2 m3                
467  
             
484,679  





               101,594,044,010  







6.4 Analisa Waktu dengan Metode PDM, Network 
Diagram dan Kurva S 
 
Precedence Diagram Method adalah metode 
jaringan kerja yang termasuk dalam klasifikasi AON 
(Activity On Node). Dalam Metode ini kegiatan 
dituliskan di dalam node yang umumnya berbentuk 
segi empat, sedangkan anak panahnya sebagai 
penunjuk hubungan antara kegiatankegiatan yang 
bersangkutan. Dengan demikian dummy yang 
merupakan tanda penting untuk menunjukkan 
hubungan ketergantungan, di dalam PDM tidak 
diperlukan. Untuk hasil dari PDM akan dijelaskan di 
Lampiran 2. Total durasi proyek dalam pekerjaan ini 
adalah 298 hari. 
 
Network Diagram merupakan sebuah alat 
manajemen yang memungkinkan dapat lebih luas dan 
lengkapnya perencanaan dan pengawasan suatu 
proyek. Untuk hasil dari Network Diagram akan 
dijelaskan di Lampiran 3. 
Kurva S adalah suatu kurva yang disusun untuk 
menunjukkan hubungan antara nilai komulatif biaya 
atau jam-orang (man hours) yang telah digunakan atau 
persentase (%) penyelesaian pekerjaan terhadap 






















ANALISA RESIKO PEKERJAAN 
7.1   Pekerjaan Persiapan 
Berikut ini adalah analisa resiko pada pekerjaan 
persiapan: 
1.  Keterlambatan pengadaan material dan alat proyek 
Keberadaan bahan bangunan dan peralatan 
merupakan hal vital dalam pelaksanaan proyek untuk 
menjamin setiap pekerjaan dapat selesai sesuai waktu 
yang dijadwalkan. Keterlambatan dalam pengadaanya 
berarti terjadi kemunduran waktu pelaksanaan. 
Solusinya adalah dengan cara pihak kontraktor dapat 
bekerja sama dan menjalin hubungan baik dengan 
supplier yang siap mengirim bahan dan alat tepat 
waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 
2.  Kondisi lapangan berbeda dengan perencanaan 
Dalam pelaksanaan proyek ada kalanya kondisi di 
lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah 
direncanakan baik dalam hal gambar kerja maupun 
penggunaan jenis material sehingga perlu dilakukan 
perencanaan ulang dengan melakukan perhitungan 
terlebih dahulu apabila lokasi perbedaan merupakan 
struktur bangunan, serta diperlukan pengawasan 
pelaksanaan agar pekerjaan sesuai dengan shop 








7.2   Pekerjaan Tanah 
Berikut ini adalah analisa resiko pada pekerjaan 
Tanah: 
1.  Tempat pembuangan (disposal area) 
Pekerjaan proyek yang berkaitan dengan 
pembuangan tanah galian atau sampah membutuhkan 
tempat pembuangan yang terkadang sulit untuk 
mencarinya. Solusinya adalah dengan cara menjual 
hasil pembuangan ke pihak yang membutuhkan 
misalnya untuk urugan pembangunan perumahan, 
menggunakan tanah hasil galian sebagai urugan, 
melakukan daur ulang dan penghancuran sampah atau 
mencari tempat pembuangan sampah akhir ( TPA ). 
7.3   Pekerjaan Beton 
Berikut ini adalah analisa resiko pada pekerjaan 
Beton: 
1.  Kebocoran bekisting 
Pekerjaan struktur beton bertulang membutuhkan 
cetakan bekisting yang benar-benar rapi dan rapat 
sehingga tidak terjadi kebocoran yang dapat 
menyebabkan keluarnya air semen. Apabila terjadi 
kebocoran bekisting, maka solusinya adalah dengan 
cara menutup selah-celah kebocoran bekisting 
menggunakan sobekan bekas zak semen yang 
dicelupkan air terlebih dahulu. 
2.  Pengecoran beton terganggu sinar matahari 
Pekerjaan pengecoran beton membutuhkan waktu 
minimal 28 hari masa perkerasan setelah campuran 
adukan beton dituang kedalam bekisting. Terlalu cepat 
waktu pengerasan akibat panas matahari dapat 
menyebabkan beton menjadi retak. Solusinya adalah 
dengan cara melakukan penyiraman dengan air bersih 
secara berkala selama proses perkerasan beton, 
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penutupan beton dengan zak semen atau karung basah 
sebagai upaya memperlambat perkerasan, dan juga 
bisa dilakukan pencampuran dengan bahan kimia pada 
adukan beton yang berguna untuk memperlambat 
perkerasan. 
3.  Pengecoran beton terganggu air hujan 
Hujan adalah salah satu faktor alam yang sering 
menjadi penyebab masalah saat pengecoran dan 
menjadi keterlambatan waktu pengerjaan bangunan. 
Bila hujan turun pada saat pengecoran maka akibatnya 
adalah pengerasan beton menjadi lebih cepat. 
Solusinya adalah dengan cara menutup dengan terpal 
permukaan beton yang baru di cor pada cetakan untuk 
mencegah mortar bercampur dengan air hujan 
kemudian rapikan tepi-tepi beton agar agregat tidak 
sampai lepas serta dilakukan siar permukaan beton 
untuk memastikan permukaannya halus secara merata.  
4.  Truk mixer terlambat datang 
Kendala lain yang bisa menjadi masalah saat 
pengecoran berlangsung adalah truk ready mix 
terlambat datang. Selain proses pengecoran akan 
terhambat, beton yang telah dituangkan pun bisa 
terlanjur mengeras. Solusinya adalah dengan cara 
melakukan pengecoran pada malam hari untuk 
menghindari kemacetan yang menyebabkan truk 
tertahan di jalan atau dapat dengan cara memilih 
batching plant yang lokasinya tidak terlalu jauh dari 


































8.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa proyek ini, maka 
didapatkan kesimpulan bahwa : 
1. Dengan menggunakan metode PDM (Precedence 
Diagram Methode) sebagai metode penjadwalan 
pelaksanaan proyek maka menghasilkan waktu 
selama 289 hari kerja 
2. Jumlah biaya yang diperlukan pada Side Spillway 
Waduk Tukul Pacitan sebesar Rp 
101.619.880.264,00 yang mana jumlah ini 
berdasarkan hasil dari perkalian antara Analisa harga 
satuan pekerjaan dengan Volume pekerjaan 
3. Jumlah alat yang dibutuhkan pada side spillway ini 
adalah: 
 Dump Truck : 4 unit 
 Excavator : 2 unit 
 Bulldozer : 2 unit 
 Vibro Roller : 1 unit 
 Batching Plant : 3 unit 
 Truk mixer : 3 unit 
 
8.2  Saran 
1.  Untuk tipe dan jenis alat berat dapat ditambahdengan 
bervariasi yang disesuaikan dengan kondisi medan 
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 Gambar 1 Peta lokasi proyek
SKALA NO


























































































































































R   = 170.75
TL  =  39.226
CL  =  77.115










































































Lay Out Keja Proyek
1. Yang Gianti R.P 3114030147
2. Ratna Zulita A. 3114030149






 Gambar 6 Lay Out kerja Proyek
Skala 1 : 50000
NAMA GAMBAR
Bendungan Utama
1. Yang Gianti R.P 3114030147
2. Ratna Zulita A. 3114030149






 Gambar 3 Potongan Memanjang
Skala 1 : 1000
NAMA GAMBAR
Bendungan Utama
1. Yang Gianti R.P 3114030147
2. Ratna Zulita A. 3114030149






 Gambar 4 Potongan Melintang
Skala 1 : 1000
 Gambar 5 Detail Puncak Bendungan

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Yang Gianti R.P 3114030147
2. Ratna Zulita A. 3114030149






 Gambar 2 Peta Daerah Genangan
Skala 1 : 50000
 Gambar 38 Detail Titik Grouting
Skala 1 : 10
P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P
P P P P P P













D3 DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR TEKNIK SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
MANAJEMEN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
SIDE SPILLWAY WADUK TUKUL DESA
KARANGGEDE KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN
 Gambar 12 Detail Drainase
Skala 1 : 100
 Gambar 11 Detail - II
Skala 1 : 200
 Gambar 10 Detail - I
Skala 1 : 200
 Gambar 9 Profile Bangunan Pelimpah
Skala 1 : 200
 Gambar 13 Detail Contr.Joint
Skala 1 : 200
 Gambar 37 Galian Tanah pada Side Spillway
Skala 1 : 100
 Gambar 22 Denah Petunjuk
Skala 1 : 1000
 Gambar 23 Potongan I - I
Skala 1 : 200
 Gambar 24 Potongan II - II
Skala 1 : 100
 Gambar 25 Potongan III - III
Skala 1 : 200
 Gambar 26 Potongan IV - IV
Skala 1 : 200
 Gambar 27 Potongan V - V
Skala 1 : 200
 Gambar 29 Potongan VII - VII
Skala 1 : 200
 Gambar 28 Potongan VI - VI  Gambar 30 Denah Sirip
Skala 1 : 200
 Gambar 31 Potongan VIII - VIII
 Gambar 33 Potongan X - X
 Gambar 32 Potongan IX - IX
 Gambar 35 Potongan XII - XII
 Gambar 34 Potongan XI - XI









ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Cost
1 TOTAL PROYEK 289 days Sun 7/2/17 Mon 4/16/18 Rp101,619,880,264
2 PEKERJAAN PERSIAPAN 57 days Sun 7/2/17 Sun 8/27/17 Rp12,130,177
3 Mobilisasi & Demobilisasi 7 days Sun 7/2/17 Sat 7/8/17 Rp6,037,500
4 Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang21 days Sun 7/9/17 Sat 7/29/17 3 Rp1,254,794
5 Pembuatan papan nama proyek 5 days Sun 7/30/17 Thu 8/3/17 4 Rp1,081,000
6 Dokumentasi Foto dan Film Pelaksanaan Pekerjaan5 days Fri 8/4/17 Tue 8/8/17 5 Rp1,305,250
7 Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan5 days Wed 8/9/17 Sun 8/13/17 6 Rp2,016,238
8 Survey Pengukuran, Gambar Kerja dan Gambar Purna Laksana "as built Drawing"14 days Mon 8/14/17 Sun 8/27/17 7 Rp435,396
9 PEKERJAAN PELIMPAH/SPILLWAY 232 days Mon 8/28/17 Mon 4/16/18 Rp101,607,750,087
10 Pekerjaan Tanah 53 days Mon 8/28/17 Thu 10/19/17 Rp50,923,718,599
11 Land Clearing dan grubing 2 days Mon 8/28/17 Tue 8/29/17 8 Rp445,872,720
12 Pengupasan (stripping) t = 0,30 m 2 days Wed 8/30/17 Thu 8/31/17 11 Rp46,592,637,958
13 Galian tanah 25 days Fri 9/1/17 Mon 9/25/17 12 Rp1,681,703,416
14 Timbunan Tanah kembali 24 days Tue 9/26/17 Thu 10/19/17 13 Rp0
15 Pekerjaan Treatment / Grouting 20 days Fri 10/20/17 Wed 11/8/17 Rp27,890,112
16 Pekerjaan Treatment / Grouting 20 days Fri 10/20/17 Wed 11/8/17 14 Rp27,890,112
17 Pekerjaan Beton 144 days Thu 11/9/17 Sun 4/1/18 Rp50,096,236,744
18 Beton mutu K100 1 day Mon 11/13/17 Mon 11/13/17 27 Rp769,825,610
19 Beton mutu K175 1 day Tue 11/14/17 Tue 11/14/17 18 Rp3,577,856
20 Beton mutu K225 60 days Tue 1/2/18 Fri 3/2/18 21,22 Rp10,231,297,360
21 Besi Tulangan Beton ulir 48 days Wed 11/15/17 Mon 1/1/18 19 Rp31,628,624,977
22 Bekisting tipe ekspose dan non ekspose15 days Fri 12/15/17 Fri 12/29/17 21SS+30 days Rp5,969,194,773
23 Waterstop , W=320 mm 30 days Tue 1/30/18 Wed 2/28/18 20FF-2 days,21 Rp263,121,495
24 Handraill. 30 days Sat 3/3/18 Sun 4/1/18 20 Rp183,322,473
25 Collector Drain type 2 2 days Thu 11/9/17 Fri 11/10/17 16 Rp125,121,150
26 Geotextile 1 day Sat 11/11/17 Sat 11/11/17 25 Rp144,652,725
27 Timbunan Kerikil 3-5 cm 1 day Sun 11/12/17 Sun 11/12/17 26 Rp3,533,865
28 Dowel Bar Dia. 22 30 days Wed 1/31/18 Thu 3/1/18 23SS+1 day,20FF-1 day Rp489,624,086
29 Joint sealent 50 mm 2 days Wed 2/28/18 Thu 3/1/18 28FF Rp284,340,375
30 Pekerjaan Drainase 15 days Mon 4/2/18 Mon 4/16/18 Rp559,904,633
31 Pasangan Batu 1 : 4 5 days Mon 4/2/18 Fri 4/6/18 24 Rp54,448,211
32 Plesteran 1 : 3 4 days Fri 4/13/18 Mon 4/16/18 33 Rp279,111,330
33 Siaran 1:2 6 days Sat 4/7/18 Thu 4/12/18 31 Rp226,345,093
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Start:  7/2/17 ID:   1
Finish: 4/16/18 Dur: 289 days
Comp: 0%
Mobilisasi & Demobilisasi
Start:  7/2/17 ID:   3
Finish: 7/8/17 Dur: 7 days
Res:
Pembuatan papan nama proyek
Start:  7/30/17 ID:   5
Finish: 8/3/17 Dur: 5 days
Res:
Dokumentasi Foto dan Film Pelaksanaan Pekerjaan
Start:  8/4/17 ID:   6
Finish: 8/8/17 Dur: 5 days
Res:
PEKERJAAN PELIMPAH/SPILLWAY
Start:  8/28/17 ID:   9
Finish: 4/16/18 Dur: 232 days
Comp: 0%
Pekerjaan Tanah
Start:  8/28/17 ID:   10
Finish: 10/19/17 Dur: 53 days
Comp: 0%
Pekerjaan Treatment / Grouting
Start:  10/20/17 ID:   15
Finish: 11/8/17 Dur: 20 days
Comp: 0%
Pekerjaan Beton
Start:  11/9/17 ID:   17
Finish: 4/1/18 Dur: 144 days
Comp: 0%
Pekerjaan Drainase
Start:  4/2/18 ID:   30
Finish: 4/16/18 Dur: 15 days
Comp: 0%





Start:  7/2/17 ID:   2
Finish: 8/27/17 Dur: 57 days
Comp: 0%
Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang
Start:  7/9/17 ID:   4
Finish: 7/29/17 Dur: 21 days
Res:
Page 1
Survey Pengukuran, Gambar Kerja dan Gambar Purna Laksana "as built Drawing"
Start:  8/14/17 ID:   8
Finish: 8/27/17 Dur: 14 days
Res:
Land Clearing dan grubing
Start:  8/28/17 ID:   11
Finish: 8/29/17 Dur: 2 days
Res:
Pengupasan (stripping) t = 0,30 m
Start:  8/30/17 ID:   12
Finish: 8/31/17 Dur: 2 days
Res:
Galian tanah
Start:  9/1/17 ID:   13
Finish: 9/25/17 Dur: 25 days
Res:
Timbunan Tanah kembali
Start:  9/26/17 ID:   14
Finish: 10/19/17 Dur: 24 days
Res:
Pekerjaan Treatment / Grouting
Start:  10/20/17 ID:   16
Finish: 11/8/17 Dur: 20 days
Res:
Collector Drain type 2
Start:  11/9/17 ID:   25
Finish: 11/10/17 Dur: 2 days
Res:
Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan
Start:  8/9/17 ID:   7




Start:  11/13/17 ID:   18
Finish: 11/13/17 Dur: 1 day
Res:
Beton mutu K175
Start:  11/14/17 ID:   19
Finish: 11/14/17 Dur: 1 day
Res:
Beton mutu K225
Start:  1/2/18 ID:   20
Finish: 3/2/18 Dur: 60 days
Res:
Besi Tulangan Beton ulir
Start:  11/15/17 ID:   21
Finish: 1/1/18 Dur: 48 days
Res:
Bekisting tipe ekspose dan non ekspose
Start:  12/15/17 ID:   22
Finish: 12/29/17 Dur: 15 days
Res:
Collector Drain type 2




Start:  11/11/17 ID:   26
Finish: 11/11/17 Dur: 1 day
Res:
Timbunan Kerikil 3-5 cm
Start:  11/12/17 ID:   27




ID:   20
Dur: 60 days
Res:
Waterstop , W=320 mm
Start:  1/30/18 ID:   23
Finish: 2/28/18 Dur: 30 days
Res:
Handraill.
Start:  3/3/18 ID:   24
Finish: 4/1/18 Dur: 30 days
Res:
Dowel Bar Dia. 22
Start:  1/31/18 ID:   28
Finish: 3/1/18 Dur: 30 days
Res:
Joint sealent 50 mm
Start:  2/28/18 ID:   29
Finish: 3/1/18 Dur: 2 days
Res:
Pasangan Batu 1 : 4
Start:  4/2/18 ID:   31
Finish: 4/6/18 Dur: 5 days
Res:
Plesteran 1 : 3
Start:  4/13/18 ID:   32
Finish: 4/16/18 Dur: 4 days
Res:
Siaran 1:2
Start:  4/7/18 ID:   33






















1 Mobilisasi & Demobilisasi LS 1 6037500 6037500 7 0.00594277
6 Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang LS 1 1254793.75 1254793.75 21 0.001235106
9 Pembuatan papan nama proyek LS 1 1081000 1081000 5 0.001064039
11 Dokumentasi Foto dan Film Pelaksanaan Pekerjaan LS 1 660000 660000 5 0.000649644
12 Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan LS 1 0 0 5 0
13
Survey Pengukuran, Gambar Kerja dan Gambar Purna Laksana "as built 
Drawing"
LS 1 25932.5 25932.5 14 2.55256E-05
II. PEKERJAAN PELIMPAH/SPILLWAY
A. Pekerjaan Tanah
1 Land Clearing dan grubing m2 62321.88 35356.83623 2203504505 2 2.168930794
2 Pengupasan (stripping) t = 0,30 m m2 62321.88 7154.352845 445872719.5 2 0.43887683
3 Galian tanah m3 860719.1695 54132.21828 46592637958 25 45.86158412
4 Timbunan Tanah kembali m3 74930 22443.65963 1681703416 24 1.655316936
B. Pekerjaan Treatment / Grouting Titik 147 34862.63965 5124808.029 20 0.005044398
C. Pekerjaan Beton
1 Beton mutu K100 m3 1330 578816.2478 769825609.5 1 0.757746792
2 Beton mutu K175 m3 10 357785.6001 3577856.001 1 0.003521718
3 Beton mutu K225 m3 28597 357775.1988 10231297360 60 10.07076493
4 Besi Tulangan Beton ulir kg 2607799 1212847.5 31628624977 48 31.13236143
5 Bekisting tipe ekspose m2 20050 297715.45 5969194773 15 5.875536141
6 Waterstop , W=320 mm m' 1785 147407 263121495 30 0.258993032
7 Handraill. m 590 310716.0563 183322473.2 30 0.180446083
8 Collector Drain type 2 m 440 284366.25 125121150 2 0.123157958
9 Geotextile m2 880 164378.0963 144652724.7 1 0.142383076
10 Timbunan Kerikil 3-5 cm m3 158 22366.23339 3533864.876 1 0.003478417
11 Dowel Bar Dia. 22 bh 1833 267116.25 489624086.3 30 0.481941723
12 Joint sealent 50 mm m 1100 258491.25 284340375 2 0.279878981
D. Pekerjaan Drainase
1 Pasangan Batu 1 : 4 m3 87 625841.5 54448210.5 5 0.0535939
2 Plesteran 1 : 3 m2 467 597668.8 279111329.6 4 0.274731981
3 Siaran 1:2 m3 467 484679 226345093 6 0.222793664
1.01594E+11 100
DURASI (HARI) BOBOT (%)
NILAI TOTAL PEKERJAAN SPILLWAY
RENCANA MINGGUAN
RENCANA MINGGUAN KOMULATIF
NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA NILAI TOTAL
Tabel Perhitungan Kurva S
21
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001




Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
0.0001 0.0001
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001
0.0066 0.0067 0.0068 0.0068 0.0069 0.0069 0.0070 0.0071 0.0071 0.0072 0.0074 0.0076 0.0078 0.0080 0.0082 0.0084 0.0085
JULI
MINGGU 5MINGGU 4MINGGU 3
AGUSTUS
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.0001 0.0001 0.0001
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0086 0.0088 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089
MINGGU 8
AGUSTUS
MINGGU 6 MINGGU 7
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.0845 1.0845
0.2194 0.2194
1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0845 1.0845 0.2194 0.2194 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345






Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345
1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 1.8345
17.2924 19.1269 20.9614 22.7958 24.6303 26.4647 28.2992 30.1337 31.9681 33.8026 35.6371 37.4715 39.3060 41.1405
SEPTEMBER 
MINGGU 10 MINGGU 11 MINGGU 12
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
1.8345 1.8345 1.8345 1.8345
0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690
1.8345 1.8345 1.8345 1.8345 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690
42.9749 44.8094 46.6438 48.4783 48.5473 48.6163 48.6852 48.7542 48.8232 48.8921 48.9611 49.0301 49.0991 49.1680 49.2370
SEPTEMBER OKTOBER
MINGGU 12 MINGGU 13 MINGGU 14
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690
0.0003
0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0690 0.0003
49.3060 49.3749 49.4439 49.5129 49.5819 49.6508 49.7198 49.7888 49.8577 49.9267 49.9957 50.0647 50.1336 50.1339
OKTOBER
MINGGU 15 MIGGU 16MINGGU 14
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
50.1341 50.1344 50.1346 50.1349 50.1351 50.1354 50.1356 50.1359 50.1361 50.1364 50.1367 50.1369 50.1372 50.1374
NOVEMBEROKTOBER
MIGGU 16 MINGGU 17 MINGGU 18
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
0.7577
0.0035




0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0616 0.0616 0.1424 0.0035 0.7577 0.0035 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486
50.1377 50.1379 50.1382 50.1384 50.1387 50.2002 50.2618 50.4042 50.4077 51.1654 51.1690 51.8175 52.4661 53.1147 53.7633
NOVEMBER
MINGGU 18 MINGGU 19 MINGGU 20
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486
0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486
54.4119 55.0605 55.7091 56.3577 57.0063 57.6549 58.3035 58.9520 59.6006 60.2492 60.8978 61.5464 62.1950 62.8436
NOVEMBER DESEMBER
MINGGU 21 MINGGU 22
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486
0.3917 0.3917
0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 1.0403 1.0403




Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486 0.6486
0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917 0.3917
1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.6486
73.7476 74.7879 75.8282 76.8684 77.9087 78.9490 79.9893 81.0296 82.0699 83.1102 84.1505 85.1908 86.2311 86.8797
DESEMBER
MINGGU 25 MINGGU 26
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678
0.6486 0.6486
0.6486 0.6486 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678
87.5283 88.1769 88.3447 88.5125 88.6804 88.8482 89.0161 89.1839 89.3518 89.5196 89.6875 89.8553 90.0232 90.1910
DESEMBER JANUARI 
MINGGU 27 MINGGU 28
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678
0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678
90.3589 90.5267 90.6945 90.8624 91.0302 91.1981 91.3659 91.5338 91.7016 91.8695 92.0373 92.2052 92.3730 92.5409
JANUARI 
MINGGU 29 MINGGU 30
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678
0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086
0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161
0.1678 0.1678 0.1765 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925
92.7087 92.8765 93.0530 93.2456 93.4381 93.6307 93.8232 94.0157 94.2083 94.4008 94.5934 94.7859 94.9785 95.1710
JANUARI FEBRUARY
MINGGU 31 MINGGU 32
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678
0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086
0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161
0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925 0.1925
95.3636 95.5561 95.7486 95.9412 96.1337 96.3263 96.5188 96.7114 96.9039 97.0964 97.2890 97.4815 97.6741 97.8666
FEBRUARY
MINGGU 33 MINGGU 34
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678
0.0086 0.0086 0.0086 0.0086
0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060
0.0161 0.0161 0.0161 0.0161 0.0161
0.1399 0.1399
0.1925 0.1925 0.1925 0.3325 0.3239 0.1678 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060
98.0592 98.2517 98.4443 98.7767 99.1006 99.2684 99.2744 99.2805 99.2865 99.2925 99.2985 99.3045 99.3105 99.3166
FEBRUARY MARET 
MINGGU 35 MINGGU 36
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060
0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060
99.3226 99.3286 99.3346 99.3406 99.3466 99.3526 99.3587 99.3647 99.3707 99.3767 99.3827 99.3887 99.3947 99.4008
MARET 
MINGGU 37 MINGGU 38
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060
0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107
0.0371
0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.0371
99.4068 99.4128 99.4188 99.4248 99.4308 99.4369 99.4429 99.4489 99.4596 99.4703 99.4810 99.4918 99.5025 99.5396
APRILMARET 
MINGGU 40 MINGGU 41
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.0687 0.0687 0.0687 0.0687
0.0371 0.0371 0.0371 0.0371 0.0371
0.0371 0.0371 0.0371 0.0371 0.0371 0.0687 0.0687 0.0687 0.0687
99.5767 99.6139 99.6510 99.6881 99.7253 99.7940 99.8626 99.9313 100.0000
APRIL
MINGGU 40MINGGU 42
Tabel Perhitungan Kurva S (Lanjutan)
21
